PAGE  
2

[image: image1.png]



  

Администрация Борисоглебского 

городского округа 

Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  03.03.2021   №  573
        г. Борисоглебск     

	Об организации проектной деятельности в Борисоглебском городском округе Воронежской области


В целях реализации проектной деятельности в администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением правительства Воронежской области от 29.03.2019 №301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области» администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об организации проектной деятельности в Борисоглебском городском округе Воронежской области;

1.2. Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Борисоглебском городском округе Воронежской области.


2. Признать утратившим силу постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 30.05.2019 № 1452 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Борисоглебском городском округе Воронежской области»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В Морозова.
Глава администрации







 А.В. Пищугин

	УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

            от  03.03.2021  №  573



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение об организации проектной деятельности (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Борисоглебском городском округе Воронежской области.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

-  проект (далее – проект) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области в условиях временных и ресурсных ограничений; 

- проектная деятельность  - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией, мониторингом и завершением муниципальных  проектов;

 - рабочий орган проекта  – совокупность исполнителей проекта, объединенных во временную организационную структуру для выполнения проекта, деятельность которых координируется руководителем проекта;

- функциональный заказчик проекта  – исполнительный орган государственной власти Воронежской области или орган местного самоуправления, заинтересованный в выполнении проекта, определяющий требования к результатам проекта и использующий результаты после их получения в текущей деятельности;

- проектные документы – совокупность документов, формируемых в соответствии со стадиями жизненного цикла проекта или проектной программы, в том числе с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса;

- участник проекта (программы) – лицо, наделенное совокупностью обязанностей и полномочий, реализуемых им в рамках реализации конкретного проекта (программы);

- региональный проект -  проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Воронежской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Воронежской области;

 - муниципальная составляющая регионального проекта – комплекс мероприятий, направленных на достижение целей регионального проекта, полномочия и ответственность за реализацию которых возложены на работников администрации городского округа и подведомственных учреждений путем утверждения паспорта муниципальной составляющей регионального проекта;

- муниципальный проект городского округа– проект, обеспечивающий достижение целей и  показателей социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области;

 -муниципальный проектный офис – коллегиальный орган, созданный с целью  формирования, управленческого и  методического сопровождения портфеля  муниципальных составляющих региональных проектов и муниципальных проектов городского округа,  далее совместно именуемых «муниципальные проекты (программы)», а также взаимодействия с Управляющим советом в ходе реализации проектов;

 - портфель муниципальных  проектов  - совокупность муниципальных проектов городского округа; 

 - руководитель муниципального проекта (программы) - должностное лицо из числа  руководителей структурных подразделений администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, руководителей подведомственных учреждений, ответственных за реализацию муниципального проекта   в рамках утвержденных сроков, ресурсных параметров и с надлежащим качеством;

 - сводный портфель муниципальных проектов - комплекс взаимосвязанных муниципальных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

 - система управления проектной деятельностью – систематизированный (строго определённый) набор методов, средств, инструментов и технологий, направленных на получение информации о проектной деятельности и обеспечение достижения ее целей, связанных с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов;

 - Управляющий совет – коллегиальный орган, сформированный с целью принятия ключевых решений по муниципальным проектам (программам).

1.3. Инициирование, подготовка, реализация и завершение муниципальных проектов, программ осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников проектной деятельности администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области  при реализации всех муниципальных  проектов, программ.

1.5. Организация  управления проектной деятельностью в администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области  определяется функциональной структурой системы управления проектной деятельностью и реализуется  в соответствии с настоящим Положением. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

Управляющий совет;

муниципальный  проектный офис;

  б) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации муниципальных проектов (программ), к которым относятся:

кураторы проектов (программ);

функциональные заказчики проектов;

руководители проектов (программ) и рабочих органов проектов;

администраторы проектов;

исполнители (соисполнители) проектов;

в) общественный совет.

1.6. Функции органов управления проектной деятельностью в администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

1.7. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области и администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области  с учетом результатов реализации проектов за предыдущий период.

1.8. Управление муниципальной составляющей регионального проекта осуществляется с учетом нормативных документов по проектной деятельности Воронежской области. 

2. Инициирование проекта и управление портфелем проектов

2.1. Инициирование проекта осуществляется структурным подразделением  администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области путем разработки проектного предложения и  паспорта муниципального проекта (программы) (далее – инициатор, или разработчик  муниципального проекта (программы)).

2.2. Предложение по муниципальному  проекту(программе) и паспорт муниципального проекта (программы)  оформляется в  формате, соответствующем Методическим рекомендациям по подготовке предложения и паспорта проекта (программы). 

2.3. Инициатор муниципального проекта (программы) предоставляет  предложение по муниципальному проекту и паспорт проекта (программы)  в Управляющий совет. 

2.4. В случае утверждения предложения по муниципальному проекту и паспорта проекта (программы) Управляющим советом, инициатор в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия соответствующего решения  осуществляет согласование   и предоставление в муниципальный проектный офис паспорта муниципального проекта (программы). 

2.5. При наличии поручения Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации, поручения губернатора Воронежской области, решения правительства Воронежской области, главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области о целесообразности подготовки проекта разработка и одобрение проектного предложения не требуется. По соответствующему предложению формируется только паспорт проекта.  

2.6. Разработчик муниципального проекта (программы) обеспечивает согласование паспорта муниципального проекта (программы) с потенциальным куратором проекта, структурными подразделениями администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, иными организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта, главным распорядителем бюджетных средств, ключевыми заинтересованными сторонами проекта, отделом по финансам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.  В случае, если разрабатывается муниципальная составляющая регионального проекта (программы),  разработчик паспорта проекта обеспечивает его согласование с исполнительными органами государственной власти Воронежской области, ответственными за реализацию регионального проекта. 

2.7. Муниципальный проектный офис в случае отсутствия замечаний в течение пяти рабочих дней включает проект в сводный портфель муниципальных проектов(программ) администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области. При наличии замечаний паспорт отправляется на доработку разработчику проекта, который обязан устранить замечания в течение десяти рабочих дней и предоставить доработанный паспорт проекта в муниципальный проектный офис.

3. Подготовка проекта (программы)

3.1. На основании утвержденного паспорта муниципального  проекта руководитель проекта в течение десяти рабочих дней разрабатывает сводный план проекта в формате, соответствующем Методическим рекомендациям по подготовке сводного плана проекта и предоставляет его в муниципальный проектный офис.

3.2. Муниципальный
 проектный офис в течение двадцати рабочих дней принимает решение об одобрении сводного плана проекта, о целесообразности внесения изменений в паспорт проекта, об урегулировании разногласий, о направлении сводного плана проекта на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий и о необходимости его доработки, при наличии обоснованных замечаний.

3.3. Согласованный сводный план муниципального проекта вносится на утверждение заместителю главы администрации Борисоглебского городского округа, курирующему проект.

3.4. Заместитель главы администрации в течение двух рабочих дней принимает решение об утверждении сводного плана муниципального  проекта или направляет его на доработку при наличии обоснованных замечаний.

3.5. В течение пяти рабочих дней руководитель проекта утверждает рабочий план-график проекта. 

3.6. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также с привлечением средств федерального бюджета, регионального бюджета и внебюджетных источников.

4. Управление реализацией муниципального  проекта 
и управление изменениями муниципального проекта.

4.1. Реализация муниципального проекта(программы) осуществляется на основании  сводного плана  муниципального  проекта и рабочего плана-графика проекта, в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации  и управлению изменениями проектов.

4.2. В зависимости от продолжительности и приоритета проекта муниципальный проектный офис определяет величину отчетного периода для каждого проекта.

4.3. В ходе реализации проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в паспорт муниципального  проекта и  сводный план муниципального проекта могут вноситься изменения. 

4.4. Руководитель муниципального проекта (программы) обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта, подготовку  паспорта муниципального проекта (программы) с изменениями,  их согласование со структурными подразделениями администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, иными организациями – потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта, главным распорядителем бюджетных средств, ключевыми заинтересованными сторонами проекта, отделом по финансам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.  

4.5. Руководитель муниципального проекта (программы) представляет документы, указанные в п.4.4, в Управляющий совет.

4.6. В случае утверждения предлагаемых изменений Управляющим советом, паспорт муниципального проекта (программы) и сводный план муниципального проекта (программы) с внесенными изменениями   в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия соответствующего решения  предоставляется  руководителем муниципального проекта (программы) в муниципальный проектный офис. 

4.7. Паспорта и сводные планы проектов подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год в  порядке, указанном в п.п. 4.4-4.6.

4.8. В ходе реализации проекта за 5 рабочих дней до начала очередного отчетного периода исполнители  муниципальных проектов на основании сводного плана и рабочего плана-графика проекта формируют детальный план-график работ на отчетный период. 

4.9. Руководитель проекта в течение двух рабочих дней согласовывает детальный план-график на период и использует его для контроля реализации проекта.

4.10. Проекты нормативных правовых актов администрации Борисоглебского городского округа, подготавливаемые в рамках реализации муниципальных проектов (программ), выносятся на рассмотрение главе администрации Борисоглебского городского округа.
5. Порядок мониторинга реализации муниципальных проектов

5.1. Мониторинг реализации муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

5.2. Мониторинг реализации проекта начинается с даты принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается на дату принятия решения о его завершении.

5.3. Муниципальный проектный офис администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области осуществляет мониторинг реализации проектов в отношении паспортов, сводных планов, рабочих планов-графиков.

5.4. Руководитель муниципального проекта(программы) не позднее последнего рабочего дня отчетного периода представляет данные мониторинга реализации проекта в муниципальный проектный офис в формате, соответствующем  Методическим рекомендациям по мониторингу проектов (программ). 

5.5. Муниципальный проектный офис в течение десяти рабочих дней анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации, в соответствующих инстанциях или принимает решения по вопросам своей компетенции.

5.6. Данные мониторинга реализации проектов представляются  в Управляющий совет муниципальным проектным офисом. 

5.7. Данные мониторинга реализации проектов рассматриваются Управляющим советом в рамках мероприятий мониторинга.

Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель  проекта. 

5.8. В случае выявления негативных обстоятельств и/или критических отклонений, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план муниципального  проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения по корректирующим воздействиям.

5.9. Руководителем муниципального  проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные сводным планом проекта.

5.10. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации Сводного портфеля муниципальных  проектов подготавливается муниципальным проектным офисом в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

6. Порядок завершения, закрытия, приостановки 
муниципального проекта

6.1. Решение о завершении реализации муниципального проекта принимается Управляющим советом. Проект решения Управляющего совета о плановом завершении проекта подготавливается руководителем проекта.

6.2. К проекту решения о завершении проекта прилагаются заключение об итогах реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта в формате, соответствующем Методическим рекомендациям по  завершению проекта (программы).

6.3. Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается руководителем муниципального проекта с муниципальным проектным офисом и одобряется заместителем главы администрации округа, курирующим проект.

6.4. По предложению муниципального проектного офиса, Управляющим советом может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

- досрочной реализации проекта; 
- потери актуальности проекта с учетом хода его реализации; 

- текущих рисков и их негативных последствий.

7. Порядок оценки реализации муниципальных проектов

7.1. Оценка реализации муниципальных проектов осуществляется  руководителем проекта. Оценивается достижимость целей, показателей, результатов, эффективность использования средств, направленных на реализацию проекта, согласование итогового отчета о реализации проекта. Результаты оценки реализации муниципальных проектов согласуются муниципальным проектным офисом и утверждаются Управляющим советом.

7.2. Оценка реализации муниципальных  проектов учитывается при разработке  системы стимулирования участников муниципальных  проектов. 

7.3. Результаты оценки реализации муниципальных проектов используются при инициировании и планировании очередных муниципальных  проектов.

Начальник отдела социально-экономического

развития территории 






         Н.В. Ситникова
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

           от  03.03.2021   №  573



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Управляющий совет  осуществляет следующие функции:

рассматривает нормативные методические документы, связанные с проектной деятельностью городского округа;

формирует и утверждает состав портфеля муниципальных проектов (программ), а также оценивает  его реализацию; 

рассматривает проектные предложения и принимает решение об их доработке, включении в состав портфеля муниципальных проектов (программ) либо об отклонении;

назначает куратора, руководителя и функционального заказчика муниципального проекта (программы) городского округа;

участвует в определении основных требований к результатам муниципального проекта (программы), качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

утверждает, отклоняет либо отправляет на доработку проекты паспортов муниципальных проектов (программ);

принимает решение о начале, завершении (в том числе досрочном) реализации муниципальных проектов (программ), а также о внесении изменений, требующих корректировки паспорта муниципального проекта (программы), утверждает состав группы  муниципального проекта (программы);

координирует развитие и применение системы стимулирования участников проектной деятельности;

рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности;

одобряет отчеты о реализации муниципального проекта (программы);

осуществляет иные функции, возложенные на Управляющий совет в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Управляющий совет имеет право согласовывать иные документы по проектной деятельности, а также приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях и запрашивать от структурных подразделений администрации сведения и материалы, необходимые для выполнения своих функций.

2. Муниципальный проектный офис осуществляет следующие функции:

формирует и сопровождает реализацию сводного портфеля муниципальных проектов, портфеля муниципальных проектов, а также представляет в Управляющий совет отчет о ходе реализации сводного портфеля муниципальных проектов, портфеля муниципальных проектов;

готовит и предоставляет на согласование Управляющего совета предложения по  показателям эффективности реализации проектов, отчеты об их достижении, контролирует соответствие представленных документов настоящему Положению и другим нормативно-правовым актам системы управления проектной деятельностью;

принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне муниципального проектного офиса;

осуществляет мониторинг реализации муниципальных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами;

получает и анализирует информацию о ходе реализации проекта,  принимает решения по вопросам реализации  проекта и координирует деятельность участников проекта;

дает предложения руководителю проекта по результатам рассмотрения проектов нормативных правовых актов по управлению проектом;

готовит на согласование с заместителями главы администрации муниципального района, курирующими проект, составы муниципальных проектных групп;

готовит предложения по развитию системы стимулирования лиц, входящих в состав муниципальных проектных групп;

готовит заключение об итогах реализации муниципального портфеля проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

3. Куратор проекта (программы) определяется из числа заместителей главы администрации. Куратор назначается председателем Управляющего совета и может назначаться по одному или нескольким проектам (программам). Функции куратора проекта (программы) могут быть возложены на руководителя муниципального  проекта (программы). Куратор проекта (программы):

оказывает всестороннее содействие руководителю проекта (программы) в целях успешной реализации проекта (программы);

согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы);

согласовывает паспорт проекта (программы) и изменения в паспорте проекта (программы), затрагивающие цель и показатели проекта, а так же смену руководителей проекта (программы);

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

4. Функциональный заказчик муниципального проекта городского округа  назначается Управляющим советом  и выполняет следующие функции:

 определяет основные требования в отношении результатов проекта, результаты проекта показатели эффективности проекта;

обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта и согласовывает их для утверждения в Управляющем совете;

участвует в проведении мониторинга реализации проектов, а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту;

обеспечивает дальнейшее применение результатов проекта;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим  Положением и иными правовыми актами  в сфере проектной деятельности.

Функциональный заказчик муниципальной составляющей регионального проекта определяется Проектным комитетом Воронежской области из числа исполнительных органов государственной власти Воронежской области, ответственных за реализацию соответствующего регионального проекта и выполняет функции в соответствии с нормативно-правовыми актами Воронежской области в сфере проектной деятельности.

5. Руководитель муниципального  проекта (программы) - это лицо, на которое по решению Управляющего совета округа возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте проекта (программы). 

Руководитель проекта (программы):

обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта (программы);

осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству; 

обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана мероприятий проекта (программы);

руководит рабочими органами проекта (программы) и организует их работу;

обеспечивает формирование и представление отчетности, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в проектных документах;

осуществляет контроль выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте проекта (программы);

согласовывает кандидатуры участников проекта (программы);

формирует и направляет предложения в отношении участников проекта;

проводит оценку эффективности деятельности участников проекта;

дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

6. Администратор проекта (программы)

Администратор проекта (программы) назначается руководителем проекта и выполняет следующие функции:

совместно с руководителем проекта осуществляет подготовку проектных документов;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта;

 осуществляет ведение мониторинга реализации проектов и формирование отчетности по проекту;

обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;

по поручению руководителя проекта (программы) проводит совещания по разработке и реализации проекта (программы);

рассчитывает ключевые показатели эффективности;

исполняет функции руководителя проекта в период его отсутствия (по согласованию);

выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Управляющего совета и руководителя проекта (программы). Функции администратора проекта (программы) могут быть возложены на руководителя проекта (программы)

7. Исполнители и соисполнители проекта

Исполнителями и соисполнителями проекта являются  структурные подразделения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, подведомственные  учреждения,  иные организации (по согласованию) в лице своих представителей, закрепленных в утвержденных документах проекта, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с проектными документами. Исполнители проекта отражаются в проектных документах как ответственные за выполнение мероприятий и достижение контрольных точек.

Исполнители (соисполнители) проекта:

участвуют в разработке и реализации проекта;

обеспечивают выполнение работ по проекту лично или в составе рабочего органа проекта в соответствии с планами и иными проектными документами под руководством руководителя проекта и руководителей соответствующих рабочих органов проекта;

незамедлительно представляют администратору и руководителю проекта информацию о реализации проекта в пределах компетенции;

несут ответственность за своевременность, достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта в пределах компетенции;

направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения целей, целевых и дополнительных показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий проекта, информацию о выявленных рисках;

предоставляют по запросу муниципального   проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации проекта.

8. Общественный совет
Общественный совет осуществляет экспертное сопровождение реализации проектов (программ).

Функции общественного совета возложены на Управляющий совет по реализации муниципальных проектов (программ).

Начальник отдела социально-экономического

развития территории 
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