

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Энергия»
 С.Ю. Павленко
2025 г.

**План мероприятий по подготовке ООО «Энергия»
к работе в осенне-зимний период 2025г.- 2026г.**

1. Обучение (аттестация) работников ООО "Энергия" по электроустановкам и теплоустановкам до 30.09.2025 года.
2. Котельная - поверка контрольно-измерительных приборов до 31.08.2025 года.
3. Ревизия запорной арматуры на тепловом пункте АБК до 30.06.2025 года.
4. Замена турболизаторов в водогрейных котлах REX 200, REX 300 до 31.05.2025 года.
5. Ревизия запорной арматуры в котельной и на теплотрассе до 15.09.2025 года.
6. Гидравлическое испытание теплосети завода до вводов в здание до 15.09.2025 года.
7. Промывка и гидравлическое испытание систем отопления объектов потребителя до 15.08.2025 года.
8. Ремонт теплоизоляции участка теплотрассы до 15.09.2025 года.

Главный инженер



Морозов И.В.

Исп. М.Ю. Коваленко