



Администрация Борисоглебского
городского округа
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025 № 1343
г.Борисоглебск

Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке Борисоглебского
городского округа к отопительному
периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Борисоглебского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.
3. Контроль над выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Морозова.

Глава администрации



А.А. Леонов

**План мероприятий по подготовке Борисоглебского городского округа к
отопительному периоду 2025-2026 годов.**

1. При подготовке Борисоглебского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов руководствоваться Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду».

2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций и руководителям организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов Борисоглебского городского округа Воронежской области, независимо от форм собственности, руководителям учебных, дошкольных и медицинских учреждений:

2.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в срок до 15.05.2025.

2.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов (котельных, инженерных сетей, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы по Борисоглебскому городскому округу) в 100% объеме.

2.3. Обеспечить надлежащее обследование коммунальных сетей и обеспечить проведение работ по замене ветхих и аварийных инженерных сетей в объеме не менее 5 % от общего числа изношенных сетей.

2.4. Обеспечить 100%-ную оснащенность автономными резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, канализационных насосных станций).

2.5. Провести проверку и обеспечить готовность автономных резервных источников электроснабжения, находящихся на объектах ЖКХ и социально значимых объектах, в том числе с проведением пробного пуска, и в срок до 15.09.2025 предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области информацию о месте установки резервных источников электроснабжения и их техническом состоянии.

2.6. При необходимости обеспечить формирование теплоснабжающими организациями запаса твердого топлива в объеме не ниже 70 % от общей потребности в твердом топливе на отопительный сезон 2025-2026 годов.

2.7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области организовать совместно с теплоснабжающими организациями проведение тренировок в соответствии с утвержденными планами, в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов, по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на объектах теплоснабжения, предусмотрев отработку действий по ликвидации последствий аварий как на источниках теплоснабжения, так и на тепловых сетях.

3. Руководителям организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов Борисоглебского городского округа Воронежской области:

3.1. Провести работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов с составлением паспортов готовности.

3.2. Провести обследования скатных кровель многоквартирных домов и обеспечить подготовку кровель к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. О ходе выполнения мероприятий до начала отопительного периода проинформировать отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

3.3. Разработать планы мероприятий по очистке придомовых территорий и скатных кровель многоквартирных домов от снега и наледи в целях предотвращения травматизма граждан. План мероприятий представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

3.4. Провести проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости – провести их очистку и (или) ремонт в установленном порядке.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области:

4.1. В срок до 31.07.2025 создать комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов с включением в них по согласованию специалистов Верхне-Донского управления Ростехнадзора и государственной жилищной инспекции Воронежской области.

4.2. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по отраслевой форме Федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстатом статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

4.3. Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и получение паспортов готовности:

- потребителей тепловой энергии – до 01.09.2025;
- теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 01.10.2025;
- муниципальных образований – до 15.10.2025.

Паспорта готовности представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

4.4. Обеспечить контроль за состоянием расчетов организаций коммунального комплекса за поставленные газ и электроэнергию.

4.5. Обеспечить контроль за своевременным (не позднее чем за 10 рабочих дней) размещением в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информационных сообщений о плановых (планируемых) перерывах в предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению организациями, предоставляющими коммунальные услуги.

5. В срок до 15.10.2025 теплоснабжающим и теплосетевым организациям произвести расчет показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения городского округа, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа продолжить работу по выявлению бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры и внесению их в график регистрации прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты коммунальной сферы. Отчет о проведенной работе до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

7. Отделу по финансам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области предусмотреть ассигнования в объемах, необходимых для оплаты топливно-энергетических ресурсов муниципальных бюджетных учреждений в 2025-2026 годах.

8. Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим подачу коммунальных ресурсов населению и объектам социальной сферы:

8.1. В срок до 15.05.2025 разработать мероприятия и планы-графики подготовки к предстоящему отопительному периоду жилищного фонда, инженерного оборудования, теплоснабжающих объектов, которые включают проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, и представить их в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области для утверждения.

8.2. В срок до 30.09.2025 обеспечить погашение задолженности за газ и электрическую энергию, поставленные в отопительный период 2023 - 2025 годов.

8.3. До начала отопительного сезона 2025-2026 годов создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предусмотреть необходимый резерв котлов.

8.4. В срок до 01.09.2025 представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области документы для утверждения нормативов запасов топлива.

9. В срок до 01.09.2025 обеспечить проведение противоаварийной тренировки.

План мероприятий по подготовке Борисоглебского производственного района
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» к работе в ОЗП 2025-2026 гг

№ п/п	Виды работ	Тип оборудования	Кол-во	Срок исполне- ния
1	1. Осмотр и выявление неплотностей и присосов 2. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла 3. Отсоединение котла заглушками 4. Гидравлическое испытание котла 5. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб 6. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золы и шлака 7. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ 8. Контрольная вырезка экранных труб 9. Замена экранных труб с их изготовлением (не более 30 %) 10. Очистка труб и газоходов от сажи и уноса, вырезка дефектной части змеевика, заготовка укороток с их изготовлением, правка провисших змеевиков и их рихтовка с заменой подвесок 11. Ремонт гарнитуры котла (смотровых лючков, топочных дверок, шиберов, лазов, взрывных клапанов) 12. Ремонт обмуровки котла, лестниц и площадок (не более 30%) 13. Ремонт кладки щелей для подовых горелок. 14. Ремонт арматуры котла (не более 30%) 15. Ремонт тягодутьевых установок.	Котловое оборудование	24	май- сентябрь
2	1. Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей 2. Контроль осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях и подшипниках, проверка вала 3. Замена сальниковой втулки (рубашки на валу) без снятия и посадки других деталей, замена болтов соединительной муфты, подшипников, замена дополнительного кольца (двух полуколец) насоса 4. Статическая балансировка рабочего колеса, центровка насоса с электродвигателем 5. Опробование насоса	Насосное оборудование	24	май- сентябрь
3	1. Разболчивание крышек 2. Выемка трубного пучка (пластин) и осмотр всех деталей 3. Замена дефектных трубок (пластин) (не более 20 % от общего количества) 4. Сборка теплообменника к паровому и водному трубопроводам	Теплообменное оборудование		май- сентябрь

	5. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях			
4	1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей площадью до 2 м² 2. Ремонт входов в подвалы, окон, приемков 3. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания, сооружения площадью до 2м² 4. Устройство маяков на стенах для наблюдения за деформациями 5. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м² 6. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств 7. Ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям (не более 10%) 8. Замена или ремонт отдельных участков пола до 2 м² 9. Окраска участков фасадов (не более 10%) 10. Восстановление участков штукатурки и облицовки (не более 10%) 11. Наружная окраска окон, дверей, водосточных труб, цоколя 12. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов (не более 20%)	Капитальные сооружения		май-сентябрь
5	1. Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей 2. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов 3. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления 4. Подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана	Средства телеметрии и телемеханики объектов теплоснабжения	24	май-сентябрь

6	1. Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей 2. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов 3. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления 4. Подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана	Контрольно-измерительные приборы объектов теплоснабжения	24	май-сентябрь
7	1. Внешний осмотр на отсутствие дефектов корпуса, наличие пломб 2. Проверка прочности соединительных мест (фланцы, контакты) 3. Очистка наружных поверхностей от пыли	Приборы учета объектов теплоснабжения	24	май-сентябрь
8	1. Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей 2. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов 3. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления 4. Подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана	Эл. оборудование объектов теплоснабжения	24	май-сентябрь
9	Текущий ремонт с техническим обслуживанием	Прочее оборудование объектов теплоснабжения	24	май-сентябрь
10	1. Для задвижек и кранов: Проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников. Сборка, проверка на герметичность 2. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи. Сборка и регулировка. 3. Окраска трубопроводов	Газовое оборудование объектов теплоснабжения	24	май-сентябрь
11	Замена и ТО запорно-регулирующей арматуры, запорной арматура	Запорно-регулирующая арматура,	24	май-сентябрь

		запорная арматура		
12	1. Замена отдельных участков трубопроводов (не более 20 % его протяженности) 2. Частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры 3. Ремонт подвижных и неподвижных опор трубопроводов, термоизоляции (не более 20 % его протяженности) 4. Восстановление антикоррозионного покрытия (не более 20 % его протяженности) 5. Испытание на плотность 6. Смена сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах. 7. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска	Тепловые сети, (в однострубном), м	107 855	май-сентябрь
13	Выполнение работ по ремонту водогрейного котла КВа-2,5 с горелкой Г6-2,7 и блоком управления котлом, 1998г.в.	Котловое оборудование		июль

План мероприятий по подготовке ООО «Энергия»
к работе в ОЗП 2025-2026 гг

1. Обучение и аттестация работников ООО «Энергия» по электроустановкам и теплоустановкам – до 30.09.2025.
2. Поверка контрольно измерительных приборов – до 31.08.2025.
3. Ревизия запорной арматуры на тепловом пункте АБК – до 30.06.2025.
4. Замена турболизаторов в водогрейных котлах REX 200, REX 300 до 31.05.2025.
5. Ревизия запорной аппаратуры в котельной и на теплотрассе – до 15.09.2025.
6. Гидравлическое испытание теплосети – до 15.09.2025.
7. Промывка и гидравлическое испытание систем отопления объектов – до 15.08.2025.
8. Ремонт теплоизоляции – до 15.09.2025.

План мероприятий по подготовке ООО «Керамик»
к работе в ОЗП 2025-2026 гг

1. Обучение и аттестация работников ООО «Керамик» по электроустановкам и теплоустановкам.
2. Промывка и гидравлическое испытание систем отопления объектов
3. Поверка контрольно измерительных приборов
4. Ревизия задвижек ДУ-100 – 4 шт.
5. Ревизия задвижек ДУ-80 – 4 шт.
6. Ревизия вентилей ДУ-80 – 4 шт.

7. Ревизия вентилях ДУ-50 – 6 шт.
8. Ревизия сетевого насоса 1Л100-65-200 – 1 шт.
9. Ревизия насоса ГВС 1Л-80-65-160 – 1 шт.
10. Замена труб отопительной системы – 40 м.
11. Замена радиаторов отопления – 3 шт.

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 электросетевого хозяйства
Борисоглебского РЭС Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

№ п/ п	Наименование объекта, адрес расположения.	Мероприятия	Ед. из м	Количество	Срок выполнения , месяц
1	2	3	4	5	6
1	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ "Городская", ул. Бланская, 69	Замена находящегося в эксплуатации силового трансформатора №2 марки ТДНС-10000/35/6 кВА 1991 г.в. на силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 ПС 35/6 кВ "Городская"	шт.	1,0	Июль
2		чистка изоляции, ревизия отходящих камер одностороннего обслуживания с масляными выключателями 6 кВ в т.ч. - замер переходного сопротивления главных контактов МВ-6 кВ - проверка одновременности вхождения контактов МВ-6 кВ - проверка вольт-амперной характеристики трансформаторов тока - техническое обслуживание релейной защиты и автоматики.	шт.	1,0	Апрель-Октябрь
3	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ "Северная", ул. Матросовская, 105 Б	чистка изоляции, ревизия отходящих камер одностороннего обслуживания с масляными выключателями 6 кВ в т.ч. - замер переходного сопротивления главных контактов МВ-6 кВ - проверка одновременности вхождения контактов МВ-6 кВ - проверка вольт-амперной характеристики трансформаторов тока - техническое обслуживание релейной защиты и автоматики.	шт.	1,0	Апрель-Октябрь

4	Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ	Ремонтные работы: -ремонт концевых разделок перемычек -ремонт заземляющих устройств -ремонт шинных мостов трансформатора -ремонт, монтаж и демонтаж распределительных щитов -замена токонесущих проводников -замена силовых трансформаторов -замена кабельных перемычек -замена негодных предохранителей -замена рубильников, выключателей нагрузки, автоматических выключателей -замена измерительных трансформаторов и разрядников:	шт.	45,0	Апрель-Октябрь
5	Воздушные линии 6 кВ и 0,4 кВ	Ремонтные работы: -замена и установка ж/б опор -замена неизолированных проводов на изолированные марки СИП -перетяжка проводов -замена ответвлений -регулировка подвесной и линейной арматуры -замена изоляторов	км	7,4	Апрель-Октябрь
6	ТП-63 линия наружного освещения по ул.Бланской от ул.Матросовской до ул.Октябрьской	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,4	Сентябрь
7	ТП-84 ул.40 лет Октября (стоянка приборостроительного завода)	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,2	Июль
8	Монтаж опоры с укосом от ТП-118 в сторону ТП-108	Замена опор и кабельной линии 6 кВ.	км	0,1	Май
9	Монтаж опоры с укосом от ТП-118 в сторону ТП-77	Замена опор и кабельной линии 6 кВ.	км	0,1	Май
10	Замена опоры ВЛ-6кВ от ТП-119	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,1	Июль
11	ТП-10 №2 пер.Сурикова; пер.Прохорова	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,5	Апрель

12	ТП-16 №6 ул.Н.Островског о, №20-46	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,4	Июнь
13	ТП-16 №6 и №7 пер.Орджоники дзе	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,4	Июль
14	ТП-16 №8 ул.Неделина, №48-90	Замена опор и магистрального провода на СИП.	км	0,5	Июль
15	ТП-30 замена 3- х опор с уклоном на выходе из ТП	Замена опор и кабельной линии 0,4 кВ.	км	0,1	Август
16	ТП-119 №5 замена опоры с уклоном №1	Замена опор и кабельной линии 0,4 кВ.	км	0,1	Август
17	Кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ	Выполнение ремонтных работ, устранение повреждений изоляции кабелей, муфт или разрушений их металлических защитных оболочек, выявленных при испытаниях и измерениях линий	км	5,2	Апрель- Октябрь
18	Воздушные линии 35; 6; 0,4 кВ	Спил и опиловка деревьев в охранной зоне	км	7,3	Апрель- Октябрь

**ПЛАН мероприятий по подготовке МУП «Очистные сооружения» БГО ВО к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п / п	Наименование работ, объекта, оборудования	Необходимые материалы		Время проведения работ	Ответственное лицо
		Наименование	Кол-во		
1	2	3	4	6	7
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ					
Приемное отделение					
1	Окраска эстакады	Грунт-эмаль	20 кг	II квартал	Бурцев В.П.
2	Демонтаж шкафов управления дробилками, 3 шт.			III квартал	Скурлин А.И. Филичкин В.В.
3	Ремонт ограждений	Полоса 25*4	30 м	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
4	Замена ходовых настилов из досок	доска обрезная 50*150	1 м ³	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
5	Ремонт поверхности отводящего лотка, замена обделок из листовой стали.	цемент, гидрофобизатор лист оцинкованный	250 кг 10 шт.	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
6	Замена трубопровода от КНС №30 до приемной камеры	Труба ПЭ100 SDR17 63 мм	70 м	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.

7	Окраска павильона и металлоконструкций КНС №30	Грунт-эмаль	3,4	III квартал	Бурцев В.П.
8	Замена поплавков датчиков уровня КНС №30	Провод Бокс Датчик уровня	17 м 1 шт. 1 шт.	III квартал	Скурлин А.И.
Песколовки					
9	Замена ходовых настилов из досок и ограждений	доска обрезная 50*150	0,5 м³	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
10	Окраска центральных колец из стали в местах сварки	Грунт-эмаль	1,7 кг	III квартал	Бурцев В.П.
11	Окраска ограждений и щитовых затворов	Грунт-эмаль	3,4	III квартал	Бурцев В.П.
Первичные отстойники с камерой выпуска осадка 3А					
12	Окраска распределительных камер первичных отстойников и щитовых затворов	Грунт-эмаль	10 кг	III квартал	Бурцев В.П.
13	Ремонт ребра водослива	цемент, гидрофобизатор	100 кг	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
14	Окраска площадок и ограждений илоскребов	Грунт-эмаль	10 кг	III квартал	Бурцев В.П.
15	Ремонт системы вентиляции с заменой вентилятора камеры выпуска осадка	Вентилятор канальный Отвод оцинкованный диам. 200 мм	1 шт. 2 шт.	III квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
16	Окраска металлоконструкций и оборудования камеры выпуска осадка	Грунт-эмаль	3,4 кг	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
Аэротенки					
17	Ремонт щитовых затворов (450*600 мм – 3 шт.; 900*800 мм – 30 шт.; 300*250 мм 3 шт.)	уголок 50*50	24 м	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
		лист Ст3 3,0 г/к	4 м²		
18	Антикоррозионная защита закладных элементов ж/б конструкций	Грунт-эмаль	10 кг	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
19	Демонтаж неиспользуемых приборов и шкафов автоматики		4 шт	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
20	Окраска воздухопроводов	Грунт-эмаль	20 кг	III квартал	Бурцев В.П.
21	Ремонт аэрационной системы аэротенка №1			III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
Вторичные отстойники					
22	Ремонт ребра водослива	цемент, гидрофобизатор	100 кг	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
23	Замена шины цельнолитой приводной тележки илососа	Marcher 21x8-9 PNSH01 Std	1 шт.	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
24	Замена элементов цепной передачи приводных тележек илососов	звездочки большая и малая, цепь	2 комп.	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.

2	Окраска щитовых затворов	Грунт-эмаль	10 кг	III квартал	Бурцев В.П.
5	распределительной камеры				
2	Окраска распределительной	Грунт-эмаль	10 кг	III квартал	Бурцев В.П.
6	камеры				
2	Замена токоприемника	Токоприемник	1 шт.	III квартал	Скурлин А.И.
7					
УФО					
	Замена затвора поворотного фланцевого Ду400 на задвижку с обрезиненным клином	задвижка чугунная	2	III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
	Замена светильников на цокольном этаже	Светильник светодиодный 50 Вт	20	III квартал	Скурлин А.И.
УДО					
	Ремонт швов наружных стеновых панелей	цемент, гидрофобизатор		III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
	Ремонт кровли			III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
	Ремонт и побелка стен в местах протечек			III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
	Замена светильников на 1 этаже		13	III квартал	Скурлин А.И.
АБК					
	Замена светильников 1 ряд воздухоудовка		20	III квартал	Скурлин А.И.
ГЛАВНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ					
	Ремонт бытового помещения: устройство пола; замена двери.	Доска ОСП-3		III квартал	Бурцев В.П. Филичкин В.В.
	Демонтаж дефлекторов системы вентиляции в машинном зале		3 шт.	III квартал	Филичкин В.В.
	Усиление крепления лестницы для выхода на кровлю	анкеры	8 шт.	III квартал	Филичкин В.В.
	Очистка приемного резервуара от отложений			III квартал	Филичкин В.В.
	Окраска подстанции РУ-0,6 кВ, щитов управления	Грунт-эмаль	6 кг	III квартал	Скурлин А.И.
	Замена вентилятора системы вентиляции в приемном отделении	ВР80-75 №5 2,2 кВт	1 шт.	III квартал	Скурлин А.И.
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 1					
	Замена внутренней электропроводки	Провод ВВ2Нг 3*1,5 Провод ВВ2Нг 3*2,5 Распред коробки Выключатель наклад. Кабель-канал 20*15	100 м 100 м 10 шт. 10 шт. 200 м	III квартал	Скурлин А.И.

Устройство ходового настила для обслуживания электродов в приемном отделении	Доска обрезная 50*150	2 шт.	III квартал	Филичкин В.В.
Устройство системы вентиляции			III квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
Очистка приемного резервуара от отложений			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Ремонт конструктивных элементов здания			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 2

Замена силовых кабелей насосного оборудования			II квартал	Скурлин А.И.
Замена деревянных ворот трансформаторной подстанции	уголок 50*50 лист Ст3 3,0 г/к	25 м 2 шт.	II квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Устройство системы вентиляции			II квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
Окраска трубопроводов и металлоконструкций	Грунт-эмаль	3,4 кг	II квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 3

Приобретение и установка электродвигателя насоса №3	АИР 15 кВт 1500 об/мин	1 шт.	II квартал	Скурлин А.И. Филичкин В.В.
Устройство системы вентиляции			II квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
Окраска трубопроводов и металлоконструкций	Грунт-эмаль	3,4 кг	II квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Замена внутренней электропроводки	Провод ВВ2Нг 3*1,5 Провод ВВ2Нг 3*2,5 Распред коробки Выключатель наклад. Кабель-канал 20*15	100 м 100 м 10 шт. 10 шт. 200 м	II квартал	Скурлин А.И.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 4

Устройство системы вентиляции		1 шт.	II квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
Замена двери распределительной подстанции		1 шт.	II квартал	Филичкин В.В.
Замена труб для слива коллекторов	Труба ст. 159*4	2,5 м	II квартал	Филичкин В.В.
Окраска трубопроводов и металлоконструкций	Грунт-эмаль	3,4 кг	II квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 5

Изготовление и установка металлических решеток на окна	Арматура диам. 10 мм	25 м	III квартал	Филичкин В.В.
Подготовка системы отопления к отключению			III квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 6

Замена подшипников электродвигателя насоса №1	Подшипник 6205-2RS	2 шт.	III квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
Ремонт лестничного марша	Швеллер №12	18 м	III квартал	Филичкин В.В.
Устройство вентиляции приемного и машинного отделений			III квартал	Филичкин В.В. Скурлин А.И.
Окраска шкафа управления РУ-0,4	Грунт-эмаль	6 кг	III квартал	Скурлин А.И.
Замена автоматических выключателей	Бокс пластик 8 мод. Провод ВВНг 3*2,5 Автомат 10 А Автомат 16 А	1 шт. 20 м 2 шт. 3 шт.	III квартал	Скурлин А.И.
Устройство дополнительного освещения в приемном и машинном отделениях	Провод ВВНг 3*1,5 Прожектор	30 м 2 шт.	III квартал	Скурлин А.И.
Переустройство напорного коллектора от КНС до камеры гашения	Труба ПЭ100 SDR17 110 мм	230 м	III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 7				
Очистка приемного резервуара от отложений			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Устройство подъездных путей			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 8 (ул.Линейная)				
Очистка приемного резервуара от отложений			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ УЛ.УЮТНАЯ				
Очистка приемного резервуара от отложений			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Окраска металлоконструкций			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Устройство подъездных путей			III квартал	Филичкин В.В. Бурцев В.П.
Замена датчиков управления насосами	Датчик Провод ВНг4S	1 шт. 30 м	III квартал	Скурлин А.И.
СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ				
Промывка трубопровода от домов №№36, 39, 41, 50 СМР Ø150-200 мм на участке протяженностью 250 м	Рукав 2 SN DN25 165 bar 2390 PS1 1"	200 п/м	II – III квартал	Отченашенко В.Е.
Промывка трубопровода от дома №16 ЮВМ. до дома №9 Ø200 мм на участке протяженностью 200 м	РВД насадки промывочные	2 шт.		Отченашенко В.Е.
Промывка трубопроводов Ø250 – 300 двух линий по ул.Матросовской – ул.Свободы от ул.Юбилейной до КНС №1 на участке протяженностью 1100 м	Шланг полутяжелый сверхупругий со спиралью ПВХ 102 мм	30 п/м		Отченашенко В.Е.

Чистка колодцев двух линий по ул.Матросовской – ул.Свободы от ул.Юбилейной до КНС №1 – 60 шт.	Ведро оцинк.	12 шт.	II – III квартал	Отченашенко В.Е.	
Чистка колодцев СМР №№36, 39, 41. 7 – 27 шт.	Лопата штыковая	10 шт.		Отченашенко В.Е.	
Чистка колодцев на участке от дома №16 ЮВМ до дома №9 – 13 шт.	Лопата совковая	10 шт.	III – IV квартал	Отченашенко В.Е.	
Чистка колодцев на участке от дома №9 ЮВМ до дома №20 – 9 шт.				Отченашенко В.Е.	
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ					
Ремонт оголовка колодца ул.Аэродромная, 1	Люк ПП 15 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ	1 1 50	II квартал	Отченашенко В.Е.	
Ремонт оголовка колодца ул.Аэродромная, 1а	Люк ПП 15 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ	1 1 30	II квартал	Отченашенко В.Е.	
Ремонт оголовка колодцев ул.Свободы КНС №1 (2 шт.)	Люк чугунный 25 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ	2 2 70	II квартал	Отченашенко В.Е.	
Ремонт оголовка колодцев ЮВМ, 21 (4 шт.)	Люк ПП 15 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ	4 3 120	III квартал	Отченашенко В.Е.	
Ремонт оголовка колодца ул.Суровикина, №6-8	Люк чугунный 25 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ	1 1 40	II квартал	Отченашенко В.Е.	
Ремонт оголовка колодцев на проезжей части городских улиц (30 шт.)	Люк чугунный 25 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ КО-6	30 30 400 60	I – IV квартал	Отченашенко В.Е.	
Ремонт колодца ул. Бланская, 61 – ул.Народная, 56	Люк ПП 15 тн Цемент 50 кг Кирпич М125 1,4НФ	1 5 400	II – III квартал	Отченашенко В.Е.	

План работ по замене сетей водопровода при подготовке к осенне-зимнему периоду МУП «Вода» БГО ВО на 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование объекта,	Мероприятие	Единица измерения	Количество	Стоимость	Срок выполнения (квартал)
-------	-----------------------	-------------	-------------------	------------	-----------	---------------------------

	адрес нахождения				(тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ввод водопровода в жилые дома ТСЖ «ЮВ- 1»: - Юго- Восточный мкр., жилые дома № 4, № 12, № 7, № 21	Замена	п.м.	62	149	
2	Ввод водопровода в жилые дома ООО «Управляюща я компания»: - ул. Матросовская , д. № 59 - ул. Свободы, д. № 29 - Северный мкр., д. № 32А, № 8, № 30	Замена	п.м.	189	435	
3	Ввод водопровода в жилые дома ООО УК «Управдом»: - ул. Третьяковская , д. № 39-а	Замена	п.м.	66	159	
4	Ввод водопровода в жилые дома ООО «ЖКУ»: - Северный мкр., д. № 37, № 38 - ул. Советская, д. № 84	Замена	п.м.	155	374	
5	Ввод водопровода	Замена	п.м.	30	73	

	в жилые дома ООО «Велес»: - ул. Чкалова, д. № 4					
6	Насос ЭЦВ 1016075 на водозаборе «Ростань»	Замена	шт.	2	540	
7	Техническое обслуживание трубопровода в и систем водоочистки	-	чел./час бригады	320	464	
8	Монтаж отключающей задвижки в существующе м колодце к жилому дому № 10 в Северном мкр.	Замена	п.м.	15	170	
9	Вынос водопровода из-под строений с территории ЖБИ по ул. Матросовская , 118 Ø 160 мм	Замена	п.м.	100	320	
10	Ремонт скважин , колодцев, колонок, гидрантов, задвижек и пр.		шт.	150	698	
Итого					3 382	

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 (образовательные учреждения
городского округа)

№ п/ п	Наименова ние	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
--------------	------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

	учреждени й			
1	МБОУ БГО «Борисоглебс кая гимназия №1»	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025г.	директор
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	Октябрь 2025 г.	директор, заведующий хозяйством
		Представление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке зданий к ОЗП 2025-2026 гг.	до 25.05.2025 г.	заведующий хозяйством
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	заведующий хозяйством
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	до 01.08.2025	директор, заведующий хозяйством
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	до 01.08.2025	директор, заведующий хозяйством
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 31.07.2025 г.	заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август 2025 г.	заведующий хозяйством
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	заведующий хозяйством
		Утепление окон, дверей зданий	сентябрь, октябрь 2025 г.	заведующий хозяйством
	МБОУ БГО СОШ №3	Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду	постоянно	директор, МКУ БГО ВО «Центр бухгалтерского учета»
		Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий счет тепловой энергии и теплоносителя	До 01.08.2025 г.	директор
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	До 01.11.2025 г.	Заведующий хозяйством
		Предоставление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025- 2026 гг.	До 24.05.2025 г.	директор, Заведующий хозяйством

		Проверка исправности приборов учета	постоянно	Заведующий хозяйством
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.08.2025	директор, Заведующий хозяйством
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	До 01.08.2025	директор, Заведующий хозяйством
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	До 01.08.2025 г.	Заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Заведующий хозяйством
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заведующий хозяйством
		Утепление окон, дверей здания	сентябрь	Заведующий хозяйством
3	МБОУ БГО СОШ №4	Регулировка и спуск воздушных пробок из радиаторов системы отопления	до 16.10.2025	зам. директора по АХЧ, рабочий по комплексному обслуживанию здания, МКУ БГО ВО «Ресурсный центр»
		Ревизия и ремонт (по мере необходимости) изоляции трубопроводов отопления в подвальных помещениях	до 30.08.2025	зам. директора по АХЧ, МКУ БГО ВО «Ресурсный центр»
		Ревизия и ремонт (по мере необходимости) индивидуального теплового узла с заменой фланцевых прокладок	до 30.08.2025	зам. директора по АХЧ, МКУ БГО ВО «Ресурсный центр» ООО «КАЛИПСО»
		Ревизия и ремонт (по мере необходимости) котельной	до 20.08.2025	зам. директора по АХЧ, МКУ БГО ВО «Ресурсный центр», ООО «Воронеж Техно Газ»
		Ревизия и ремонт (по мере необходимости) системы приточной вентиляции.	До 30.08.2025	зам. директора по АХЧ, МКУ БГО ВО «Ресурсный центр», ООО «Феникс-БСК»
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	До 30.08.2025	директор, зам. директора по АХЧ, ООО «КАЛИПСО»

		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	зам. директора по АХЧ
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	зам. директора по АХЧ
МБОУ БГО СОШ №5		Выполнить ревизию запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах зданий, предназначенной для регулирования циркуляции теплоносителя по стоякам.	до 04.08.2025	Заведующий хозяйством
		Произвести ремонт имеющихся и установку недостающих регулировочных кранов на стояках, у нагревательных приборов.	до 04.08.2025	Заведующий хозяйством
		Ликвидировать все краны разбора теплофикационной воды на нагревательных приборах и трубопроводах внутренних систем теплоснабжения.	до 04.08.2025	Заведующий хозяйством
		Проверить на плотность и герметичность запорную арматуру на вводе в здание (в подвальном или чердачном помещении объектов с элеваторными схемами или в технических помещениях с безэлеваторными схемами) с предъявлением результатов представителю РСО	до 04.08.2025	Заведующий хозяйством
		Предоставить оригинал приказа о назначении ответственного представителя за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя горячей воды	до 04.08.2025	директор
		Направить заявление о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.	до 31.07.2025	Заведующий хозяйством
		Промывка трубопроводов и стояков системы отопления.	до 31.07.2025	Заведующий хозяйством
		Утеплить оконные и дверные проемы мест общего пользования, а также технические подполья и этажи, восстановить нарушенное	до 08.08.2025	Заведующий хозяйством

		остекление в местах общего пользования.		
		Произвести гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения, узлов ввода.	до 31.07.2025	Заведующий хозяйством
		Поверка исправности приборов учета	До 01.09.2025	Заведующий хозяйством директор
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Заведующий хозяйством	август 2025 г.
5	МБОУ БГО СОШ №6	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	директор
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	до 01.06.2025 г.	начальник хозяйственного отдела
		Предоставление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025-2026 гг.	до 25.05.2025 г.	начальник хозяйственного отдела
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	Начальник хозяйственного отдела
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.09.2025	Директор, начальник хозяйственного отдела, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	До 01.09.2025	Директор, начальник хозяйственного отдела
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 31.07.2025 г.	начальник хозяйственного отдела
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август 2025 г	начальник хозяйственного отдела
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	начальник хозяйственного отдела
		Утепление окон, дверей здания	сентябрь	начальник хозяйственного отдела
		Ремонт здания котельной, ремонт котла	август 2025 г.	директор

6	МБОУ БГО СОШ №10	Подготовка водопроводной сети к работе в осенне-зимний период (подвал).	до 01.06.2025г.	Заведующий хозяйством
		Утепление окон.	до 15.09.2025г.	Заведующий хозяйством
		Подготовка отопительной системы к работе в отопительный период.	до 01.09.2025г.	Заведующий хозяйством
		Ревизия водопроводной и канализационной системы школы.	до 01.07.2025г.	Заведующий хозяйством
		Замена труб системы отопления в двух учебных кабинетах.	до 01.08.2025г.	Заведующий хозяйством, МКУ БГО ВО «Ресурсный центр»
7	МБОУ БГО ООШ №11	Издание приказа о назначении лица, ответственного за коммерческий учет газа	до 01.08.2025 г.	Директор
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	до 01.06.2025 г.	заведующий хозяйственным отделом
		Произвести гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения по адресам: ул.Бланская, 117, пер.Сенной, д.30	До 01.08.2025	директор, заведующий хозяйственным отделом
		Произвести гидравлическую промывку зданий по адресам: ул.Бланская, 54, ул.Народная, 78	до 15.07.2025 г.	директор, заведующий хозяйственным отделом
		Поверка приборов учета тепловой энергии	до 15.07.2025 г.	заведующий хозяйственным отделом
		Произвести ремонт трубопроводов внутренних систем отопления	до 15.07.2025 г.	директор, заведующий хозяйственным отделом
		Выполнить ревизию запорно-регулирующей аппаратуры узлов ввода	до 15.07.2025 г.	директор, заведующий хозяйственным отделом
		Актуализировать договор с МКУ БГО «Ресурсный центр» на на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования	до 15.07.2025 г.	директор, заведующий хозяйственным отделом
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке объектов ОУ 2025-2026 гг.	до 25.05.2025 г.	директор, заведующий хозяйственным отделом
		Направить заявление о вызове представить РСО для	до 31.07.2025 г.	директор, заведующий

		оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию		хозяйственным отделом
		Получение акта готовности к отопительному периоду	до 31.08.2025 г.	директор, заведующий хозяйственным отделом
8	МБОУ БГО СОШ №12	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	секретарь
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	До 01.09.2025	заведующий хозяйством
		Предоставление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025-2026 гг.	до 24.05.2025 г.	заведующий хозяйством
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	заведующий хозяйством
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.08.2025	заведующий хозяйством, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	До 01.08.2025	заведующий хозяйством; контрактный управляющий
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 31.07.2025	заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	заведующий хозяйством
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	заведующий хозяйством
9	МБОУ БГО СОШ №13	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	директор
		Предоставление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке здания к ОЗП 2023-2025 гг.	до 25.05.2025 г.	директор, зам.директора по АХЧ
		Проверка исправности приборов учета	регулярно	Зам.директора по АХЧ

		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	До 01.08.2025	Директор, зам.директора по АХЧ
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.08.2025	Директор, зам.директора по АХЧ
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	До 01.08.2025 г.	Зам.директора по АХЧ
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	До 15.08.2025 г.	Зам.директора по АХЧ
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	Регулярно	Зам.директора по АХЧ
		Утепление окон, дверей здания	Сентябрь 2025 г.	Зам.директора по АХЧ
10	МКОУ БГО Боганская СОШ	Выполнить ревизию запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы .	До 01.08.2025	Заведующий хозяйством
		Произвести гидравлическую промывку и опрессовку системы отопления.	До 01.08.2025	Заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август 2022г.	Директор
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	Постоянно	Заведующий хозяйством
		Утепление окон, дверей здания	Сентябрь , октябрь	Заведующий хозяйством
11	МКОУ БГО Танцырейская СОШ	Издание приказа о назначении ответственного за подготовку к ОЗП	июль	Директор
		Прохождение обучения по эксплуатации теплоэнергоустановок	август	Директор
		Поверка приборов контроля и учёта газа	Июль-август	Директор
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры в котельной	август	Директор
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы.	Июль-август	Директор

		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Директор
		Утепление окон, дверей здания	Сентябрь-октябрь	Директор
12	МКОУ БГО Третьяковская СОШ	Издание приказа о назначении ответственного лица за правильную эксплуатацию газовых котлов и энергоустановок, коммерческий учет газа и электроэнергии.	до 01.08.2025	директор
		Прохождение обучения и аттестации по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок.	до 31.05.2025	директор
		Поверка приборов учета в котельной	до 31.08.2025	директор
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры, замена неисправной арматуры на трубопроводах отопительной системы.	до 31.08.2025	Оператор, Ресурсный центр
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления.	до 31.08.2025	директор
		Получение акта готовности зданий и котельной к отопительному сезону.	август 2025	директор
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций.	постоянно	оператор
		Утепление окон, дверей зданий.	сентябрь 2025	директор
13	МКОУ БГО Чигоракская СОШ	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	До 31.07.2025	Руководитель организации
		Прохождение обучения, по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	До 30.06.2025	Заместитель директора по АХР
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025-2026 гг.	До 27.05.2025	Заместитель директора по АХР
		Проверка исправности приборов учета	Постоянно	Заместитель директора по АХР, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
		Выполнить ревизию запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а так же замену не исправной запорной арматуры	До 01.08.2025	Заместитель директора по АХР, рабочий по комплексному обслуживанию

		на разводящих трубопроводах отопительной системы		зданий, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Произвести гидравлическую промывку и опрессовку системы отопления	До 01.08.2025	Руководитель организации
		До 01.08.2025г. направить заявление о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	До 31.07.2025	Заместитель директора по АХР
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август	Заместитель директора по АХР
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	Постоянно	Руководитель организации, Заместитель директора по АХР
		Утепление окон, дверей здания	сентябрь 2025	рабочий по комплексному обслуживанию зданий,
		Ремонт котла	сентябрь 2025	Руководитель организации, Заместитель директора по АХР
14	МКДОУ БГО Детский сад №1 комбинированного вида	Издание приказа о назначении ответственного представителя за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	Заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	27.10.2023 по 27.10.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке к ОЗП 2025-2026 г.	до 25.05.2025г	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	заместитель заведующей по АХР
		Проведение гидравлической промывки системы отопления здания	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 01.08.2025г.	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Зам.зав.по АХР

		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Содержание теплового узла в чистоте и порядке (побелка помещения, нормативное освещение в помещениях подхода к тепловому узлу и в тепловом узле, отсутствие течей во фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях запорной арматуры)	постоянно	Заместитель заведующей по АХР
		Издание приказа о назначении ответственного представителя за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	Заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	Октябрь 2025	заведующая, заместитель заведующей по АХР
15	МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителей	до 01.08.2025г	заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	До 01.09.2025	заведующая, заместитель по АХР
		Предоставление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025-2026г.г.	до 25.05.2025г.	заместитель, заместитель по АХР
		Проверка неисправности приборов учета	постоянно	заместитель по АХР
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.08.2025	заведующая, МКУ БГО Ресурсный центр, заместитель по АХР
		Проверка гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	До 01.08.2025	заведующая, заместитель по АХР
		Направление заявления о вызове представителя РСО и ООО «ВоронежТехноГаз» для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	До 31.07.2025г	заместитель по АХР
		Получение акта готовности зданий к отопительному сезону	август 2025г	заместитель по АХР

		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	заместитель по АХР
		Утепление окон и дверей зданий МКДОУ	Сентябрь 2025г.	заместитель по АХР
		Метрологическая поверка используемых приборов: манометров сигнализирующих и показывающих и приборов учета	до 01.09.2025	заместитель по АХР, обслуживающие организации: РСО и ООО «ВоронежТехноГаз»
16	МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад №11	Издание приказа о назначении ответственного представителя за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	Заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	до 30.05.2025г.	Заведующая, заместитель заведующей по АХЧ
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке к ОЗП 2025-2026 г.	до 25.05.2025г	Заведующая, заместитель заведующей по АХЧ
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	заместитель заведующей по АХЧ
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХЧ, МКУБГО ВО «Ресурсный центр
		Проведение гидравлической промывки системы отопления здания	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХЧ
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 31.07.2025г.	Заведующая, заместитель заведующей по АХЧ
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Зам.зав.по АХЧ
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заведующая, заместитель заведующей по АХЧ
		Произвести утепление оконных проемов помещений ДОУ	сентябрь	заместитель заведующей по АХЧ
17	МКДОУ БГО Детский сад №12 общеразвивающего вида	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя.	До 01.08.2025г.	Заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и	до 30.11.2025	Заведующая,

		ремонт тепловых Заведующий хозяйством Шараповой Л.В.		заместитель Заведующий хозяйством
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025-2026гг.	до 25.05.2025г.	Заместитель заведующей по АХР
		Проверка исправности приборов учета	Июнь-июль	Заместитель заведующей по АХР
		Выполнить ревизию запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы.	До 01.08.2025	Заместитель заведующей по АХР
		Произвести гидравлическую промывку и опрессовку системы отопления.	До 01.08.2025	Заведующая, заведующей по АХР
		До 01.08.2023г. направить заявление о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.	До 31.07.2025	Заместитель заведующей по АХР
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Заместитель заведующей по АХР
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заместитель заведующей по АХР
		Утепление окон, дверей здания	сентябрь	Заместитель заведующей по АХР
		Погашение задолженности за потребленную тепловую энергию перед РСО	Июнь 2025г.	Заведующая, МКУ БГО ВО «ЦБУ»
18	МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад №18	Погасить перед РСО задолженность за потребленную тепловую энергию и горячую воду	июнь 2025 г.	Заведующая, контрактный управляющий
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке учреждения потребления тепловой энергии к ОЗП 2025-2026 г.	до 25.05.2025 г	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Проведение в присутствии представителя РСО гидравлических испытаний системы отопления и горячей воды	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Проведение гидравлической промывки системы отопления здания	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР

		Произвести замену дефектных разводящих трубопроводов внутренних систем отопления и ГВС (после гидравлических испытаний)	До 01.08.2025	Заведующая, контрактный управляющий, заместитель заведующей по АХР
		Выполнение ревизии запорно-регулирующей арматуры узла ввода	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Регулировка гидравлического режима работы внутренней системы отопления	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Содержание теплового узла в чистоте и порядке (побелка помещения, нормативное освещение в помещениях подхода к теплому узлу и в тепловом узле, отсутствие течей во фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях запорной арматуры)	постоянно	Заместитель заведующей по АХР
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 01.08.2025 г.	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Издание приказа о назначении ответственного представителя за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025 г.	Заведующая
		Провести очистку проточной части преобразователей расхода от отложений	до 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Проверить наличие масла в гильзах термпреобразователей	до 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
19	МКДОУ БГО Центр развития ребенка – детский сад №19	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя.	До 01.08.2025г.	Заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок заместителя заведующей по АХР Котовой Ж.В.	до 30.11.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		Предоставить на согласование в РСО график производства работ по подготовке здания к ОЗП 2025-2026гг.	до 25.05.2025г.	Заместитель заведующей по АХР
		Проверка исправности приборов учета	Июнь-июль	Заместитель заведующей по АХР

		Выполнить ревизию запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы.	До 01.08.2025	Заместитель заведующей по АХР
		Произвести гидравлическую промывку и опрессовку системы отопления.	До 01.08.2025	Заведующая, заместитель заведующей по АХР
		До 01.08.2023г. направить заявление о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.	До 31.07.2025	Заместитель заведующей по АХР
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Заместитель заведующей по АХР
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заместитель заведующей по АХР
		Утепление окон, дверей здания	сентябрь	Заместитель заведующей по АХР
		Погашение задолженности за потребленную тепловую энергию перед РСО	Июнь 2025г.	Заведующая. бухгалтер
20	МКДОУ БГО Детский сад №20 комбинированного вида	По окончании отопительного сезона 2023-2025 гг. установить проглушки в тепловых вводах эксплуатируемых зданий.	До 23.04.2025	МКУБГО ВО «Ресурсный центр»
		МКУБГО ВО «Ресурсный центр» Произвести проверку на плотность и герметичность запорной арматуры по подготовке объектов потребления тепловой энергии к ОЗП 2025-2026гг.	До 30.05.2025	МКУБГО ВО «Ресурсный центр»
		Произвести гидравлическую промывку здания ДОУ гидропневматическим способом. Результаты промывки предъявить представителю РСО.	До 01.08.2025	Заведующий хозяйством
		Подготовить акт о готовности к отопительному сезону 2025 - 2026	До 15.08.2025	Зам. зав. По АХЧ
		Направить заявление о вызове представителя Борисоглебского филиала теплоснабжения ООО	До 01.08.2025	Зам. зав. По АХЧ

21	МКДОУ БГО Детский сад №21 комбинированного вида	«Газпром теплоэнерго Воронеж» для оформления допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию.		
		Выпустить приказ о назначении ответственного представителя за коммерческих учет тепловой энергии и теплоносителя/горячей воды	До 01.08.2025	Заведующий
		Заключить соглашение на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования с МКУБГО ВО «Ресурсный центр» на новый отопительный период 2025-2026 гг.	До 31.12.2025	Зам. зав. По АХЧ
		Произвести утепление оконных проемов помещений ДОУ	До 15.09.2025	Пом. воспитателей групп.
		Издание приказа о назначении лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	До 01.08.2025г	Заведующая
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	До 30.05.2025г	Заведующая Зам зав по АХЧ
		Предоставление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке здания ОЗП 2025-2026 гг.	24.05.2025г	Заместитель Зам зав по АХЧ
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	Зам зав по АХЧ
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	До 01.08.2025	Заведующая Зам зав по АХЧ МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Проведение гидравлической промывки и прессовки системы отопления	До 01.08.2025	Заведующая Зам зав по АХЧ
		Направление заявления вывозе представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя и эксплуатации	До 31.07.2025г	Зам зав по АХЧ
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август	Зам зав по АХЧ
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Зам зав по АХЧ
		Утепление окон, дверей	Сентябрь	Зам зав по АХЧ

22	МБУДО БЦВР БГО	Проверка исправности приборов учёта	До 01.09.2025	Заведующий хозяйством
		Провести промывку и опрессовку системы отопления	До 01.08.2025	Заведующий хозяйством
		Провести осмотр изоляции трубопроводов отопления	июнь 2025 г.	Заведующий хозяйством
		Подготовить АКТ проверки готовности МБУДО БЦВР БГО к отопительному периоду 2025/2026 гг.	июль 2025 г.	Заведующий хозяйством
		Подготовить ПАСПОРТ готовности МБУДО БЦВР БГО к отопительному периоду 2025/2026 гг.	июль 2025 г.	Заведующий хозяйством
		Провести общий осмотр здания к работе в зимних условиях	сентябрь 2025 г.	Заведующий хозяйством
		Заключить соглашение на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования	декабрь 2025 г.	Заведующий хозяйством
23	МБУДО БГО ВО «БСШ»	Приказ о назначении отв. за коммерческий учет теплоэнергии и теплоносителя	до 01.07.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа», инженер СК «Борисоглебский», руководитель арены «Айсберг», Заведующий хозяйством ФОК «Юность»
		Предоставление РСО графика производства работ по подготовке здания к ОЗП 2023-2025гг. на согласование	до 01.07.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа»
		Проверка исправности приборов учета	до 01.07.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа», инженер СК «Борисоглебский», руководитель арены «Айсберг», Заведующий хозяйством ФОК «Юность»
		Ревизия запорно-регулирующей аппаратуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах	до 01.07.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа»,

		Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления	до 01.07.2025	инженер СК «Борисоглебский», руководитель арены «Айсберг», Заведующий хозяйством ФОК «Юность»
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	до 01.07.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа»,
		Заявление о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета в эксплуатацию	до 01.08.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа»
		Получение актов готовности зданий к отопительному периоду	до 01.08.2025	Зам. дир. по АХЧ МБУДО БГО ВО «Борисоглебская спортивная школа»

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 потребителей тепловой энергии учреждений культуры городского округа

№ п/п	Наименование учреждений	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	МБУК БГО «ЦКС»	Проверка исправности приборов учета	постоянно	Заведующий хозяйством
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	до 31.07.2025г.	Директор, заведующий хозяйством
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления	до 31.07.2025г.	Директор, заведующий хозяйством, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Закупка угля и дров	до 15.06.2025г.	Директор, бухгалтер, заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август 2025г.	Заведующий хозяйством
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заведующий хозяйством
		Утепление окон, дверей зданий	Сентябрь, октябрь 2025г.	Заведующий хозяйством

		Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду	постоянно	Директор
2	МБУК ДДК «Радуга»	Утвердить план мероприятий МБУК ДДК «Радуга» по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов (приказ № 25-П от 15.05.2025г.)	до 01.06.2025г.	Директор
		Опрессовка труб системы отопления ООО «Велес»	Июль 2025 года по графику	Заведующий хозяйством
		Ремонт радиаторов отопления по необходимости после опрессовки труб системы отопления ООО «Велес»	По графику	Заведующий хозяйством
		Проверка исправности пластиковых окон (петель, ручек, замков)	с 01.07.2025г. по 01.10.2025г.	Заведующий хозяйством
		Установка ливневого стока на козырьке здания ООО «ЦентрЧерноземье»	Сентябрь 2025г.	Заведующий хозяйством
		Частичный ремонт порога у центрального входа	Июнь 2025 г.	Директор, заведующий хозяйством
		Художественная покраска стен двух танцевальных залов. Филиал ВГТУ по договору №25-12/01 от 20 марта 2025г.	Июнь – июль 2025года.	Заведующий хозяйством
		Художественная покраска (обновление) фойе учреждения. Филиал ВГТУ по договору №25-12/01 от 20 марта 2025г.	Июль 2025г.	Заведующий хозяйством
		Покраска тамбура запасного выхода правой стороны учреждения	Август 2025г.	Заведующий хозяйством
		Содержание в надлежащем порядке подвального укрытия и других технических помещений	Постоянно	Заведующий хозяйством
3	МУП «Городской парк культуры и отдыха» БГО ВО	Замена отопительного котла и насоса	Июнь-июль 2025г.	Заместитель директора по АХЧ
		Плановая проверка аппаратуры и дымохода	Август 2025г.	
		Текущие подготовительные работы (утепление теплотрассы, покраска газовых труб, подготовка помещения котельной к эксплуатации)	Август-сентябрь 2025г.	

4	МБУК «Драмтеатр»	Осмотр состояния внутренней сети тепловых трубопроводов, запорной арматуры	до 20.07.2025г.	Заведующий хозяйством
		Проверка работы внутренней разводки канализационной сети	до 20.07.2025г.	Заведующий хозяйством
		Осмотр состояния внутренней сети трубопроводов ХВС, запорной арматуры	до 22.07.2025г.	Заведующий хозяйством
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	Заведующий хозяйством
		Контроль работы инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заведующий хозяйством
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления ООО УК «Управдом»	Август 2025г.	Директор, заведующий хозяйством
		Осмотр внутренних помещений на предмет утепления	Август 2025г.	Заведующий хозяйством
		Утепление окон, дверей здания (по необходимости)	Сентябрь 2025г.	Заведующий хозяйством
5	МБОУ БГО «БЦБС»	Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август 2025г.	Заведующий хозяйством
		Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	Январь 2025г.	Директор
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	до 30.05.2025г.	Директор
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	Директор
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	по мере финансирования	Директор, управляющие компании
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Директор, заведующие библиотек
		Утепление окон, дверей зданий	Сентябрь, октябрь 2025г.	Заведующие библиотек
		Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду	постоянно	Директор, гл. бухгалтер

		Представление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке зданий к ОЗП 2025-2026 гг. ООО «Управляющая компания»	по графику	Директор
		Проверка исправности приборов учета ООО «Управляющая компания»	постоянно	Директор
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы ООО «Управляющая компания»	постоянно	Директор
		Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления ООО «Управляющая компания»	19.08.2025г.	Директор
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию ООО «Управляющая компания»	19.08.2025г.	Директор
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август 2025г.	Директор
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций ООО «Управляющая компания»	постоянно	Директор
		Утепление окон, дверей зданий	Сентябрь, октябрь 2025г.	Директор
		Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду	постоянно	Директор, бухгалтер
5.1.	Детская городская библиотека им. Ю.Ф. Третьякова, г. Борисоглебск, ул. Советская, д.23/отдельно стоящее здание	Проведение гидравлической промывки и опрессовки системы отопления. ИП Фомин И.Ф.	по мере финансирования	Директор
5.2.	Городская библиотека №1,	Проведение гидравлической промывки и опрессовки	Июль, август 2025г.	Директор

	г. Борисоглебск, Северный м-н, д.2/ Первый этаж 5- этажного жилого дома	системы отопления ООО «Управляющая компания»		
5.3.	Городская библиотека № 4, г. Борисоглебск, Юго- Восточный м-н, д. 12/Первый этаж 5- этажного жилого дома	Проведение гидравлической промывки и опресовки системы отопления ТСЖ «Юго-Восточный-1»	Июль, август 2025г.	Директор
5.4.	Центральная городская библиотека им. В.Кина (ЦГБ), г. Борисоглебск, ул. Павловского, д.87/ Первый этаж 5- этажного жилого дома, встроено- пристроенное здание	Проведение гидравлической промывки и опресовки системы отопления ООО «Велис»	Июль, август 2025г.	Директор
7	МБУДО БГО «Детская школа искусств № 1 имени В.П.Вишневского»	Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	до 30.05.2025г.	Директор, заведующий хозяйством
		Ревизия запорно- регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	В случае неисправности	Директор, заведующий хозяйством
		Проведение гидравлической промывки и опресовки системы отопления	Июль 2025г.	Директор, заведующий хозяйством, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август 2025г.	Заведующий хозяйством
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Заведующий хозяйством
		Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию.	постоянно	Директор, гл.бухгалтер.
8	МБУДО БГО «Детская школа искусств №2»	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.06.2025г.	Директор

9		Проведение гидравлической промывки и опресовки системы отопления ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	до 01.07.2025г.	Директор, заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	август 2025 г.	Директор
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Директор
		Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду	постоянно	Директор, МКУ БГО ВО «Центр бухгалтерского учета»
	МБУК БГО «БИХМ»	Издание приказа о назначении ответственного лица за коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя	до 01.08.2025г.	Директор
		Прохождение обучения по организации эксплуатации и ремонту тепловых установок	до 30.05.2025г.	Директор
		Представление на согласование в РСО графика производства работ по подготовке зданий к ОЗП 2025-2026 гг.	до 25.05.2025г.	Директор
		Проверка исправности приборов учета	постоянно	Директор
		Ревизия запорно-регулирующей арматуры узлов ввода, а также замену неисправной запорной арматуры на разводящих трубопроводах отопительной системы	по мере финансирования	Директор
		Проведение гидравлической промывки и опресовки системы отопления	по мере финансирования	Директор, МКУ БГО «Ресурсный центр»
		Направление заявления о вызове представителя РСО для оформления допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию	до 31.07.2025г.	заведующий хозяйством
		Получение акта готовности здания к отопительному периоду	Август 2025 г.	Директор
		Контроль за работой инженерных систем и коммуникаций	постоянно	Директор

	Утепление окон, дверей зданий	Сентябрь, октябрь 2025г.	Директор
	Погашение перед РСО задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду	постоянно	Директор МКУ БГО ВО «Центр бухгалтерского учета»

Мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ «Юго-Восточный-1» к ОЗП 2025-2026 гг.

№ п.п.	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во объектов	Срок исполнения	Ответственный
1	Диагностика , очистка вент. каналов	Шт.	16	Июль- сентябрь 2025 г.	Попов Р.А. Кобина Л.А.
2	Осмотр (ремонт) кровли	Шт.	16	Апрель- май 2025г.	Попов Р.А. Кобина Л.А.
3	Ремонт и утепление дверей	Шт.	4	Июль- сентябрь 2025г.	Попов Р.А. Кобина Л.А.
4	Промывка трубопроводов ГВС	Шт.	16	Август 2025г.	Попов Р.А. Кобина Л.А.
5	Промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления , замена запорно-регулирующей арматуры узлов ввода	Шт.	16	Май-июнь 2025 г.	Попов Р.А. Кобина Л.А.
6	Поверка счётчика узла учёта тепла	Шт.	1	Июль 2025г.	Попов Р.А. Кобина Л.А.

График опрессовки и промывки тепловых сетей в жилых домах на 2025 год ООО УК «Управдом»

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала опрессовки и промывки	Дата окончания опрессовки и промывки	ГВС
1	2	3	4	5
1.	Северный мик-он, 36	14.05.2025	14.05.2025	Промывка системы ГВС
2.	Северный мик-он, 45	15.05.2025	15.05.2025	Промывка системы ГВС
3.	Северный мик-он, 43	16.05.2025	16.05.2025	Промывка системы ГВС
4.	Северный мик-он, 27-а	17.05.2025	17.05.2025	Промывка системы ГВС
5.	Северный мик-он, 35-а	20.05.2025	20.05.2025	Промывка системы ГВС
6.	Северный мик-он, 28	21.05.2025	21.05.2025	Промывка системы ГВС
7.	Октябрьская, 70	22.05.2025	22.05.2025	Промывка системы ГВС
8.	Урицкого, 12	23.05.2025	23.05.2025	Промывка системы ГВС
9.	Урицкого, 7	24.05.2025	24.05.2025	Промывка системы ГВС
10.	Урицкого, 6	27.05.2025	27.05.2025	Промывка системы ГВС

11.	Урицкого, 3	28.05.2025	28.05.2025	Промывка системы ГВС
12.	Матросовская, 43-а	29.05.2025	29.05.2025	-
13.	Садовая, 52	30.05.2025	30.05.2025	Промывка системы ГВС
14.	Свободы, 190-б	31.05.2025	31.05.2025	-
15.	40 лет Октября, 74	03.06.2025	03.06.2025	Промывка системы ГВС
16.	40 лет Октября, 74-а	03.06.2025	03.06.2025	Промывка системы ГВС
17.	Первомайская, 62,64,58,60	04.06.2025	04.06.2025	-
18.	Пролетарская, 2-а	05.06.2025	05.06.2025	Промывка системы ГВС
19.	Пролетарская, 2-б	06.06.2025	06.06.2025	Промывка системы ГВС
20.	Народная, 41-а	07.06.2025	07.06.2025	-
21.	Свободы, 174	10.06.2025	10.06.2025	-
22.	Бланская, 63	11.06.2025	11.06.2025	-
23.	Третьяковская, 5	13.06.2025	13.06.2025	-
24.	Третьяковская, 7	14.06.2025	14.06.2025	-
25.	Третьяковская, 35	17.06.2025	17.06.2025	-
26.	Третьяковская, 37	18.06.2025	18.06.2025	-
27.	Третьяковская, 39-а	19.06.2025	19.06.2025	Промывка системы ГВС
28.	Сенная, 74-а	20.06.2025	20.06.2025	-
29.	Победы, 3	21.06.2025	21.06.2025	Промывка системы ГВС
30.	Первомайская, 73	24.06.2025	24.06.2025	-
31.	Первомайская, 75	25.06.2025	25.06.2025	Промывка системы ГВС
32.	пр. Тургенева, 10	26.06.2025	26.06.2025	Промывка системы ГВС
33.	Первомайская, 83	27.06.2025	27.06.2025	Промывка системы ГВС
34.	Чкалова, 14,16	28.06.2025	28.06.2025	-
35.	Сенная, 26-а	01.07.2025	01.07.2025	Промывка системы ГВС
36.	пр. Поворинский, 4-б	02.07.2025	02.07.2025	Промывка системы ГВС
37.	Циолковского, 30-в	03.07.2025	03.07.2025	Промывка системы ГВС
38.	Циолковского, 32	04.07.2025	04.07.2025	Промывка системы ГВС
39.	Циолковского, 30-а	05.07.2025	05.07.2025	Промывка системы ГВС
40.	Гоголевская, 7	08.07.2025	08.07.2025	Промывка системы ГВС
41.	Гоголевская, 3	09.07.2025	09.07.2025	Промывка системы ГВС
42.	Аэродромная, 18	10.07.2025	10.07.2025	-
43.	Пешкова, 46	11.07.2025	11.07.2025	-
44.	Победы, 41-а	11.07.2025	11.07.2025	-
45.	Бланская, 61	12.07.2025	12.07.2025	-

Перечень домов и график прохождения периодической проверки вентиляционных и дымовых каналов МКД «Управдом» на 2025 гг.

№ п/п	Адрес МКД	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1.	Аэродромная, 18			11						10			
2.	Бланская, 63			13						12			
3.	Гоголевская, 3			12						11			

4.	Гоголевская, 7			12						11			
5.	К. Маркса, 137			13						12			
6.	Ленинская, 102-б				17							11	
7.	Матросовская 43-а			21			4			20			
8.	Матросовская д.118-а			21						23			
9.	Матросовская д.156			21						23			
10.	Матросовская д.156-а			22						24			
11.	Матросовская д.154			22						24			
12.	Народная,41-а			25			4			25			
13.	Народная д.62			25						25			
14.	Октябрьская, 70			25						25			
15.	Первомайская, 58			14			3			13			
16.	Первомайская, 60			14			3			13			
17.	Первомайская, 62			15			3			16			
18.	Первомайская, 64			15			3			16			
19.	Первомайская, 73			15						16			
20.	Первомайская, 75			18						17			
21.	Первомайская, 83			19						18			
22.	Победы, 3			26						26			
23.	Победы, 41-а			26						26			
24.	Печковского, 42			20						19			
25.	Пешкова, 46			20						19			
26.	Пешкова д.48			21						20			
27.	Пролетарская, 2-б			27						27			
28.	Пролетарская, 2-а			27						27			
29.	Рябиновая, 8			28						30			
30.	Садовая, 52			28						30			
31.	Свободы, 174			29			4				15		
32.	Свободы, 190-б			29			4				15		
33.	Северный микрорайон, д.27-а				11						16		
34.	Северный микрорайон, д. 28				12						17		
35.	Северный микрорайон, д. 35-а				15						18		
36.	Северный микрорайон, д. 36				16						21		
37.	Северный микрорайон, д. 43				17						22		
38.	Северный микрорайон, д. 45				18						23		
39.	Сенная, 26-а				19						24		
40.	Сенная, 74-а				19		5				24		

41.	Середина, 21-а				19		4				24		
42.	Советская, 64				19						24		
43.	Терешковой, 25-а				24						29		
44.	Терешковой, 25-б				24						29		
45.	Третьяковская, 5				22		5				25		
46.	Третьяковская, 7				22		5				28		
47.	Третьяковская, 35				23		5				28		
48.	Третьяковская, 37				23		5				48		
49.	Третьяковская, 39-а				23						48		
50.	Урицкого, 3				25						30		
51.	Урицкого, 6				25						30		
52.	Урицкого, 7				15						30		
53.	Урицкого, 12				15						30		
54.	Устиновская д.49а				26						31		
55.	Циолковского, 30-в					6						1	
56.	Циолковского, 30-а					6						1	
57.	Циолковского д.32					6						1	
58.	Чкалова, 14					7		6				5	
59.	Чкалова, 16					13		6				5	
60.	40 лет Октября, 74					14						6	
61.	проезд Поворинский д.4-а					15						7	
62.	пр. Поворинский, 4-б					16						8	
63.	пр. Тургенева, 10					13						5	

План мероприятий по подготовке ООО «Велес» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.

1. Обследование скатных кровель обслуживаемых многоквартирных домов ООО «Велес» проводилось в рамках проведения сезонных (весенних) осмотров общего имущества МКД с 08.04.2025 г. по 26.04.2025 г. Работы по подготовке скатных кровель к отопительному периоду 2025-2026 годов будут произведены в течение летнего периода и закончены до 15 сентября текущего года.

2. Очистка придомовых и скатных кровель многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Велес», от снега и наледи будет производиться по мере выпадения осадков в установленные сроки.

3. Промывка и опрессовка систем отопления многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Велес» будет произведена с 01.07.2025 г. по 09.08.2025 г.

4. По состоянию на 21.05.2025 г. проводится проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. По итогам проверки будут проведены работы по устранению недостатков до следующей проверки, которая будет проводиться в период с августа по сентябрь 2025 г.

График проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в МКД ООО «Велес» на 2025 г.

№ п/п	Адрес МКД	Дата	Время
1	мкр. Северный, д. 4	15.05.2025	9-00 до 10-00
2	мкр. Северный, д. 5	15.05.2025	10-00 до 11-00
3	мкр. Северный, д. 6	15.05.2025	11-00 до 12-00
4	мкр. Северный, д. 39	16.05.2025	9-00 до 11-00
5	мкр. Северный, д. 42	16.05.2025	11-00 до 12-30
6	ул. Аэродромная, д. 7	17.05.2025	9-00 до 10-30
7	ул. Аэродромная, д. 3	17.05.2025	10-30 до 12-00
8	ул. Аэродромная, д. 5	17.05.2025	12-00 до 13-30
9	ул. Аэродромная, д. 11	22.05.2025	9-00 до 10-30
10	ул. Аэродромная, д. 13	22.05.2025	10-30 до 12-00
11	ул. Аэродромная, д. 15	22.05.2025	12-00 до 13-30
12	ул. Аэродромная, д. 19	23.05.2025	9-00 до 10-30
13	ул. Аэродромная, д. 16	23.05.2025	10-30 до 12-00
14	ул. Аэродромная, д. 28	23.05.2025	12-00 до 13-30
15	ул. Уютная, д. 3	24.05.2025	9-00 до 10-00
16	ул. Дорожная, д. 52, стр. 1	24.05.2025	10-00 до 10-40
17	ул. Дорожная, д. 52, стр. 2	24.05.2025	10-40 до 11-20
18	ул. Дорожная, д. 52, стр. 3	24.05.2025	11-20 до 12-00
19	ул. Дорожная, д. 52, стр. 4	24.05.2025	12-00 до 13-00
20	ул. Аэродромная, д. 22	25.05.2025	9-00 до 10-30
21	ул. Аэродромная, д. 29	27.05.2025	9-00 до 11-00
22	ул. Павловского, д. 85	27.05.2025	11-00 до 12-00
23	ул. Аэродромная, д. 32	28.05.2025	9-00 до 10-30
24	ул. Аэродромная, д. 29Б	28.05.2025	10-30 до 12-30
25	ул. Павловского, д. 87	31.05.2025	9-00 до 11-00
26	ул. Сенная, д. 99, к. 1	31.05.2025	11-00 до 12-30
27	ул. Сенная, д. 99, к. 2	31.05.2025	11-00 до 12-30
28	ул. Сенная, д. 101, к. 1	31.05.2025	11-00 до 12-30
29	ул. Сенная, д. 101, к. 2	31.05.2025	11-00 до 12-30
30	ул. Чкалова, д. 4	03.06.2025	9-00 до 10-30
31	ул. Чкалова, д. 6	03.06.2025	10-30 до 11-00
32	ул. Чкалова, д. 8	03.06.2025	11-00 до 12-00
33	ул. Советская, д. 35	03.06.2025	12-00 до 13-00
34	ул. Аэродромная, д. 5Б	04.06.2025	09-00 до 11-30
35	ул. Советская, д. 88	05.06.2025	09-00 до 10-30
36	ул. Бланская, д. 51	05.06.2025	10-30 до 11-30
37	ул. Октябрьская, д. 143А	05.06.2025	11-30 до 12-30
38	ул. Октябрьская, д. 151А	05.06.2025	11-30 до 12-30

График подготовки системы отопления МКД ООО «Велес» к отопительному периоду 2025/ 2026 г.г. (промывки, опрессовки)

№ п /п	Адрес МКД	Дата промывки	Ответственный
1	ул. Аэродромная, д. 22	01.07.2025	Пупынин А.Е.
2	ул. Аэродромная, д. 3	02.07.2025	Пупынин А.Е.
3	ул. Аэродромная, д. 5	03.07.2025	Пупынин А.Е.
4	ул. Аэродромная, д. 5Б	04-05.07.2025	Пупынин А.Е.
5	ул. Аэродромная, д. 7	08.07.2025	Пупынин А.Е.
6	ул. Аэродромная, д. 11	09.07.2025	Пупынин А.Е.
7	ул. Аэродромная, д. 19	10.07.2025	Пупынин А.Е.
8	ул. Аэродромная, д. 28	11.07.2025	Пупынин А.Е.
9	ул. Аэродромная, д. 29	12.07.2025	Пупынин А.Е.
10	ул. Дзержинского, д. 1	15.07.2025	Пупынин А.Е.
11	ул. Матросовская, д. 33	16.07.2025	Пупынин А.Е.
12	ул. Павловского, д. 85	17.07.2025	Пупынин А.Е.
13	ул. Павловского, д. 87	18-19.07.2025	Пупынин А.Е.
14	мкр. Северный, д. 4	22.07.2025	Пупынин А.Е.
15	мкр. Северный, д. 5	23.07.2025	Пупынин А.Е.
16	мкр. Северный, д. 6	24.07.2025	Пупынин А.Е.
17	мкр. Северный, д. 39	25-26.07.2025	Пупынин А.Е.
18	мкр. Северный, д. 42	29.07.2025	Пупынин А.Е.
19	ул. Советская, д. 35	30.07.2025	Пупынин А.Е.
20	ул. Чкалова, д. 4	31.07-01.08.2025	Пупынин А.Е.
21	ул. Чкалова, д. 6	02.08.2025	Пупынин А.Е.
22	ул. Чкалова, д. 8	02.08.2025	Пупынин А.Е.
23	ул. Аэродромная, д. 13	05.08.2025	Пупынин А.Е.
24	ул. Аэродромная, д. 16	06.08.2025	Пупынин А.Е.
25	ул. Аэродромная, д. 15	07.08.2025	Пупынин А.Е.
26	ул. Октябрьская, д.151А	08.08.2025	Пупынин А.Е.
27	ул. Октябрьская, д.143А	09.08.2025	Пупынин А.Е.

План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025-2026 гг. ООО «Управляющая компания»

Ремонт кровли, м ²	976
Остекление, м ²	13
Входные двери (замена), шт	5
Отмостка, м ²	40
Теплоизоляция труб, п.м	220
Поверка приборов КИП, ед.	8
Диагностирование ВДГО, кол-во домов	5
Ревизия запорной арматуры, кол-во домов	80
Промывка и опрессовка системы отопления, кол-во домов	69
Промывка и опрессовка системы ГВС, кол-во домов	40

Перечень домов, график прохождения периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания» на 2025 г.

№ п/п	Адрес МКД/г. Борисоглебск	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1.	Аэродромная д. 1	+				+				+			
2.	Аэродромная д. 4	+				+				+			
3.	Аэродромная д. 6	+				+				+			
4.	Аэродромная д. 9	+				+				+			
5.	Аэродромная д. 10	+				+				+			
6.	Аэродромная д. 12	+				+				+			
7.	Аэродромная д. 14	+				+				+			
8.	Аэродромная д. 17	+				+				+			
9.	Аэродромная д. 20	+				+				+			
10.	Аэродромная д. 21	+				+				+			
11.	Аэродромная д. 23	+				+				+			
12.	Аэродромная д. 24	+				+				+			
13.	Аэродромная д. 25	+				+				+			
14.	Аэродромная д. 26	+				+				+			
15.	Аэродромная д. 27	+				+				+			
16.	Дорожная д. 54	+				+				+			
17.	Советская д. 119	+				+				+			
18.	Советская д. 121	+				+				+			

19.	ул. 217 Стрелковой Дивизии д. 118	+				+				+			
20.	ул. Дзержинского д. 1 а	+				+				+			
21.	ул. Матросовская д. 59		+				+			+			
22.	Северный мик-н д. 1		+				+			+			
23.	Северный мик-н д. 2		+				+			+			
24.	Северный мик-н д. 3		+				+			+			
25.	Северный мик-н д. 7		+				+			+			
26.	Северный мик-н д. 8		+				+			+			
27.	Северный мик-н д. 9		+				+			+			
28.	Северный мик-н д. 10		+				+			+			
29.	Северный мик-н д. 11		+				+			+			
30.	Северный мик-н д. 12		+				+			+			
31.	Северный мик-н д. 13		+				+			+			
32.	Северный мик-н д. 16		+				+			+			
33.	Северный мик-н д. 27		+				+			+			
34.	Северный мик-н д. 30		+				+			+			
35.	Северный мик-н д. 31		+				+			+			
36.	Северный мик-н д. 32		+				+			+			
37.	Северный мик-н д. 32а		+				+			+			
38.	Северный мик-н д. 34		+				+			+			
39.	Северный мик-н д. 41		+				+			+			
40.	ул. Гоголевская д. 1		+				+			+			
41.	ул. Гоголевская д. 2		+				+			+			

42.	ул. Гоголевская д. 4		+				+			+			
43.	ул. Гоголевская д. 8		+				+			+			
44.	ул. Гоголевская д. 12		+				+			+			
45.	ул. Гоголевская д. 16 б		+				+			+			
46.	пер. Заводской д. 1 б		+				+			+			
47.	ул. Рубежная д. 19		+				+			+			
48.	Юго-Восточный мик-н, д. 7		+				+			+			

Обслуживание

1.	ул. Королева д. 1	+				+				+			
2.	ул. Королева д. 3	+				+				+			
3.	ул. Королева д. 4	+				+				+			
4.	ул. Королева д. 8	+				+				+			
5.	ул. Королева д. 13	+				+				+			
6.	ул. Урицкого д. 1	+				+				+			
7.	ул. Урицкого д. 5	+				+				+			
8.	ул. Корыгина д. 7	+				+				+			
9.	ул. Корыгина д. 9	+				+				+			
10.	ул. Ленинская д. 90	+				+				+			
11.	ул. Народная д. 28 а	+				+				+			
12.	ул. Народная д. 36	+				+				+			
13.	ул. Павловского д. 92	+				+				+			
14.	ул. Третьяковская д. 26	+				+				+			
15.	ул. Юбилейная д. 39а	+				+				+			

16.	ул. Юбилейная д. 106	+				+				+			
17.	ул. Первомайская д. 77		+				+			+			
18.	ул. Первомайская д. 79		+				+			+			
19.	ул. Первомайская д. 81		+				+			+			
20.	ул. Терешковой д. 16 а		+				+			+			
21.	ул. Терешковой д. 16 б		+				+			+			
22.	ул. Терешковой д. 20а		+				+			+			
23.	ул. Терешковой д. 22 а		+				+			+			
24.	ул. Чкалова д. 1		+				+			+			
25.	ул. Чкалова д. 3		+				+			+			
26.	ул. Чкалова д. 30		+				+			+			
27.	ул. Чкалова д. 26		+				+			+			
28.	ул. Чкалова д. 28а		+				+			+			
29.	ул. Свободы д. 29		+				+			+			
30.	ул. Зои Космодемьянской д. 5		+				+			+			

График промывки и опрессовки системы отопления многоквартирных домов ООО «ЖКУ».

№	Улица, номер дома	Дата промывки и опрессовки	Проверка дымовентиляционных каналов
1	Чкалова 40	20.05.2025	май-август
2	Чкалова 12	21.05.2025	май-август
3	Бланская 65	22.05.2025	май-август

4	Гоголевская 6	23.05.2025	май-август
5	Северный м-он 37	24.05.2025	май-август
6	Северный м-он 38	27.05.2025	май-август
7	Северный м-он 40	28.05.2025	май-август
8	Северный м-он 44	29.05.2025	май-август
9	Северный м-он 46	30.05.2025	май-август
10	Северный м-он 47	31.05.2025	май-август
11	Северный м-он 48	03.06.2025	май-август
12	Северный м-он 49	04.06.2025	май-август
13	Северный м-он 50	05.06.2025	май-август
14	Северный м-он 36а	06.06.2025	май-август
15	Третьяковская 1	07.06.2025	май-август
16	Третьяковская 3	10.06.2025	май-август
17	Советская 84	11.06.2025	май-август
18	Советская 84а	13.06.2025	май-август
19	Народна 28б	14.06.2025	май-август
20	пер. Пушкинской 2	17.06.2025	май-август
21	Пушкинская 88а	18.06.2025	май-август
22	Пушкинская 86	19.06.2025	май-август
23	Пушкинская 90	20.06.2025	май-август
24	Пушкинская 82	21.06.2025	май-август
25	Пушкинская 99	24.06.2025	май-август
26	Пушкинская 101	25.06.2025	май-август
27	Юго-восточный м-он 9	26.06.2025	май-август
28	Юго-восточный м-он 10	27.06.2025	май-август
29	Юго-восточный м-он 21	28.06.2025	май-август
30	Юго-восточный м-он 2	01.07.2025	май-август
31	Юго-восточный м-он 5	02.07.2025	май-август

32	Пролетарская 29	03.07.2025	май-август
33	Матросовская 109в	04.07.2025	май-август
34	40 Лет Октября 96	05.07.2025	май-август
35	Чкалова 16а	08.07.2025	май-август
36	Сенная 71	09.07.2025	май-август
37	Пр. Элеваторный 3	10.07.2025	май-август
38	Победы 60	11.07.2025	май-август
39	Рябиновая 1	12.07.2025	май-август
40	Советская 60	15.07.2025	май-август

План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО «ДОМРУС» к
отопительному периоду 2025-2026 года

№ п/п	Адрес МКД	Проведение промывки и опрессовки оборудования и коммуникаций	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом
1	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 11	май-август 2025	май-август 2025
2	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 12	май-август 2025	май-август 2025
3	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 12А	май-август 2025	май-август 2025
4	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 13	май-август 2025	май-август 2025
5	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 14	май-август 2025	май-август 2025
6	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 2	май-август 2025	май-август 2025
7	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 3	май-август 2025	май-август 2025
8	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
9	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 6	май-август 2025	май-август 2025
10	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 8	май-август 2025	май-август 2025
11	г.Борисоглебск, п Водострой, д. 9	май-август 2025	май-август 2025
12	г.Борисоглебск, пер Саловый, д. 60	май-август 2025	май-август 2025
13	г.Борисоглебск, пер Студенческий, д. 1	май-август 2025	май-август 2025
14	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 1	май-август 2025	май-август 2025
15	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 2	май-август 2025	май-август 2025
16	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 3	май-август 2025	май-август 2025
17	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
18	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 6	май-август 2025	май-август 2025
19	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 7	май-август 2025	май-август 2025
20	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 8	май-август 2025	май-август 2025

67	г.Борисоглебск, ул Советская, д. 16	май-август 2025	май-август 2025
68	г.Борисоглебск, ул Советская, д. 20	май-август 2025	май-август 2025
69	г.Борисоглебск, ул Советская, д. 21	май-август 2025	май-август 2025
70	г.Борисоглебск, ул Советская, д. 22	май-август 2025	май-август 2025
71	г.Борисоглебск, ул Советская, д. 26	май-август 2025	май-август 2025
72	г.Борисоглебск, ул Советская, д. 37	май-август 2025	май-август 2025
73	г.Борисоглебск, ул Третьяковская, д. 39	май-август 2025	май-август 2025
74	г.Борисоглебск, ул Чкалова, д. 55, к. 1	май-август 2025	май-август 2025
75	г.Борисоглебск, ул Чкалова, д. 55, к. 2	май-август 2025	май-август 2025
76	г.Борисоглебск, ул Юбилейная, д. 126	май-август 2025	май-август 2025
77	г.Борисоглебск, ул Юбилейная, д. 58	май-август 2025	май-август 2025
78	г.Борисоглебск, ул Юбилейная, д. 68	май-август 2025	май-август 2025
79	г.Борисоглебск, ул Юбилейная, д. 70	май-август 2025	май-август 2025
80	г.Борисоглебск, ул Юбилейная, д. 94А	май-август 2025	май-август 2025

План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО «Суворовец» к
отопительному периоду 2025-2026 года

№ п/п	Адрес МКД	Проведение промывки и опрессовки оборудования и коммуникаций	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
1	г.Борисоглебск, пер Суровикина, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
2	г.Борисоглебск, проезд Элеваторный, д. 7	май-август 2025	май-август 2025
3	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 12	май-август 2025	май-август 2025
4	г.Борисоглебск, р-н Кирпичный завод, д. 5	май-август 2025	май-август 2025
5	г.Борисоглебск, ул Верхореченская, д. 89	май-август 2025	май-август 2025
6	г.Борисоглебск, ул Гоголевская, д. 13	май-август 2025	май-август 2025
7	г.Борисоглебск, ул Дзержинского, д. 11А	май-август 2025	май-август 2025
8	г.Борисоглебск, ул К.Маркса, д. 98	май-август 2025	май-август 2025
9	г.Борисоглебск, ул Космонавтов, д. 1	май-август 2025	май-август 2025
10	г.Борисоглебск, ул Лазоревая, д. 1	май-август 2025	май-август 2025
11	г.Борисоглебск, ул Ленинская, д. 108	май-август 2025	май-август 2025
12	г.Борисоглебск, ул Лермонтова, д. 41	май-август 2025	май-август 2025
13	г.Борисоглебск, ул Народная, д. 42	май-август 2025	май-август 2025
14	г.Борисоглебск, ул Народная, д. 60	май-август 2025	май-август 2025
15	г.Борисоглебск, ул Народная, д. 70А	май-август 2025	май-август 2025
16	г.Борисоглебск, ул Победы, д. 15	май-август 2025	май-август 2025
17	г.Борисоглебск, ул Просторная, д. 2	май-август 2025	май-август 2025

18	г.Борисоглебск, ул Просторная, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
19	г.Борисоглебск, ул Пушкинская, д. 84	май-август 2025	май-август 2025
20	г.Борисоглебск, ул Пушкинская, д. 86	май-август 2025	май-август 2025
21	г.Борисоглебск, ул Пушкинская, д. 99	май-август 2025	май-август 2025
22	г.Борисоглебск, ул Рубежная, д. 20	май-август 2025	май-август 2025
23	г.Борисоглебск, ул Рябиновая, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
24	г.Борисоглебск, ул Свободы, д. 117	май-август 2025	май-август 2025
25	г.Борисоглебск, ул Свободы, д. 178	май-август 2025	май-август 2025
26	г.Борисоглебск, ул Свободы, д. 188	май-август 2025	май-август 2025
27	г.Борисоглебск, ул Свободы, д. 189	май-август 2025	май-август 2025
28	г.Борисоглебск, ул Свободы, д. 203	май-август 2025	май-август 2025
29	г.Борисоглебск, ул Сенная, д. 78А	май-август 2025	май-август 2025
30	г.Борисоглебск, ул Третьяковская, д. 28	май-август 2025	май-август 2025
31	г.Борисоглебск, ул Трусова, д. 2	май-август 2025	май-август 2025
32	г.Борисоглебск, ул Трусова, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
33	г.Борисоглебск, ул Урицкого, д. 10	май-август 2025	май-август 2025
34	г.Борисоглебск, ул Урицкого, д. 4	май-август 2025	май-август 2025
35	г.Борисоглебск, ул Урицкого, д. 8	май-август 2025	май-август 2025
36	г.Борисоглебск, ул Чкалова, д. 2А	май-август 2025	май-август 2025
37	г.Борисоглебск, ул Юбилейная, д. 9	май-август 2025	май-август 2025