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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка проекта схемы теплоснабжения поселения является 

логическим продолжением основного градостроительного документа – 

генерального плана в части инженерного обеспечения территорий. В составе 

схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности 

снабжения поселения тепловой энергией, рационального распределения 

тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, разрабатываются 

мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, 

реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении 

тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия 

организации централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с 

помощью индивидуальных источников, вносится предложение по 

определению единой теплоснабжающей организации и зоны ее действия. В 

составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический 

анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная 

стоимость мероприятий и даны предложения по источникам инвестирования 

данных мероприятий.  

Схема теплоснабжения Борисоглебского городского округа разработана 

на период с 2012 по 2027 год.   

Борисоглебский городской округ расположен в Юго-Восточной части 

Окско-Донской равнины на слиянии рек Вороны и Хопра. Город Борисоглебск 

и 24 сельских населенных пункта составляют единое муниципальное 

образование – Борисоглебский городской округ. Административным центром 

Борисоглебского городского округа является город Борисоглебск, основанный 

в 1698 году. Он сформировался как агропромышленный, торговый, 

ремесленный и образовательный центр на востоке Черноземья. 

Промышленные предприятия выпускают современную продукцию, город 

постоянно обновляется и строится. Борисоглебск по праву считается городом 

молодых. Пятая часть его населения – молодежь.  

Территория округа граничит на севере с Тамбовской областью, на 

северо-востоке с Саратовской областью, на западе с Грибановским, а на юге с 

Поворинским районами Воронежской области. Располагаясь в лесостепной 

зоне, Борисоглебский городской округ обладает умеренно континентальным 

климатом. При среднегодовой температуре воздуха 6,8оС, средняя 

температура июля +21оС, января –9,9оС.   

В течение последних лет в Борисоглебском городском округе 

наблюдается сокращение численности населения, как за счет естественной, 

так и миграционной убыли. Численность населения городского округа на 2021 

год сократилась по сравнению с предшествующим годом на 1277 человек 

(1,8%) и составила 69,6 тыс. человек. 

Жилые зоны располагаются в 24 населенных пунктах городского округа. 

Причем сельские населенные пункты состоят из преимущественно 

малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа), тогда как в г. 



Борисоглебске кроме этого типа имеются другие зоны с многоэтажной (4-5 эт.) 

и малоэтажной (2-3 эт.) застройкой. В жилых зонах размещаются отдельно 

стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения. 

Социальная инфраструктура Борисоглебского городского округа в 

полном объеме обеспечивает потребности населения. Система образования 

представлена 44 разноуровневыми образовательными организациями. Сеть 

учреждений медицинского обслуживания включает государственные 

учреждения здравоохранения и частные (коммерческие) учреждения 

здравоохранения. На территории городского округа располагаются 36 

объектов, функционирующих в области культуры и искусства, 5 

физкультурно-спортивных сооружений. 

Борисоглебский городской округ является важнейшим промышленным 

центром регионального значения. Наиболее существенное влияние на 

развитие его экономики оказывает машиностроительный комплекс. Основная 

часть производственных и коммунальных предприятий округа расположена в 

г. Борисоглебске, остальную часть составляют сельхозпредприятия, 

базирующиеся в сельских населенных пунктах. 

 

  



1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1.1 Общие положения генерального плана 

 

Генеральный план Борисоглебского городского округа был разработан в 

2012 году на расчетный период до 2027 года. 

В расчетный срок схемы территориального планирования не 

предполагается существенных изменений в планировочном зонировании 

района, за исключением возможного усиления рекреационных функций, 

примыкающих к рекам Ворона и Хопер, и развития урбанизированных 

территорий, благоприятных для освоения комплекса туристских предприятий, 

объектов сельскохозяйственного, коммунально-складского назначений и 

придорожного сервиса.  

Проектом территориального планирования предлагаются площадки 

жилищного строительства, расположенные как в существующих границах 

города (площадки № 1, 1а, 2, 3), так и за его пределами (площадка №4), на 

землях сельскохозяйственного назначения Чигоракского территориального 

отдела. Объем нового жилищного строительства составит 440 тыс.м² общей 

площади, в том числе:  

- 3-5 этажное строительство – 367 тыс. м² общей площади – 83,4%; 

- 1-2 этажное усадебное – 73 тыс. м² общей площади – 16,6%. 

 

Территория необходимая для нового жилищного строительства – 153,0 га, 

в том числе:  

- в границах существующей городской черты – 106 га, 

- за границей городской черты, на землях Чигоракского территориального 

отдела– 47 га.  

Территория индивидуальной усадебной застройки составит 77 га. 

В сельских населенных пунктах – новое жилищное строительство будет 

связано, в основном, с заменой физически и морально устаревшего 

жилищного фонда, строительством жилья для вновь образуемых молодых 

семей и для приезжающих на работу молодых специалистов. 

Высвобождающийся жилищный фонд может использоваться городскими 

жителями в качестве второго жилища, доставшегося, как по наследству, так и 

купленного. 

В связи с изменением населения в сторону уменьшения, часть 

существующего жилищного фонда может быть ликвидирована или же 

существовать, но не использоваться. 



Средняя жилищная обеспеченность населения сельских населенных 

пунктов определяется из имеющегося жилищного фонда и к концу расчетного 

срока составит 40 м2/чел. Средняя жилищная обеспеченность населения с. 

Чигорак 35 м2/чел. 

В сельских населенных пунктах предлагается система обслуживания 

местного уровня с соблюдением радиусов доступности учреждений 

повседневного обслуживания, включающих детские дошкольные учреждения, 

школы, предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, клубные учреждения. 

Перспективное развитие промышленной зоны намечено в восточной 

части г. Борисоглебска, где имеются значительные территориальные резервы, 

подъездные пути железной дороги, хорошее транспортное сообщение.  

Все вновь возводимые на территории Борисоглебского ГО объекты 

капитального строительства планируется оснащать индивидуальными 

источниками тепловой энергии. 

 

1.2 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов 

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

 

В таблице 1.2.1. приведен расчет показателей по жилищному фонду на 

расчетный срок до 2028 года. 

 

  



Таблица 1.2.1. 

Прогнозные показатели жилищного фонда. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Един. 

изм. 

Жилищный 

фонд 

1 Население Тыс.чел. 73,0 

2 Жилищный фонд – всего, тыс. м² общ. пл. 1825,0 

 в том числе:   

 существующий сохраняемый  1385,0 

 новое строительство:  440,0 

 - площадка №1 (70 га)  335,0 

 в т.ч.: 3-5 эт.  335,0 

 1-2 эт.  - 

 - площадка №1а (18 га) – 1-2 эт. – раннее 

отведенные территории 
 

20,0 

 - площадка №2 (3 га) – 4-5 эт.  18,0 

 - площадка №3 (12 га) – 1-2 эт.  10,0 

 - площадка №4 (47,0 га) – 1-2 эт.  43,0 

 - площадка №3а (93 га) – 1-2 эт.  - 

 - площадка №1б (44 га) – 1-2 эт.  - 

 - площадка №6 (25 га) – 3-5 эт.  - 

 - дома в стадии строительства – 3-5 эт.  14,0 

3 Средняя жилищная обеспеченность м²/чел. 25,0 

 

Показатели и мероприятия по разделу «Жилищное строительство» г. 

Борисоглебска приведены в таблице 1.2.2. 

  



 

Таблица 1.2.2. 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место 

расположения 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Комплексная жилая 

застройка (3-5 эт.)  

тыс. м² 335,0 Площадка №1 Новое стр-во, разработка 

проектной документации 

I очередь, 

Расч. срок 

2 Индивидуальная (1-

2 эт.) усадебная 

застройка (ранее 

отведенные 

территории)  

тыс. м² 20,0 Площадка№1а Строительство I очередь 

3 Жилая застройка (4-

5 эт.)  

тыс. м² 18,0 Площадка №2 Новое стр-во, разработка 

проектной документации 

I очередь 

4 Индивидуальная (1-

2 эт.) усадебная 

застройка  

тыс. м² 10,0 Площадка №3 Намыв территории, и 

разработка проекта СЗЗ 

Борисоглебского 

мясоконсервного 

комбината целью 

сокращения. Разработка 

проектной документации, 

новое стр-во 

Расч. срок 

5 Индивидуальная (1-

2 эт.) усадебная 

застройка 

тыс. м² 43,0 Площадка №4 Перевод земель с/х 

назначения в земли 

населенного пункта, 

разработка проектной 

документации 

Расч. срок 

6 Дома в стадии 

строительства и 

строительство на 

реконструируемых 

территориях (3-5 

эт.) 

тыс. м² 14,0   I очередь 

 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их 

реализации по разделу «Объекты культурно-бытового обслуживания» 

приведен в таблице 1.2.3. 

  



Таблица 1.2.3. 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место 

расположения 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Объекты культуры 

1 Культурно-

развлекательный центр 

с библиотекой, кафе 

мест 

т.том 

мест 

1000 

30 

50 

г. Борисоглебск 

ул. Советская 

 Расч. срок 

2 Культурно-досуговый 

центр, библиотека 

мест 

т.том 

600 

30 

г. Борисоглебск 

Площадка №4 

 I очередь 

3 Культурно-досуговый 

центр, библиотека, кафе 

мест 

т.том 

мест 

600 

30 

50 

г. Борисоглебск 

Площадка №1 

 Расч. срок 

4 Драматический театр мест 475+50 г. Борисоглебск 

ул. Свободы 

Реконструкция и 

увеличение 

зрительного зала 

I очередь 

5 Туристско-

рекреационный 

комплекс: 

  г. Борисоглебск 

Площадка №4а 

Новое строительство. 

Разработка проектной 

документации 

Расч. срок 

Административное 

здание 

объект 1 

Гостиница мест 100 

Торгово-

развлекательный 

комплекс: 

объект 1 

Кафе мест 100 

Салон сотовой связи объект 1 

Сервисный центр 

обслуживания 

автомобилей 

объект 1 

6 Реконструкция и 

расширение 

существующего дома 

культуры 

мест 300 с. Чигорак Реконструкция Расч. срок 

7 Центр досуга мест 40 с. Тюковка Реконструкция 

недействующего клуба 

Расч. срок 

8 Клуб по интересам мест 50 с. Калинино Новое строительство Расч. срок 

9 Дом культуры мест 200 с.Петровка Реконструкция Расч. срок 

Учреждения здравоохранения 

10 Акушерский корпус коек 100 г. Борисоглебск 

ул. Матросовкая  

В стадии 

строительства 

I очередь 

11 Женская консультация пос/см 300 г. Борисоглебск 

ул. Матросовкая  

В стадии 

строительства 

I очередь 

12 Больница коек 290 г. Борисоглебск 

ул. Матросовкая  

Новое строительство 

(расширение 

существующей ЦРБ) 

Расч. срок 

13 Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

мест 250 с. Губари Новое строительство Расч. срок 

14 Фельдшерско-

акушерский пункт 

пос/см. 20 с. Богана Новое строительство Расч. срок 

15 -//- -//- 20 с. Калинино Новое строительство Расч. срок 

16 -//- -//- 20 с. Танцырей Новое строительство I очередь 

17 -//- -//- 30 с. Третьяки Новое строительство Расч. срок 

18 Больница коек 25 с.Губари Новое строительство Расч. срок 

Физкультурно-спортивные сооружения 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место 

расположения 

Мероприятия Сроки 

реализации 

19 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс: 

  г. Борисоглебск 

ул. Бланская 

Новое строительство I очередь 

Спортивный зал м² 1340 

Плавательный бассейн м² 660 

20 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс: 

  г. Борисоглебск 

Площадка №1 

Новое строительство Расч. срок 

Спортивный зал м² 1340 

Плавательный бассейн м² 660 

21 Спортивный зал м² 900 г. Борисоглебск 

ул. Аэродромная 

Новое строительство I очередь 

22 Плавательный бассейн м² 500 г. Борисоглебск 

Площадка №4 

Новое строительство Расч. срок 

23 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс: 

  с. Богана Новое строительство Расч. срок 

Спортивный зал м² 450 

Плавательный бассейн м² 300 

24 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс: 

  с. Макашевка Новое строительство Расч. срок 

Спортивный зал м² 450 

Плавательный бассейн м² 300 

25 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс: 

  с. Танцырей Новое строительство Расч. срок 

Спортивный зал м² 450 

Плавательный бассейн м² 300 

26 Конно-спортивная 

школа 

объект 1 г. Борисоглебск 

Юго-восточный 

микрорайон 

Реконструкция I очередь 

Учреждения образования 

27 Детский сад мест 140 г. Борисоглебск 

ул. Народная 

Новое строительство I очередь 

28 Детский сад мест 280 г. Борисоглебск 

Площадка №1 

Новое строительство Расч. срок 

29 Детский сад мест 140 г. Борисоглебск 

Площадка №4 

Новое строительство Расч. срок 

30 Детский сад мест 280 г. Борисоглебск 

Площадка №4 

Новое строительство Расч. срок 

31 Детский сад мест 160 г. Борисоглебск 

ул. Маяковского 

Новое строительство Расч. срок 

32 Общеобразовательная 

школа 

мест 275 ул. 

Первомайская 

Новое строительство I очередь 

33 Общеобразовательная 

школа 

мест 844 МКР 

"Северный" 

Новое строительство I очередь 

34 Общеобразовательная 

школа 

мест 825 Площадка №1 Новое строительство Расч. срок 

35 Пристройка столовой 

к СОШ №9 

объект 1 ул. Бланская Новое строительство I очередь 

36 Общеобразовательная 

школа 

мест 520 Площадка №4 Новое строительство Расч. срок 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место 

расположения 

Мероприятия Сроки 

реализации 

37 Детский сад мест 10 с. Горелка Организация детского 

сада при существ. 

школе 

I очередь 

38 Детский сад мест 70 с. Богана ---//--- I очередь 

39 Детский сад мест 50 с. Третьяки ---//--- I очередь 

40 Детский сад мест 35 с. Чигорак ---//--- Расч. срок 

41 Детский сад мест 15 с. Ульяновка ---//--- I очередь 

42 Детский сад мест 135 с.Миролюбие Реконструкция сущ. 

здания д/сада 

I очередь 

 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы 

реализации по обеспечению населения городского округа объектами торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального 

хозяйства приведен в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4. 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место расположения Мероприятия Сроки 

реализации 

Предприятия торговли 

1 Торговый центр м² 

торг.пл. 

6000 г. Борисоглебск ул. 

Матросовская 

Новое строительство Расч. срок 

2 Торговый центр м² 

торг.пл. 

1400 г. Борисоглебск ул. 

Баумана 

Новое строительство I очередь 

3 Торговый центр м² 

торг.пл. 

500 г. Борисоглебск ул. 

Победы 

Новое строительство I очередь 

4 Торговый центр м² 

торг.пл. 

2000 г. Борисоглебск ул. 

Свободы 

Новое строительство I очередь 

4а Торговый центр м² 

торг.пл. 

1500 г. Борисоглебск 

Площадка №4 

Новое строительство Расч. срок 

5 Торговый центр м² 

торг.пл. 

250 п. Чигорак Новое строительство Расч. срок 

6 Магазин м² 

торг.пл. 

140 с. Макашевка Новое строительство Расч. срок 

7 Магазин м² 

торг.пл. 

90 с. Калинино Новое строительство I очередь 

8 Магазин м² 

торг.пл. 

50 п. Калинино Новое строительство I очередь 

9 Магазин м² 

торг.пл. 

30 п. Звегинцево Новое строительство I очередь 

10 Магазин м² 

торг.пл. 

30 п. Мировой Октябрь Новое строительство I очередь 

11 Магазин м² 

торг.пл. 

30 п. Подстепки Новое строительство I очередь 

12 Магазин м² 

торг.пл. 

30 д. Селома Новое строительство I очередь 

13 Магазин м² 

торг.пл. 

40 с. Танцырей Новое строительство Расч. срок 

14 Магазин м² 

торг.пл. 

30 п. Чибизовка Новое строительство I очередь 

Предприятия общественного питания 

15 Ресторан мест 150 г. Борисоглебск ул. 

Советская 

Новое строительство Расч. срок 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место расположения Мероприятия Сроки 

реализации 

16 Кафе мест 100 г. Борисоглебск 

Площадка №1 

Новое строительство Расч. срок 

17 Кафе мест 100 г. Борисоглебск 

Площадка №4 

Новое строительство Расч. срок 

18 Ресторан мест 150 г. Борисоглебск 

Площадка №4а (при 

гостинице) 

Новое строительство Расч. срок 

19 Столовая мест 150 г. Борисоглебск 

Площадка №4а 

Новое строительство Расч. срок 

20 Кафе мест 100 г. Борисоглебск ул. 

Матросовская (при 

торговом центре) 

Новое строительство Расч. срок 

21 Кафе мест 50 г. Борисоглебск ул. 

Баумана (при 

торговом центре) 

Новое строительство I очередь 

22 Кафе мест 100 г. Борисоглебск ул. 

Свободы (при 

торговом центре) 

Новое строительство I очередь 

23 Кафе мест 100 г. Борисоглебск 

Юго-восточный мкр. 

Новое строительство I очередь 

24 Столовая мест 200 г. Борисоглебск ул. 

Победы 

Новое строительство Расч. срок 

25 Кафе мест 100 г. Борисоглебск 

Юго-восточный мкр. 

Новое строительство Расч. срок 

26 Кафе мест 100 г. Борисоглебск 

Площадка №2 

Новое строительство I очередь 

27 Пиццерия мест 100 г. Борисоглебск ул. 

Советская 

Новое строительство I очередь 

28 Столовая мест 150 г. Борисоглебск ул. 

40 лет Октября 

Новое строительство Расч. срок 

29 Ресторан мест 150 г. Борисоглебск 

Площадка №1 

Новое строительство Расч. срок 

30 Кафе мест 35 с. Богана Новое строительство Расч. срок 

31 Кафе мест 10 с. Горелка Новое строительство Расч. срок 

32 Кафе мест 25 с. Губари Новое строительство Расч. срок 

33 Кафе мест 15 с. Калинино Новое строительство Расч. срок 

34 Кафе мест 35 с. Макашевка Новое строительство Расч. срок 

35 Кафе мест 15 с. Махровка Новое строительство I очередь 

36 Кафе мест 15 с. Миролюбие Новое строительство Расч. срок 

37 Кафе мест 20 с. Петровское Новое строительство I очередь 

38 Кафе мест 10 с. 

Старовоскресеновка 

Новое строительство Расч. срок 

39 Кафе мест 40 с. Танцырей Новое строительство Расч. срок 

40 Кафе мест 80 с. Чигорак Новое строительство I очередь 

Предприятия бытового обслуживания 

41 Предприятия КБО раб.мест 30 г. Борисоглебск 

Площадка №1 

Новое строительство Расч. срок 

42 ---//--- раб.мест 20 г. Борисоглебск 

Площадка №4 

Новое строительство Расч. срок 

43 ---//--- раб.мест 20 ---//--- Новое строительство I очередь 

44 ---//--- раб.мест 4 с. Богана Новое строительство Расч. срок 

45 ---//--- раб.мест 2 с. Горелка Новое строительство Расч. срок 

46 ---//--- раб.мест 3 с. Губари Новое строительство Расч. срок 

47 ---//--- раб.мест 2 с. Калинино Новое строительство I очередь 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Един. 

измер. 

Кол-во Место расположения Мероприятия Сроки 

реализации 

48 ---//--- раб.мест 4 с. Макашевка Новое строительство Расч. срок 

49 ---//--- раб.мест 2 с. Махровка Новое строительство I очередь 

50 ---//--- раб.мест 2 п. Миролюбие Новое строительство Расч. срок 

51 ---//--- раб.мест 2 с. Петровское Новое строительство I очередь 

52 ---//--- раб.мест 1 с. 

Старовоскресеновка 

Новое строительство Расч. срок 

53 ---//--- раб.мест 4 с. Танцырей Новое строительство Расч. срок 

54 ---//--- раб.мест 4 с. Третьяки Новое строительство I очередь 

55 ---//--- раб.мест 1 с. Тюковка Новое строительство I очередь 

56 ---//--- раб.мест 2 с. Ульяновка Новое строительство I очередь 

57 ---//--- раб.мест 16 с. Чигорак Новое строительство Расч. срок 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

58 Гостиница мест 180 г. Борисоглебск ул. 

Свободы 

Новое строительство Расч. срок 

59 Гостиница мест 30 с. Петровское Новое строительство Расч. срок 

60 Гостиница мест 30 с. Тюковка Новое строительство Расч. срок 

61 Бани мест 120 Площадка №1 Новое строительство Расч. срок 

63 Бани мест 100 Площадка №4 Новое строительство Расч. срок 

64 Фабрика-

прачечная 

кг/см 3600 ул. 40 лет Октября Новое строительство Расч. срок 

65 Банно-прачечный 

комплекс 

мест 20 с. Богана Новое строительство Расч. срок 

кг/см 60 Новое строительство Расч. срок 

66 Банно-прачечный 

комплекс 

мест  с. Третьяки Новое строительство Расч. срок 

кг/см  Новое строительство Расч. срок 

67 Банно-прачечный 

комплекс 

мест 30 с. Макашевка Новое строительство Расч. срок 

кг/см 60 Новое строительство Расч. срок 

68 Банно-прачечный 

комплекс 

мест 15 с. Танцырей Новое строительство Расч. срок 

кг/см 30 Новое строительство Расч. срок 

69 Пожарное депо маш. 8 г. Борисоглебск Новое строительство Расч. срок 

70 Пожарное депо маш. 1 с. Богана Новое строительство Расч. срок 

71 Пожарное депо маш. 1 с. Горелка Новое строительство Расч. срок 

72 Отделение связи объект 1 г. Борисоглебск 

Площадка №1 

Новое строительство Расч. срок 

73 Отделение связи объект 1 ул. Маяковского Новое строительство Расч. срок 

74 Отделение связи объект 1 Площадка №4 Новое строительство Расч. срок 

 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы 

реализации по разделу «промышленно-коммунальные объекты» приведен в 

табл. 1.2.5. 

Таблица 1.2.5. 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Место расположения Мероприятия Сроки 

реализации 

1 ЗАО «Борисоглебский 

мясоконсервный 

комбинат» 

г. Борисоглебск ул. 

Свободы 

Реконструкция и модернизация 

производства 

I очередь 

2 ОАО «Борхиммаш» ул. Проходная Модернизация производства I очередь 

3 ОАО «Борисоглебский 

трикотаж» 

ул. Середина, 1а Реконструкция и развитие 

производства 

I очередь 

4 ОАО «Борисоглебский 

КМЗ» 

ул. Советская, 32 Развитие производства I очередь 

5 ООО «Борисоглебский 

пищекомбинат» 

ул. Садовая Реконструкция и развитие 

производства 

I очередь 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Место расположения Мероприятия Сроки 

реализации 

6 ООО «Хопер-ЮСО» Восточный жилой р-

он 

Модернизация производства, 

расширение производственных 

площадей 

I очередь 

7 ИП Тарасов К.В.  Строительство оптовой базы I очередь 

8 ЗАО «Механика»  Техническое перевооружение I очередь 

9 ИП Мячина Е.В.  Строительство комплекса по 

сервисному обслуживанию 

автомобилей 

I очередь 

10 ООО «Борнефтегаз» с. Горелка Расширение производства молока 

и мяса 

I очередь 

11 ООО «Золотой колос» с. Танцырей ---//--- I очередь 

12 ООО «Борисоглебский 

агрокомплекс» 

с. Махровка Развитие производства молока, 

откорм молодняка, КРС, овец 

I очередь 

13 ООО «Макашевское» с. Макашевка Развитие животноводческого 

производства 

I очередь 

14 ЗАО «Ульяновское» с. Ульяновка Техническое перевооружение и 

развитие сельскохозяйственного 

производства (откорм КРС, 

свиноферма) 

I очередь 

15 ООО «Сталкер» с. Богана Развитие производства и 

хранения зерна, развитие 

животноводства 

Расч. срок 

16 Инвестор с. Губари Развитие животноводства, 

производство овощей 

Расч. срок 

17 ---//--- с. Миролюбие Реконструкция существующих 

помещений для птицеводства 

Расч. срок 

18 ---//--- с. 

Старовоскресеновка 

Развитие производства зерна, 

животноводства, цех по 

производству масла 

Расч. срок 

19 ---//--- с. Чигорак Производство продукции 

животноводства, производство и 

розлив молока 

Животноводческий комплекс 

МТФ 

Расч. срок 

20 ---//--- с. Тюковка Цех по производству масла, 

производство грибов, культур для 

ландшафтного дизайна 

Расч. срок 

21 ---//--- с. Третьяки Производство молока, цех по 

производству молочных 

продуктов, цех по производству 

растительного масла 

Расч. срок 

22 ---//--- с. Петровское Производство продукции 

растениеводства, строительство 

молочного комплекса на 600 

голов 

Расч. срок 

23 ---//--- п. Калинино Строительство завода по 

производству продукции 

животноводства 

Расч. срок 

24 ОАО «Керамик» Северо-восточнее г. 

Борисоглебска 

Карьер по выработке 

месторождения кирпичных 

суглинков 

Расч. срок 

 

 



1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления на каждом этапе 

 

Расчет тепловых нагрузок произведен для расчетной температуры 

наружного воздуха на отопление – 26 0С (согласно СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология»). 

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населенных 

пунктов муниципального образования определены по укрупненным 

показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины 

общей площади жилых зданий по срокам проектирования. (Приложение 2, 3 

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»). 

Укрупненные показатели расхода тепла приняты: 

• На отопление жилых зданий (с учетом внедрения 

энергосберегающих мероприятий) (Вт/м2 общей площади): 

- существующая сохраняемая застройка – 215 Вт (185 ккал/час); 

- новая застройка – 174 Вт (150 ккал/час); 

• Коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 

общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилой застройки; 

• Коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий, 

принят: 

- для существующих общественных зданий – 0,14 от отопления 

существующих жилых зданий; 

- для новых общественных зданий – 0,6 от отопления новой жилой 

застройки. 

Прогнозы приростов перспективных удельных расходов тепловой 

энергии на теплоснабжение на каждом этапе тепловой энергии представлены 

в таблицах 1.3.1. и 1.3.2. 

 

  



Таблица 1.3.1 

Существующие и перспективные нагрузки жилищно-

коммунального сектора муниципального образования на 1 очередь 

развития инфраструктуры. 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Общая площадь жил. фонда, 

тыс. м2 

Тепловые нагрузки, Гкал/час 

всего в том числе всего в том числе 

сущ. 

сохр. 

новое сущ. сохр. новое 

Городские поселения 

 гор. Борисоглебск 1825 1385 132 289,33 267,54 21,79 

Сельские поселения 

 с. Горелка 10,0 10,0 - 2,95 2,75 0,20 

 с. Губари 30,5 30,5 - 8,6 8,36 - 

 с. Богана 33,2 32,6 0,60 9,17 9,00 0,17 

 с. Макашевка 33,4 33,4 - 9,2 9,2 - 

 с. Махровка 15,3 15,3 - 3,44 3,40 0,04 

 п. Миролюбие 15,2 15,2 - 3,37 3,37 - 

 с. Петровское 22,6 22,6 - 6,22 6,22 - 

 с. Калинино 15,3 15,3 - 3,78 3,38 0,4 

 п. Звегинцево 0,45 0,45 - 0,15 0,14 0,01 

 с. Танцырей 35,9 35,9 - 10,4 9,9 0,5 

 с. Третьяки 31,5 31,5 - 8,7 8,7 - 

 с. Нововоскресеновка 1,4 1,4 - 0,38 0,38 - 

 с. Старовоскресеновка 10,0 10,0 - 2,75 2,75 - 

 д. Селома 0,40 0,40 - 0,15 0,14 0,01 

 с. Тюковка 13,5 13,5 - 3,7 3,7 - 

 с. Чибизовка 3,2 3,2 - 0,89 0,88 0,01 

 с. Ульяновка 15,4 15,4 - 3,41 3,41 - 

 п. Подстепки 1,2 1,2 - 0,34 0,33 0,01 

 с. Чигорак 54,8 53,3 5,0 15,01 14,66 0,35 

 с. Мировой Октябрь 3,05 3,05 - 0,85 0,84 0,01 

 п. Калинино 2,6 2,6 - 0,735 0,72 0,015 

 ИТОГО по сельским 

поселениям 

352,4 346,8 5,6 93,955 92,23 1,725 

 

  



Таблица 1.3.2 

Существующие и перспективные нагрузки жилищно-

коммунального сектора муниципального образования на расчетный 

срок развития инфраструктуры. 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Общая площадь жил. фонда, 

тыс. м2 

Тепловые нагрузки, Гкал/час 

всего в том числе всего в том числе 

сущ. 

сохр. 

новое сущ. сохр. новое 

Городские поселения 

 гор. Борисоглебск 1825 1385 440 331,647 267,54 64,087 

Сельские поселения 

 с. Горелка 10,0 10,0 - 3,106 2,75 0,356 

 с. Губари 30,5 30,5 - 10,14 8,36 1,78 

 с. Богана 34,6 32,6 2 11,3 9,00 2,3 

 с. Макашевка 33,4 33,4 - 11,44 9,2 2,24 

 с. Махровка 15,3 15,3 - 3,44 3,40 0,04 

 п. Миролюбие 15,2 15,2 - 3,41 3,37 0,04 

 с. Петровское 22,6 22,6 - 6,79 6,22 0,57 

 с. Калинино 15,3 15,3 - 4,255 3,38 0,875 

 п. Звегинцево 0,45 0,45 - 0,15 0,14 0,01 

 с. Танцырей 35,9 35,9 - 13,075 9,9 3,175 

 с. Третьяки 31,5 31,5 - 9,35 8,7 0,65 

 с. Нововоскресеновка 1,4 1,4 - 0,38 0,38 - 

 с. Старовоскресеновка 10,0 10,0 - 2,765 2,75 0,015 

 д. Селома 0,40 0,40 - 0,15 0,14 0,01 

 с. Тюковка 13,5 13,5 - 4,066 3,7 0,366 

 с. Чибизовка 3,2 3,2 - 0,89 0,88 0,01 

 с. Ульяновка 15,4 15,4 - 3,41 3,41 - 

 п. Подстепки 1,2 1,2 - 0,34 0,33 0,01 

 с. Чигорак 70,0 53,3 16,7 17,49 14,66 2,83 

 с. Мировой Октябрь 3,05 3,05 - 0,85 0,84 0,01 

 п. Калинино 2,6 2,6 - 0,735 0,72 0,015 

 ИТОГО по сельским 

поселениям 

365,5 346,8 18,7 107,532 92,23 15,302 

 

 

1.4 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, на каждом этапе 

 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

производственных зонах (собственных потребителей предприятий) 

покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности 

собственных источников предприятий. Изменение производственных зон, а 

также их перепрофилирование на расчетный период не предусматривается. 

Решения по проектированию и строительству планируемых для 

размещения объектов промышленного, агропромышленного комплекса и 

малого бизнеса, приведенные в табл. 1.2.5 в настоящий момент не принято. 



Исходные данные для укрупненного расчета теплопотребления указанными 

объектами (количество строений, их назначение, объем зданий) отсутствуют.  

Необходимые расчеты нагрузок, годового потребления тепловой 

энергии, а также решения по подключению к теплогенерирующим источникам 

будут выполнены в последующей актуализации Схемы теплоснабжения, 

соответствующей такому решению. 

 

  



2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

 

Теплоснабжение городских потребителей Борисоглебского городского 

округа, в основном, централизованное; сельских потребителей – 

децентрализованное. 

Теплоснабжение осуществляется от отопительных котельных различной 

мощности и ведомственной принадлежности и индивидуальных источников 

тепла.  

Теплоснабжение небольших потребителей соцкультбыта г. 

Борисоглебска и сельских поселений осуществляется от блочных, 

пристроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе 

и угле. 

Промышленные предприятия района обеспечивают потребность в тепле 

от собственных котельных. 

Теплоснабжение частного сектора – печное и от бытовых котлов, 

работающих на природном газе. 

 

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

На территории Борисоглебского городского округа услуги 

централизованного теплоснабжения оказывает Борисоглебский филиал 

теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (г. Борисоглебск, 

ул.Ленинская,76). 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Борисоглебского 

городского округа в ведении теплоснабжающей организации находятся 24 

источника централизованного теплоснабжения. Основными потребителями 

тепловой энергии являются жилые дома. 

Актуальные (существующие) границы зон действия систем 

теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям. 

Дальнейшее расширение тепловой сети Борисоглебского городского 

округа не предусматривается, так как все новостроящиеся объекты 

планируется оснащать индивидуальными теплогенераторами. 

 

Зоны действия производственных котельных 

Промышленные предприятия Борисоглебского городского округа 

обеспечиваются тепловой энергией от собственных котельных.  



Котельная ОАО «Патроны» помимо собственных производственных 

нужд отпускает тепловую энергию сторонним потребителям в договорном 

объеме 3,345 Гкал/ч. 

К котельной завода ООО «Керамик» подключен МКЖД по адресу ул. 

Матросовская, 127, г. Борисоглебск с суммарной тепловой нагрузкой 0,8 

Гкал/ч. 

К котельной ООО «БМКК» был подключен МКЖД по адресу ул. К. 

Маркса 137. На момент актуализации Схемы теплоснабжения 

Борисоглебского городского округа указанный потребитель переведен на 

индивидуальное теплоснабжение с поквартирными теплогенераторами. 

Потребители тепловой энергии, ранее подключенные к котельной АО 

"Борисоглебский трикотаж", ул. Середина, 1-а, с марта 2021 года снабжаются 

теплом от вновь построенной котельной по адресу ул. Чкалова, 1-е, г. 

Борисоглебск. 

Зоны действия остальных производственных котельных ограничены 

производственными объектами данных предприятий. 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

 

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 

распространяются на районы индивидуальной жилой застройки, а также 

некоторые объекты соцкультбыта и МКД. Теплоснабжение осуществляется от 

поквартирных теплогенераторов. 

Теплообеспечение нового многоквартирного строительства 

предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) 

теплогенераторов. 

 

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, зоны действия производственных котельных, зоны действия 

индивидуального теплоснабжения Борисоглебского городского округа 

представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.3. 

 



24 
 

 
Рисунок 2.1.1. Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, зоны действия  

5производственных котельных, зоны действия индивидуального теплоснабжения г. Борисоглебска 

 



 
 

 
Рисунок 2.1.2. Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, зоны действия индивидуального 

теплоснабжения с. Чигорак. 

 

 
Рисунок 2.1.3. Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, зоны действия индивидуального 

теплоснабжения п. Водстрой. 
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2.3 Балансы существующей на базовый период схемы 

теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой 

мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из 

выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

 

Все вновь возводимые на территории Борисоглебского ГО объекты 

капитального строительства планируется оснащать индивидуальными 

источниками тепловой энергии. Изменение нагрузок потребителей на 

существующие источники теплоснабжения не планируется.  

 

2.3.1 Балансы существующей на базовый период схемы 

теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) 

тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) существующей 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии 

Балансы существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 

энергии представлены в таблице 2.3.1.1. 

В целом по Борисоглебскому городскому округу резерв тепловой 

мощности нетто составляет 24%.  

В котельных по ул. Советская, 82-а и ул. Чкалова, 1-е в соответствии с 

расчетом наблюдается незначительный дефицит мощности.  

 



 
 

Таблица 2.3.1.1 

Баланс существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки. 

№ 
Наименование 
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Собственные 

нужды 

Мощность  

источника 

тепловой 

энергии 

нетто 

Тепловые 

потери в 

распредели-

тельных сетях 

Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 
Дефицит "-" 

/резерв "+"  

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Гкал/ч % 

1 
Котельная № 1                                                 

ул. Третьяковская, 14-а 
10,75 0 10,75 1,24 0,13 10,62 26,1 2,77 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 1,37 13 

2 
Котельная № 2                                    

ул. Чкалова, 16-б 
1,08 0 1,08 0,77 0,01 1,07 10,1 0,11 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,06 5 

3 
Котельная № 4                                                              

ул. Бланская, 109-б 
28,1 0 28,10 1,92 0,54 27,56 19,1 5,26 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 4,00 14 

4 
Котельная № 5                                      

ул. Гоголевская, 14-б 
4,3 0 4,30 2,05 0,09 4,21 16,2 0,68 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,92 45 

5 
Котельная № 6                                                        

ул. Рубежная, 24-б 
2,16 0 2,16 1,12 0,02 2,14 13,1 0,28 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,19 55 

6 
Котельная № 10                                                               

ул.Матросовская,79-а 
0,258 0 0,26 0,99 0,00 0,26 2,8 0,01 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,11 42 

7 
Котельная № 14                                                   

пер. Гражданский, 24-д 
0,63 0 0,63 1,45 0,01 0,62 6,2 0,04 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,21 34 

8 
Котельная № 15                                            

пер.Куйбышева, 3 
0,34 0 0,34 0,63 0,00 0,34 1,7 0,01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,14 40 

9 
Котельная № 17 

ул.Свободы, 207-а 
4,3 0 4,30 0,61 0,03 4,27 17,0 0,72 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,36 32 

10 
Котельная № 18                                                   

пер. Пушкинский, 8-б 
2,58 0 2,58 5,10 0,13 2,45 36,1 0,88 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 1,29 50 

11 
Котельная № 19                                                      

ул. Советская, 31-а 
0,172 0 0,17 2,77 0,00 0,17 5,4 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,06 35 

12 
Котельная № 21                                                                   

ул. Пушкинская, 86-б 
0,42 0 0,42 1,03 0,00 0,42 9,2 0,04 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,12 29 
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№ 
Наименование 
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Собственные 

нужды 

Мощность  

источника 

тепловой 

энергии 

нетто 

Тепловые 

потери в 

распредели-

тельных сетях 

Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 
Дефицит "-" 

/резерв "+"  

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Гкал/ч % 

13 
Котельная № 23                                      

ул. Третьяковская, 39-в 
1,72 0 1,72 1,70 0,03 1,69 3,8 0,06 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 0,14 8 

14 
Котельная № 26                                         

ул. Чкалова, 26-б 
8,6 0 8,60 2,28 0,20 8,40 12,0 1,01 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 5,11 59 

15 
Котельная № 27                                       

ул. Дзержинского, 11-б 
0,086 0 0,09 0,35 0,00 0,09 1,2 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 31 

16 
Котельная № 29                                     

ул. Советская, 13-а 
4,3 0 4,30 1,14 0,05 4,25 11,1 0,47 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 0,95 22 

17 

Котельная № 30 

с.Чигорак, ул.Красная 

Заря, 11 

0,42 0 0,42 3,89 0,02 0,40 0,0 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,36 85 

18 

Котельная №31 

с.Чигорак, 

ул.Центральная, 10-а 

1,08 0 1,08 1,89 0,02 1,06 4,6 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,76 71 

19 
Котельная  

п.Водострой 
1,72 0 1,72 0,51 0,01 1,71 8,5 0,15 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,69 40 

20 
Котельная ОАО 

"Патроны", Бланская, 69 
7,2 0 7,20 3,71 0,27 6,93 15,4 1,07 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 2,71 38 

21 
Котельная                                                                

ул. Советская, 82-а 
16,7 0 16,70 0,31 0,05 16,65 11,9 1,98 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 -0,13 -1 

22 
Котельная                                                       

ул. 40 лет Октября, 43 
12,8 0 12,80 0,43 0,06 12,74 21,4 2,73 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 3,38 26 

23 
Котельная                                                           

ул.40 лет Октября, 321 
18,06 0 18,06 0,93 0,17 17,89 15,5 2,78 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 5,29 29 

24 
Котельная  

ул. Чкалова, 1-е 
2,58 0 2,58 2,03 0,05 2,53 16,9 0,43 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 -0,16 -6 

 ИТОГО 130,36 0 130,36  1,89 128,47  21,52 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 30,94 24 

 



 
 

2.3.2 Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия 

источников тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) перспективной располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

 

В соответствии с расчетами балансов существующей тепловой энергии 

(мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон 

действия источников тепловой, представленными в таблице 2.3.1.1, 

наблюдается достаточно высокий (50-85%) резерв по некоторым котельным. 

Избыточная мощность источников теплоснабжения приводит к увеличению 

затрат на производство тепловой энергии.  

При проведении реконструкции котельных следует предусмотреть 

замену энергетического оборудования на новое с меньшей, но достаточной 

номинальной производительностью. 

В связи с износом основного оборудования источников теплоснабжения, 

а в некоторых случаях и ветхим состоянием строений котельных планируется 

предлагаются мероприятия, отраженные в таблице 7.4.2 Главы 7 

Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения. 

Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии 

представлены в таблице 2.3.2.1. 

 



 
 

Таблица 2.3.2.1 

Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки. 
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Наименование 
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Собственные 

нужды 

Мощность  

источника 

тепловой 

энергии 

нетто 

Тепловые 

потери в 

распредели-

тельных сетях 

Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 
Дефицит "-" 

/резерв "+"  

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Гкал/ч % 

1 
Котельная № 1                                                 

ул. Третьяковская, 14-а 
8,6 0 8,60 1,24 0,11 8,49 26,1 2,22 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 -0,20 -2 

2 
Котельная № 2                                    

ул. Чкалова, 16-б 
1,08 0 1,08 0,77 0,01 1,07 10,1 0,11 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,06 5 

3 
Котельная № 4                                                              

ул. Бланская, 109-б 
24 0 24,00 1,92 0,46 23,54 19,1 4,49 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 0,75 3 

4 
Котельная № 5                                      

ул. Гоголевская, 14-б 
2,58 0 2,58 2,05 0,05 2,53 16,2 0,41 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 0,51 20 

5 
Котельная № 6                                                        

ул. Рубежная, 24-б 
1,03 0 1,03 1,12 0,01 1,02 13,1 0,13 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,22 21 

6 
Котельная № 10                                                               

ул.Матросовская,79-а 
0,258 0 0,26 0,99 0,00 0,26 2,8 0,01 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,11 42 

7 
Котельная № 14                                                   

пер. Гражданский, 24-д 
0,43 0 0,43 1,45 0,01 0,42 6,2 0,03 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,03 6 

8 
Котельная № 15                                            

пер.Куйбышева, 3 
0,34 0 0,34 0,63 0,00 0,34 1,7 0,01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,14 40 

9 
Котельная № 17 

ул.Свободы, 207-а 
3,1 0 3,10 0,61 0,02 3,08 17,0 0,52 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 0,37 12 

10 
Котельная № 18                                                   

пер. Пушкинский, 8-б 
0,43 0 0,43 5,10 0,02 0,41 36,1 0,15 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 -0,02 -4 

11 
Котельная № 19                                                      

ул. Советская, 31-а 
0,172 0 0,17 2,77 0,00 0,17 5,4 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,06 35 

12 
Котельная № 21                                                                   

ул. Пушкинская, 86-б 
0,42 0 0,42 1,03 0,00 0,42 9,2 0,04 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,12 29 
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распредели-

тельных сетях 

Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 
Дефицит "-" 

/резерв "+"  

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Гкал/ч % 

13 
Котельная № 23                                      

ул. Третьяковская, 39-в 
1,72 0 1,72 1,70 0,03 1,69 3,8 0,06 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 0,14 8 

14 
Котельная № 26                                         

ул. Чкалова, 26-б 
3,44 0 3,44 2,28 0,08 3,36 12,0 0,40 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 0,67 19 

15 
Котельная № 27                                       

ул. Дзержинского, 11-б 
0,086 0 0,09 0,35 0,00 0,09 1,2 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 31 

16 
Котельная № 29                                     

ул. Советская, 13-а 
3,6 0 3,60 1,14 0,04 3,56 11,1 0,39 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 0,33 9 

17 

Котельная № 30 

с.Чигорак, ул.Красная 

Заря, 11 

0,07 0 0,07 3,89 0,00 0,07 0,0 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 29 

18 

Котельная №31 

с.Чигорак, 

ул.Центральная, 10-а 

0,3 0 0,30 1,89 0,01 0,29 4,6 0,01 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,03 11 

19 
Котельная  

п.Водострой 
1,72 0 1,72 0,51 0,01 1,71 8,5 0,15 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,69 40 

20 
Котельная ОАО 

"Патроны", Бланская, 69 
4,3 0 4,30 3,71 0,16 4,14 15,4 0,64 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 0,35 8 

21 
Котельная                                                                

ул. Советская, 82-а 
16,7 0 16,70 0,31 0,05 16,65 11,9 1,98 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 -0,13 -1 

22 
Котельная                                                       

ул. 40 лет Октября, 43 
12,8 0 12,80 0,43 0,06 12,74 21,4 2,73 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 3,38 26 

23 
Котельная                                                           

ул.40 лет Октября, 321 
18,06 0 18,06 0,93 0,17 17,89 15,5 2,78 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 5,29 29 

24 
Котельная  

ул. Чкалова, 1-е 
2,58 0 2,58 2,03 0,05 2,53 16,9 0,43 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 -0,16 -6 

 ИТОГО 107,82 0 107,82  1,35 106,46  17,68 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 12,78 12 

 



 
 

В результате расчета с учетом перспективной мощности источников 

тепловой энергии в целом по Борисоглебскому городскому округу резерв 

тепловой мощности нетто составит 12%.  

Образовавшийся незначительный дефицит располагаемой мощности 

нетто на котельных № 1 (ул. Третьяковская, 14-а) и № № 18 (пер. Пушкинский, 

8-б) будет покрыт за счет снижения величины расходов на собственные нужды 

источника. А также, как и в зонах действия котельных по ул. Советская, 82-а 

и ул. Чкалова, 1-е, увеличить располагаемую мощность нетто источника 

можно снижением тепловых потерь в распределительных сетях в результате 

реконструкции ветхих участков теплосетей. 

 

 

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих 

тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 

совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии 

 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного 

теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 

до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной 

системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения 

являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и 

реконструкция существующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых 

сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет 

величину оптимального радиуса теплоснабжения. 

Целью расчета радиусов эффективного теплоснабжения является 

установление целесообразности или нецелесообразности трансформации 
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систем теплоснабжения. Целевым параметром является совокупный расход в 

системе теплоснабжения на единицу мощности, определяемый в зоне 

действия каждого источника теплоснабжения 

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Борисоглебского 

городского округа Воронежской области приведен в таблице 2.4.1 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой 

системе теплоснабжения городского округа города Борисоглебск 

Воронежской области приведены в таблице 2.4.2. 

Подключение перспективных нагрузок к существующим источникам 

теплоснабжения Борисоглебского ГО не планируется, трансформация систем 

теплоснабжения не предусмотрена, в связи с чем нет необходимости расчета 

радиусов эффективного теплоснабжения на перспективу. 

 



 
 

Таблица 2.4.1. 

№ 

п/п 

Система 

теплоснабжения 

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

теплоты, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

теплоты, 

Гкал/ч 

Среднее 

число 

абонентов 

Стоимость 

тепловых 

сетей, 

млн.руб 

Материальная 

характеристика 

систем 

теплоснабжения, 

м2 

Число часов 

использования 

максимума 

тепловой 

нагрузки, ч 

Стоимость 

электроэнергии 

для перекачки 

теплоносителя, 

руб 

Расчетный 

перепад 

температур, 
0С 

Себестоимость 

выработки 

тепла, руб/Гкал 

1 
Котельная № 1 ул. 

Третьяковская, 14-а 
0,72 7,20 132 2,332 2816,58 1469 6,65 25 1871,15 

2 
Котельная № 2 ул. 

Чкалова, 16-б 
0,1 1,05 7 0,115 138,82 1467 6,65 25 1871,15 

3 
Котельная № 4 ул. 

Бланская, 109-б 
0,7 20,52 141 3,11 3755,44 1396 6,65 25 1871,15 

4 
Котельная № 5 ул. 

Гоголевская, 14-б 
0,19 1,79 16 0,489 590,32 948 6,65 25 1871,15 

5 
Котельная № 6 ул. 

Рубежная, 24-б 
0,02 0,70 7 0,156 188,4 643 6,65 25 1871,15 

6 
Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-а 
0,02 0,03 2 0,015 18,06 1616 6,65 25 1871,15 

7 
Котельная № 14 пер. 

Гражданский, 24-д 
0,02 0,41 2 0,074 89,43 1237 6,65 25 1871,15 

8 
Котельная № 15 пер. 

Куйбышева, 3 
0,01 0,21 1 0,013 15,1 1294 6,65 25 1871,15 

9 
Котельная № 17 ул. 

Свободы, 207-а 
0,15 2,51 69 0,806 973,4 1343 6,65 25 1871,15 

10 
Котельная № 18 пер. 

Пушкинский, 8-б 
0,09 0,28 7 0,45 543,22 537 6,65 25 1871,15 

11 
Котельная № 19 ул. 

Советская, 31-а 
0,11 0,13 9 0,012 14,76 1297 6,65 25 1871,15 

12 
Котельная № 21 ул. 

Пушкинская, 86-б 
0,05 0,30 7 0,079 95,3 1427 6,65 25 1871,15 

13 
Котельная № 23 ул. 

Третьяковская, 39-в 
0,06 1,73 15 0,112 134,86 1664 6,65 25 1871,15 
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№ 

п/п 

Система 

теплоснабжения 

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

теплоты, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

теплоты, 

Гкал/ч 

Среднее 

число 

абонентов 

Стоимость 

тепловых 

сетей, 

млн.руб 

Материальная 

характеристика 

систем 

теплоснабжения, 

м2 

Число часов 

использования 

максимума 

тепловой 

нагрузки, ч 

Стоимость 

электроэнергии 

для перекачки 

теплоносителя, 

руб 

Расчетный 

перепад 

температур, 
0С 

Себестоимость 

выработки 

тепла, руб/Гкал 

14 
Котельная № 26 ул. 

Чкалова, 26-б 
0,09 2,44 13 0,513 640,56 648 6,65 25 1871,15 

15 
Котельная № 27 ул. 

Дзержинского, 11-б 
0,03 0,07 1 0,003 3,14 949 6,65 25 1871,15 

16 
Котельная № 29 ул. 

Советская, 13-а 
0,27 3,27 48 0,645 778,72 1419 6,65 25 1871,15 

17 

Котельная № 30 

с.Чигорак, ул.Красная 

Заря, 11 

0,01 0,06 1 0,037 43,96 442 6,65 25 1871,15 

18 

Котельная №31 

с.Чигорак, 

ул.Центральная, 10-а 

0,09 0,32 4 0,052 62,8 536 6,65 25 1871,15 

19 
Котельная 

п.Водострой 
0,31 0,94 14 0,198 238,64 1432 6,65 25 1871,15 

20 

Котельная ОАО 

"Патроны", Бланская, 

69 

0,26 3,35 39 0,375 452,16 1023 6,65 25 1871,15 

21 
Котельная ул. 

Советская, 82-а 
0,38 15,74 81 1,555 1877,72 1685 6,65 25 1871,15 

22 
Котельная ул. 40 лет 

Октября, 43 
3,5 7,27 58 1,425 1720,72 1156 6,65 25 1871,15 

23 
Котельная ул.40 лет 

Октября, 321 
0,78 10,73 57 0,872 1052,9 1081 6,65 25 1871,15 

24 
Котельная ул. 

Чкалова, 1-е 
0,68 2,42 24 0,642 906,4 1671 6,87 25 1437,73 
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Таблица 2.4.2. 

№ 

п/п 

Система 

теплоснабжения 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ч 

на 1 км2 

Переменная часть 

предельных 

эксплуатационных 

расходов на транспорт 

тепла, руб./Гкал 

Постоянная часть 

предельных 

эксплуатационных 

расходов на транспорт 

тепла, руб/Гкал*км 

Предельный 

радиус действия 

тепловых сетей 

Rпред, км 

Оптимальный 

радиус 

теплоснабжения 

Rопт, км 

1 
Котельная № 1 ул. 

Третьяковская, 14-а 
183 10,0 214,15 1847,70 0,47 0,45 

2 
Котельная № 2 ул. 

Чкалова, 16-б 
70 10,5 213,60 102,66 0,06 0,05 

3 
Котельная № 4 ул. 

Бланская, 109-б 
201 29,3 213,28 2463,60 0,47 0,45 

4 
Котельная № 5 ул. 

Гоголевская, 14-б 
84 9,4 213,78 385,96 0,25 0,2 

5 
Котельная № 6 ул. 

Рубежная, 24-б 
350 35,2 213,33 125,24 0,08 0,05 

6 
Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-а 
100 1,5 219,27 12,40 0,08 0,05 

7 
Котельная № 14 пер. 

Гражданский, 24-д 
100 20,5 213,29 59,54 0,08 0,05 

8 
Котельная № 15 пер. 

Куйбышева, 3 
100 21,3 213,27 10,20 0,08 0,05 

9 
Котельная № 17 ул. 

Свободы, 207-а 
460 16,7 214,08 636,44 0,22 0,2 

10 
Котельная № 18 пер. 

Пушкинский, 8-б 
78 3,1 215,60 357,20 0,17 0,15 

11 
Котельная № 19 ул. 

Советская, 31-а 
82 1,2 220,43 10,20 0,14 0,1 

12 
Котельная № 21 ул. 

Пушкинская, 86-б 
140 5,9 214,79 63,64 0,19 0,15 

13 
Котельная № 23 ул. 

Третьяковская, 39-в 
250 28,9 213,35 88,28 0,13 0,1 

14 
Котельная № 26 ул. 

Чкалова, 26-б 
144 27,1 213,24 418,82 0,17 0,15 
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15 
Котельная № 27 ул. 

Дзержинского, 11-б 
33 2,3 215,33 2,06 0,09 0,05 

16 
Котельная № 29 ул. 

Советская, 13-а 
178 12,1 213,90 509,14 0,29 0,25 

17 

Котельная № 30 

с.Чигорак, ул.Красная 

Заря, 11 

100 5,7 214,57 28,74 0,06 0,05 

18 

Котельная №31 

с.Чигорак, 

ул.Центральная, 10-а 

44 3,5 214,70 41,06 0,17 0,15 

19 Котельная п.Водострой 45 3,0 215,02 158,20 0,32 0,3 

20 
Котельная ОАО 

"Патроны", Бланская, 69 
150 12,9 213,75 295,64 0,29 0,25 

21 
Котельная ул. 

Советская, 82-а 
213 41,4 213,15 1227,70 0,38 0,35 

22 
Котельная ул. 40 лет 

Октября, 43 
17 2,1 214,76 1125,04 1,06 1,05 

23 
Котельная ул.40 лет 

Октября, 321 
73 13,8 213,42 687,76 0,5 0,45 

24 
Котельная ул. Чкалова, 

1-е 
35 3,6 221,51 507,10 0,47 0,45 
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3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водоподготовка для подпитки тепловых сетей осуществляется на 

источниках теплоснабжения – водогрейных котельных Борисоглебского ГО.  

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой 

схеме. Подпиточная вода, нагреваемая для нужд ГВС, берется из 

трубопровода холодного водоснабжения без химводоподготовки и 

нагревается до требуемой температуры в теплообменных аппаратах. 

Все вновь возводимые на территории Борисоглебского ГО объекты 

капитального строительства планируется оснащать индивидуальными 

источниками тепловой энергии. Изменение нагрузок потребителей на 

существующие источники теплоснабжения не планируется. 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей в системе теплоснабжения Борисоглебского ГО в 

разрезе каждого источника теплоснабжения приведены в таблицах 3.1.1. и 

3.1.2. 

В соответствии с расчетом в системах теплоснабжения котельных 

Борисоглебского ГО имеется достаточный запас производительности 

оборудования систем ХВО. В системах ГВС определяется дефицит 

производительности ТОА в часы максимального потребления горячей воды в 

зонах действия следующих источников теплоты: 

- Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б; 

- Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б; 

- Котельная ул. Чкалова, 1-е. 

Фактически дефицит производительности ТОА существует в системах 

теплоснабжения котельных по ул. Советская, 82-а и по ул. Чкалова, 1-е. 

Причиной дефицита производительности ТОА на котельной Чкалова, 1-е 

является недостаточная мощность установленного оборудования (суммарная 

мощность ТОА – 0,238 Гкал/ч при подключенной нагрузке ГВСср – 0,341 

Гкал/ч. В системе теплоснабжения котельной по ул. Советская, 82-а 

необходимо установить причины снижения качества горячего водоснабжения: 

выполнить техническое освидетельствование оборудования с определением 

фактической производительности, провести ревизию договорных нагрузок 

потребителей, проверку на предмет самовольного подключения к системе 

ГВС. 
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Таблица 3.1.1. 

Перспективные балансы производительности ВПУ в системе теплоснабжения Борисоглебского ГО в разрезе 

каждого источника теплоснабжения 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 
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м3/ч ед м3 м3 м3 м3 м3/ч м3/ч % 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 10   119,1 117,9 237,0 0,593 9,41 94,1 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 1   6,1 17,7 23,8 0,059 0,94 94,1 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 26   252,6 316,1 568,7 1,422 24,58 94,5 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 2,4 1 30 16,4 24,1 40,5 0,101 2,30 95,8 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 2   3,2 11,2 14,4 0,036 1,96 98,2 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 1   0,6 2,7 3,3 0,008 0,99 99,2 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 1,6   1,5 7,1 8,6 0,022 1,58 98,7 

8 Котельная № 15 пер. Куйбышева, 3 0,5   0,5 3,8 4,3 0,011 0,49 97,8 

9 Котельная № 17 ул. Свободы, 207-а 2,4   26,2 40,8 67,0 0,167 2,23 93,0 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 2,4   8 4,2 12,2 0,030 2,37 98,7 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0,5   0,5 1,9 2,4 0,006 0,49 98,8 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 10   1,7 5,0 6,7 0,017 9,98 99,8 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 2,4   8,6 27,5 36,1 0,090 2,31 96,2 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 2,4 1 50 15,7 36,7 52,4 0,131 2,27 94,5 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 2   0,1 1,1 1,2 0,003 2,00 99,8 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 2,4   27,6 51,8 79,4 0,198 2,20 91,7 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 25   1,14 0,9 2,1 0,005 24,99 100,0 
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18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 2   1,5 4,9 6,4 0,016 1,98 99,2 

19 Котельная п.Водострой 1 1 5 7,6 14,4 22,0 0,055 0,95 94,5 

20 Котельная ОАО "Патроны", Бланская, 69 10   17,3 56,4 73,7 0,184 9,82 98,2 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 5 1 30 238,5 281,3 519,8 1,299 3,70 74,0 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 14,6 2 10 123 116,1 239,1 0,598 14,00 95,9 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 18,2 2 10 134,8 160,1 294,9 0,737 17,46 95,9 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 0,5   22,8 37,5 60,3 0,151 0,35 69,9 
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Таблица 3.1.2. 

Перспективные балансы производительности ТОА в системе теплоснабжения Борисоглебского ГО в разрезе 

каждого источника теплоснабжения. 
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1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 20,046 0,433 1,039 17,3 9,2 0,02 17,34 2,71 13,50 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 66,82 2,09 5,015 83,6 43,5 0,11 83,69 -16,87 -25,25 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 13,364 0,374 0,898 15,0 2,8 0,01 14,97 -1,61 -12,04 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 50 0,094 0,225 3,8 0,6 0,00 3,75 46,25 92,50 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 57,6 0,005 0,013 0,2 0,1 0,00 0,22 57,38 99,62 

9 Котельная № 17 ул. Свободы, 207-а 18 0,099 0,238 4,0 1,7 0,00 3,97 14,03 77,94 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 21,5 0,064 0,153 2,6 2,6 0,01 2,56 18,94 88,11 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 18 0,073 0,175 2,9 0,025 0,00 2,92 15,08 83,80 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 100 0,405 0,971 16,2 6,4 0,02 16,20 83,80 83,80 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 48,296 0,181 0,435 7,3 1,5 0,00 7,25 41,04 84,98 

19 Котельная п.Водострой 101,22 0,137 0,329 5,5 0,2 0,00 5,48 95,74 94,58 

20 Котельная ОАО "Патроны", Бланская, 69 60,5 0,258 0,62 10,3 3,7 0,01 10,34 50,16 82,90 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 32,32 0,37 0,888 14,8 5,9 0,01 14,81 17,51 54,16 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 52,4 0,682 1,637 27,3 27,8 0,07 27,35 25,05 47,80 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 202,3 1,615 3,877 64,6 32,1 0,08 64,70 137,60 68,02 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 3,98 0,341 0,818 13,6 12,7 0,03 13,67 -9,69 -243,34 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

систем теплоснабжения 

 

Согласно пункту 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых 

систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в 

тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от 

схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 

присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено 

проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких 

отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, 

аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей 

по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная 

подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

В системах теплоснабжения Борисоглебского городского округа в случае 

возникновения порывов на трубопроводах систем отопления подпитка 

тепловой сети осуществляется химически обработанной водой.  

Баланс производительности систем химводоочистки в разрезе каждого 

источника теплоснабжения (табл. 3.2.1.) выявляет дефицит установленной 

мощности систем ХВО в системах теплоснабжения (отопления) от котельных 

по ул. Советская, 82-а и по ул. Чкалова, 1-е. По фактическим данным 

эксплуатирующей организации существующей производительности ВПУ 

достаточно для обеспечения необходимого объема подпитки. 

На остальных источниках теплоснабжения резерв производительности 

систем ХВО составляет от 25 до 99%. В связи с этим при осуществлении 

реконструкции возможна замена оборудования ХВО с меньшей, но 

достаточной, производительностью. 
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Таблица 3.2.1. 

Баланс производительности ВПУ в системе теплоснабжения Борисоглебского ГО в аварийных режимах  

в разрезе каждого источника теплоснабжения на момент актуализации. 
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1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 10   119,1 117,9 237,0 0,593 4,74 4,67 46,7 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 1   6,1 17,7 23,8 0,059 0,48 0,46 46,5 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 26   252,6 316,1 568,7 1,422 11,37 13,20 50,8 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 2,4 1 30 16,4 24,1 40,5 0,101 0,81 1,49 62,0 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 2   3,2 11,2 14,4 0,036 0,29 1,68 83,8 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 1   0,6 2,7 3,3 0,008 0,07 0,93 92,5 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 1,6   1,5 7,1 8,6 0,022 0,17 1,41 87,9 

8 Котельная № 15 пер. Куйбышева, 3 0,5   0,5 3,8 4,3 0,011 0,09 0,40 80,6 

9 Котельная № 17 ул. Свободы, 207-а 2,4   26,2 40,8 67,0 0,167 1,34 0,89 37,2 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 2,4   8 4,2 12,2 0,030 0,24 2,13 88,6 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0,5   0,5 1,9 2,4 0,006 0,05 0,45 89,2 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 10   1,7 5,0 6,7 0,017 0,13 9,85 98,5 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 2,4   8,6 27,5 36,1 0,090 0,72 1,59 66,1 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 2,4 1 50 15,7 36,7 52,4 0,131 1,05 1,22 50,9 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 2   0,1 1,1 1,2 0,003 0,02 1,97 98,6 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 2,4   27,6 51,8 79,4 0,198 1,59 0,61 25,6 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 25   1,14 0,9 2,1 0,005 0,04 24,95 99,8 
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18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 2   1,5 4,9 6,4 0,016 0,13 1,86 92,9 

19 Котельная п.Водострой 1 1 5 7,6 14,4 22,0 0,055 0,44 0,51 50,5 

20 Котельная ОАО "Патроны", Бланская, 69 10   17,3 56,4 73,7 0,184 1,47 8,34 83,4 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 5 1 30 238,5 281,3 519,8 1,299 10,40 -6,70 -133,9 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 14,6 2 10 123 116,1 239,1 0,598 4,78 9,22 63,2 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 18,2 2 10 134,8 160,1 294,9 0,737 5,90 11,56 63,5 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 0,5   22,8 37,5 60,3 0,151 1,21 -0,86 -171,3 
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В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах горячего 

водоснабжения систем теплоснабжения Борисоглебского городского округа, 

подпитка осуществляется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Баланс производительности ТОА в режиме аварийной работы в разрезе 

каждого источника теплоснабжения приведен в таблице 3.2.2. При расчете 

определяется дефицит производительности ТОА (в часы максимального 

потребления горячей воды) в системах теплоснабжения следующих 

источников теплоты: 

- Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б; 

- Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б; 

- Котельная ул. Чкалова, 1-е. 

На остальных источниках теплоснабжения определяется резерв 

производительности ТОА от 12 до 99%. В связи с этим при осуществлении 

реконструкции следует предусмотреть замену ТОА с меньшей, но 

достаточной для обеспечения потребителей, производительностью. 
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Таблица 3.2.2. 

Баланс производительности ТОА в системе теплоснабжения Борисоглебского ГО в аварийных режимах 

 в разрезе каждого источника теплоснабжения на момент актуализации. 
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1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 20,046 0,433 1,039 17,3 9,2 0,02 0,18 17,52 2,52 12,58 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 66,82 2,09 5,015 83,6 43,5 0,11 0,87 84,56 -17,74 -26,55 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 13,364 0,374 0,898 15,0 2,8 0,01 0,06 15,03 -1,67 -12,46 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 50 0,094 0,225 3,8 0,6 0,00 0,01 3,76 46,24 92,47 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 57,6 0,005 0,013 0,2 0,1 0,00 0,00 0,22 57,38 99,62 

9 Котельная № 17 ул. Свободы, 207-а 18 0,099 0,238 4,0 1,7 0,00 0,03 4,00 14,00 77,75 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 21,5 0,064 0,153 2,6 2,6 0,01 0,05 2,61 18,89 87,87 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 18 0,073 0,175 2,9 0,025 0,00 0,00 2,92 15,08 83,79 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 100 0,405 0,971 16,2 6,4 0,02 0,13 16,33 83,67 83,67 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 48,296 0,181 0,435 7,3 1,5 0,00 0,03 7,28 41,01 84,92 

19 Котельная п.Водострой 101,22 0,137 0,329 5,5 0,2 0,00 0,00 5,49 95,73 94,58 

20 Котельная ОАО "Патроны", Бланская, 69 60,5 0,258 0,62 10,3 3,7 0,01 0,07 10,42 50,08 82,78 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 32,32 0,37 0,888 14,8 5,9 0,01 0,12 14,93 17,39 53,80 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 52,4 0,682 1,637 27,3 27,8 0,07 0,56 27,91 24,49 46,74 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 202,3 1,615 3,877 64,6 32,1 0,08 0,64 65,34 136,96 67,70 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 3,98 0,341 0,818 13,6 12,7 0,03 0,25 13,92 -9,94 -249,73 
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4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа 

 

Централизованное теплоснабжение сохранится в г. Борисоглебске от 

существующих и вновь проектируемых котельных. 

Теплоснабжение всех новых объектов капитального строительства 

планируется осуществлять от индивидуальных (в т.ч. блочных) котельных, 

работающих на газовом топливе. 

Сохраняемая и новая жилая застройка сельских поселений будет 

обеспечиваться теплом от теплогенераторов, работающих на газовом топливе.  

Теплоснабжение объектов агропромышленного комплекса планируется 

от блочных котельных, работающих на газовом топливе. 

На весь расчетный период предусматривается реконструкция всех 

котельных и их оборудования, инженерных сетей, чей износ превысил 80%, 

перевод котельных, работающих на угле, на газовое топливо. В качестве 

изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать новые изоляционные 

материалы из пенополиуретана, которые снижают потери тепла и значительно 

увеличивают срок службы тепловых сетей.  

Поскольку данный вариант полностью соответствует перспективе 

развития городского округа, рассмотрение иных вариантов развития системы 

теплоснабжения Борисоглебского ГО нецелесообразно. 

 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития 

теплоснабжения городского округа 

Ввиду отсутствия разных вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения города, обоснование выбора приоритетного варианта 

развития не требуется. 
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5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 

которых отсутствует возможность или целесообразность передачи 

тепловой энергии от существующих или реконструируемых 

источников тепловой энергии 

 

Теплоснабжение всех новых объектов капитального строительства 

планируется осуществлять от индивидуальных (в т.ч. блочных) котельных, 

работающих на газовом топливе. 

Предложений по строительству централизованных источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии нет. 

 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии 

 

Теплоснабжение всех новых объектов капитального строительства 

планируется осуществлять от индивидуальных (в т.ч. блочных) котельных, 

работающих на газовом топливе. Изменение тепловой нагрузки и расширение 

существующих зон действия источников тепловой энергии не планируется. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах 

действия источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности 

работы систем теплоснабжения 

В Борисоглебском городском округе выявлен достаточно высокий износ 

оборудования источников теплоснабжения. Часть теплогенерирующего 

оборудования выработала свой ресурс.  
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С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

необходимо провести замену теплогенерирующего, насосного, 

теплообменного оборудования, работающего за пределами сроков 

эксплуатации. Поскольку приростов тепловых нагрузок на котельные 

Борисоглебского ГО не планируется, замену основного оборудования в 

некоторых случаях целесообразно выполнить с уменьшением установленной 

мощности источника теплоснабжения в соответствии с подключенной 

нагрузкой потребителей. 

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению 

котельных Борисоглебского ГО представлены в таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1. 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

Техническое перевооружение централизованных котельных Борисоглебского городского округа Воронежской области 

1 
Котельная №1 

ул.Третьяковская, 14а 
10,75 6,481 0,433 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

 - Капитальный ремонт здания (включая замену 

кровли) 

 - Демонтаж существующего технологического 

оборудования котельной 

 - Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 4х котлов                                                                                                                             

2. монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ    

8,6 

2 
Котельная №4                 

ул. Бланская, 109б 
28,1 18,3 2,09 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

- Капитальный ремонт здания (включая замену 

кровли) 

 - Демонтаж существующего технологического 

оборудования котельной 

 - Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 4х котлов 

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ      

24 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

3 
Котельная №5                

ул. Гоголевская, 14б 
4,3 1,611 0,374 

Строительство 

новой БМК-3МВт 

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов  

2. монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ      

2,58 

4 
котельная №6                      

ул. Рубежная, 24б 
2,16 0,668 0,094 

Строительство 

новой БМК-

1,2МВт  

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов  

2. монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

1,03 

5 

котельная №14         

пер.Гражданский, 

24д 

0,63 0,371 

0,05 

(только 

в ОЗП) 

Строительство 

новой БМК-

0,5МВт 

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,5МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3.монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

4. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

0,43 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

6 
Котельная №17            

ул. Свободы, 207 
4,3 2,191 0,099 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

- Строительно-монтажные работы: 

1. Демонтаж фундаментов существующих насосов 

в количестве 8 шт.                 

2. Демонтаж деревянных оконных проемов в 

количестве 5 шт. (2,08х1,45) 

3. Монтаж бетонной стяжки на площади 

4. Монтаж пластиковых оконных проемов в 

количестве 5 шт. (2,08х1,45) 

5. Косметический ремонта помещения 

6. Демонтаж старой дымовой трубы h=45м. 

7. Демонтаж мягкой кровли котельной S=255,5 м2 

8. Монтаж кровли из металлопрофиля с сэндвич-

панелями S=255,5 м2 

9. Демонтаж дверей 

10. Монтаж металлических дверей 

- Демонтаж существующего технологического 

оборудования котельной 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 3,6МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ        

3,1 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

7 
котельная №18      

пер. Пушкинский, 8б 
2,6 0,278 0,064 

Строительство 

новой БМК-

0,5МВт 

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,5МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаз узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ           

0,43 

8 

Котельная №23          

ул. Третьяковская, 

39в 

1,72 1,485 0,073 

Строительство 

новой БМК-

2МВт 

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 2МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

1,72 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

9 
Котельная №26 

ул.Чкалова,26-б 
8,6 2,287 0,405 

Строительство 

новой БМК-

4МВт 

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 4МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

3,44 

10 
Котельная №29       

ул. Советская, 13а 
4,3 2,835 0,181 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

 - Капитальный ремонт здания (включая замену 

кровли) 

 - Демонтаж существующего 

тепломеханического и вспомогательного 

оборудования 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 4,2МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

3,6 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

11 

котельная №30 

с.Чигорак, 

ул.Красная Заря, 11 

0,42 0,047 - 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании и 

автоматизация 

- Строительно-монтажные работы: 

1. Монтаж пластиковых оконных проемов в 

количестве: 3 шт. (1,3х1,45); 1 шт.(2,05х1,45); 1 шт. 

(2,35х1,45) 

2. Косметический ремонта помещения 

3. Монтаж кровли из металлопрофиля с сэндвич-

панелями S=106,5 м2 

4. Демонтаж дверей 

5. Монтаж металлических дверей 

- Консервация основного тепломеханического 

оборудования котельной 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,08МВт с горелкой                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                   

0,07 

12 

котельная №31 

с.Чигорак, ул. 

Центральная, 10а 

1,08 0,249 - 

Строительство 

новой БМК-

0,35МВт  

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,35МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3.монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

4. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

0,3 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

13 

Котельная ОАО 

"Патроны" 

ул.Бланская, 69 

7,2 3,151 0,258 

Строительство 

новой БМК- 

5МВт на ЗУ 

ЦТП-4 по 

ул.Павловского, 

87б 

- Демонтаж существующего технологического 

оборудования и здания ЦТП 

- Строительство новой БМК 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 5МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                 

4,3 

Всего по централизованным источникам теплоснабжения: 53,6 

Техническое перевооружение угольных котельных Борисоглебского городского округа Воронежской области 

14 
с.Богана, ул. 

Революционная 
0,5     

Строительство 

новой БМК- 

0,6МВт 

Строительно-монтажные работы 0,5 

15 
с.Макашевка, ул. 

Коммуны, 7 
0,96     

Строительство 

новой БМК- 

1,1МВт 

Строительно-монтажные работы 0,96 

16 

с.Старовоскресеновка                                   

ул. Борисоглебская, 

д. 3 

0,734     

Строительство 

новой БМК- 

0,85МВт 

Строительно-монтажные работы 0,734 

17 
с.Ульяновка, ул. 

Ворошилова, 23 
0,5     

Строительство 

новой БМК- 

0,6МВт 

Строительно-монтажные работы 0,5 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС(ср)  

18 
с.Петровское, 

Садовая, 31-а 
0,734     

Строительство 

новой БМК- 

0,85МВт 

Строительно-монтажные работы 0,734 

19 
с.Махровка, 

Ленинская, 24 
0,84     

Строительство 

новой БМК- 

1МВт 

Строительно-монтажные работы 0,84 

20 
п.Миролюбие,                        

ул. Свободы, 7 
0,96     

Строительство 

новой БМК- 

1,1МВт 

Строительно-монтажные работы 0,96 

21 

г.Борисоглебск, 21 

детский сад, 

Кирпичный завод 

0,043     

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании и 

автоматизация 

 - Демонтаж основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования котельной 

 - Капитальный ремонт здания (включая замену 

кровли) 

- Монтаж оборудования с пусконаладкой 

1. монтаж котлового блока на базе 2ух котлов 

мощностью 0,05МВт с горелкой                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                                                                                                                                               

0,043 

ВСЕГО по угольным котельным: 5,271 

                

ВСЕГО по техперевооружению теплоэнергетического комплекса Борисоглебского ГО с учетом угольных котельных 58,871 
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5.4 Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

для каждого этапа 

 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 

теплоснабжающей организации не предусмотрено. 

 

5.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо 

по выводу их из эксплуатации 

 

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии В Борисоглебском городском округе нет. 

 

5.6 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

 

Системы отопления жилых и общественных зданий спроектированы и 

эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 

95/70С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого 

на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь 

наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Системы отопления потребителей Борисоглебского городского округа 

подключены к системе теплоснабжения по безэлеваторной зависимой схеме. 

Поэтому отпуск тепловой энергии на источниках теплоснабжения 

Борисоглебского городского округа осуществляется по температурному 

графику 95/70 оС (табл. 5.6.1) 
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Таблица 5.6.1 

t н.в., °С t1, °С t2, °С t3, °С 

8 40,6 34,9 60,0 

7 42,4 36,2 60,0 

6 44,2 37,4 60,0 

5 46,0 38,6 60,0 

4 47,8 39,9 60,0 

3 49,5 41,0 60,0 

2 51,2 42,1 60,0 

1 52,9 43,2 60,0 

0 54,7 44,4 60,0 

-1 56,4 45,6 60,0 

-2 58,0 46,6 60,0 

-3 59,7 47,8 60,0 

-4 61,3 48,8 60,0 

-5 62,9 49,9 60,0 

-6 64,5 50,9 60,0 

-7 66,1 51,9 60,0 

-8 67,7 52,9 60,0 

-9 69,3 54,0 60,0 

-10 70,9 55,0 60,0 

-11 72,4 55,9 60,0 

-12 74,0 57,0 60,0 

-13 75,5 57,9 60,0 

-14 77,1 58,9 60,0 

-15 78,6 59,9 60,0 

-16 80,1 60,8 60,0 

-17 81,7 61,8 60,0 

-18 83,2 62,7 60,0 

-19 84,7 63,7 60,0 

-20 86,4 64,6 60,0 

-21 87,7 65,5 60,0 

-22 89,1 66,4 60,0 

-23 90,6 67,3 60,0 

-24 92,0 68,1 60,0 

-25 93,5 69,1 60,0 

-26 95,0 70,0 60,0 

 

 

5.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии  

 

Теплоснабжение всех новых объектов капитального строительства 

планируется осуществлять от индивидуальных (в т.ч. блочных) котельных, 

работающих на газовом топливе. Изменение тепловой нагрузки в 

существующих зонах действия источников тепловой энергии не планируется. 
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В соответствии с расчетами балансов существующей тепловой энергии 

(мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон 

действия источников тепловой, представленными в таблице 2.3.1.1, 

наблюдается достаточно высокий (50-85%) резерв по некоторым котельным. 

Избыточная мощность источников теплоснабжения приводит к увеличению 

затрат на производство тепловой энергии.  

В соответствии с предложениями по реконструкции и техническому 

перевооружению котельных Борисоглебского ГО, представленными в таблице 

5.3.1, замену основного оборудования на некоторых источниках 

теплоснабжения целесообразно выполнить с уменьшением номинальной 

мощности. Значения перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 5.7.1. 

Таблица 5.7.1. 

№ Наименование источника, адрес 

Существующая 

установленная 

мощность 

котельной 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей 

Предлагаемая 

перспективная 

установленная 

мощность 

котельной 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 10,75 6,48 8,6 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 1,08 0,91 1,08 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 28,1 18,30 24 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 4,3 1,61 2,58 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 2,16 0,67 1,03 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 0,258 0,14 0,258 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 0,63 0,37 0,43 

8 Котельная № 15 пер. Куйбышева, 3 0,34 0,20 0,34 

9 Котельная № 17 ул. Свободы, 207-а 4,3 2,19 3,1 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 2,58 0,28 0,43 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0,172 0,10 0,172 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0,42 0,26 0,42 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 1,72 1,49 1,72 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 8,6 2,29 3,44 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0,086 0,06 0,086 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 4,3 2,84 3,6 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0,42 0,05 0,07 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 1,08 0,25 0,3 

19 Котельная п.Водострой 1,72 0,88 1,72 

20 Котельная ОАО "Патроны", Бланская, 69 7,2 3,15 4,3 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 16,7 14,80 16,7 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 12,8 6,63 12,8 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 18,06 9,83 18,06 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 18,42 2,26 2,58 

 ИТОГО 146,20 76,00 107,82 
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5.8 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива. 

 

В Борисоглебском городском округе нет источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива. Предложения по вводу новых таких источников отсутствуют. 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Система теплоснабжения Борисоглебского ГО закрытая, тепловые сети 

двухтрубные, тупиковые, преимущественный тип прокладки тепловых сетей 

– подземная канальная. Теплоноситель для горячего водоснабжения готовится 

на источниках тепловой энергии и подается потребителям по трубопроводам 

ГВС. Схемы тепловых сетей от источников теплоснабжения представлены в 

Приложении 5. 

Тепловые сети Борисоглебского ГО начали прокладываться в 80-х годах 

20 века, в процессе эксплуатации на участках теплосетей проводится текущий 

или капитальный ремонт. Общая протяженность водяных тепловых сетей 

Борисоглебского ГО составляет – 75,585 км, в том числе сетей отопления – 

50,41 км, сетей ГВС – 25.165 км (в двухтрубном исчислении). На момент 

актуализации в муниципальной собственности находятся 55,812 км тепловых 

сетей (в двухтрубном исчислении), из них 29,252 км являются ветхими сетями 

(работающими за пределами срока службы), что составляет 52,4 %. 

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети 

осуществляется за счет явления самокомпенсации (углы поворотов трассы) и 

П-образных компенсаторов. Изоляция тепловых сетей выполнена из 

минеральной ваты. С целью защиты основного слоя изоляции от влаги 

наружный слой выполнен из рубероида. 

Ряд участков тепловых сетей, реконструированных за несколько лет, 

предшествующие текущему, выполнены предизолированными трубами в 

заводской теплоизоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.  

Муниципальные тепловые сети эксплуатируются БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» на правах долгосрочной аренды.  

Сводная информация о тепловых сетях в разрезе источников 

теплоснабжения представлена в таблице 6.1.1. Характеристики участков 

тепловых сетей Борисоглебского ГО приведены в приложении 6. Сведения о 

тепловых сетях промышленных предприятий отсутствуют. 
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Таблица 6.1.1. 

№  

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Протяженность тепловых сетей (2-трубн.), м. Материальная хар-ка ВСЕГО,  

м*м В муниципальной собственности Бесхозяйные тепловые сети 

Всего 

В том числе Средний 

срок 

службы,  

лет 

Доля 

ветхих 

сетей,  

% 

Всего 

В том числе 
Средний срок 

службы,  

лет 

Всего 

В том числе 

Отопление ГВС Отопление ГВС Отопление ГВС 

1 
Котельная № 1 ул. 

Третьяковская, 14-а 

7 571,00 5 132,80 2 438,20 19 40,9 743,6 619,4 124,2 неполные 

данные 

1434,0 1190,2 243,8 

2 
Котельная № 2 ул. 

Чкалова, 16-б 

415 415  22 71,9 7 7  - « - 75,7 75,7 0,0 

3 
Котельная № 4 ул. 

Бланская, 109-б 

12766,8 7339,6 5427,2 24 55,3 1 032,70 795,1 237,6 - « - 2733,3 2014,7 718,6 

4 
Котельная №5 ул. 

Гоголевская, 14-б 

1 713,70 858,1 855,6 18 49,8 42 42  7 252,6 175,8 76,8 

5 
Котельная № 6 ул. 

Рубежная, 24-б 

515,7 259 256,7 13 24,4     63,8 44,5 19,3 

6 
Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-а 

62,5 62,5  29 100     9,6 9,6 0,0 

7 
Котельная № 14 пер. 

Гражданский, 24-д 

260 233,6 26,4 21 58     31,4 28,7 2,7 

8 
Котельная № 15 пер. 

Куйбышева, 3 

48 48  15 0     7,8 7,8 0,0 

9 
Котельная № 17 ул. 

Свободы, 207-а 

3 047,10 2 343,50 703,6 25 86,3 976,5 672,3 304,2 неполные 

данные 

520,5 453,7 66,8 

10 
Котельная № 18 пер. 

Пушкинский, 8-б 

1 327,80 663,9 663,9 29 88,4     179,9 117,7 62,2 

11 
Котельная № 19 ул. 

Советская, 31-а 

47 47  20 100     7,6 7,6 0,0 

12 
Котельная № 21 ул. 

Пушкинская, 86-б 

287,8 287,8  30 93,7     34,5 34,7 0,0 

13 
Котельная № 23 ул. 

Третьяковская, 39-в 

545,4 529,3 16,1 14 17,3 95 95  4 120,0 118,5 1,5 

14 
Котельная № 26 ул. 

Чкалова, 26-б 

1 924,90 942,7 982,2 21 75,3 874,5 430,5 444 неполные 

данные 

398,7 255,0 143,7 
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№  

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Протяженность тепловых сетей (2-трубн.), м. Материальная хар-ка ВСЕГО,  

м*м В муниципальной собственности Бесхозяйные тепловые сети 

Всего 

В том числе Средний 

срок 

службы,  

лет 

Доля 

ветхих 

сетей,  

% 

Всего 

В том числе 
Средний срок 

службы,  

лет 

Всего 

В том числе 

Отопление ГВС Отопление ГВС Отопление ГВС 

15 
Котельная № 27 ул. 

Дзержинского, 11-б 

20 20  1 0     2,0 2,0 0,0 

16 
Котельная № 29  

ул. Советская, 13-а 

2 218,70 1 546,90 671,8 16 46,9 1 764,50 1 240,40 524,1 - « - 544,0 466,1 77,9 

17 

Котельная № 30  

с.Чигорак,  

ул.Красная Заря, 11 

0 0 0 - - 153 153  - « - 21,1 21,1 0,0 

18 

Котельная №31  

с.Чигорак,  

ул.Центральная, 10-а 

0 0 0 - - 253,9 253,9  - « - 30,4 30,4 0,0 

19 
Котельная  

п.Водострой 

787,4 730,2 57,2 15 0 270 153 117 15 143,0 138,6 4,4 

20 

Котельная ОАО  

"Патроны",  

ул. Бланская, 69 

1 761,90 980,4 781,5 23 48,1 979,6 826,8 152,75 - « - 424,2 314,9 109,3 

21 
Котельная  

ул. Советская, 82-а 

5 500,00 4 826,00 674 29 68,3 5 096,00 4 513,00 583 - « - 2631,2 2463,5 167,7 

22 
Котельная  

ул. 40 лет Октября, 43 

6 823,20 4 127,10 2 696,10 24 61,9 4 615,90 3 044,60 1 571,30 25 2391,0 1853,9 537,1 

23 
Котельная  

ул.40 лет Октября, 321 

5 429,90 2 749,20 2 670,70 14 21,4 275 181 94 26 1267,7 851,7 416,0 

24 
Котельная  

ул.Чкалова, 1-е 

2738,5 1674 1064,5 32 93,4 2 593,90 1 566,30 1 027,60 неполные 

данные 

906,4 677,4 229,1 

 ИТОГО 55 812,30 35 816,60 19 985,70   19 773,10 14 593,30 5 179,75  14 230,40 11 353,80 2 876,90 

 



65 
 

 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

 

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 

городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

 

В городском поселении г. Борисоглебск не планируется прирост 

перспективной тепловой нагрузки, поэтому нет необходимости в 

проектировании новых тепловых сетей. Все новостроящиеся объекты 

планируется проектировать с индивидуальными тепловыми пунктами. 

 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой 

энергии от разных источников тепловой энергии, не планируется. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 
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счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

не предполагается. 

 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения потребителей 

 

Основные проблемы в организации надежного и качественного 

теплоснабжения сводятся к техническим причинам, приводящих к снижению 

качества теплоснабжения потребителей и увеличению затрат по топливно-

энергетическим ресурсам: 

1. Высокий износ участков тепловых сетей и сетей ГВС системы 

теплоснабжения Борисоглебского ГО; 

2. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции и покровного 

слоя тепловых сетей и сетей ГВС. 

Реконструкция участков тепловых сетей производится по мере 

производственной необходимости. На момент актуализации Схемы 

теплоснабжения Борисоглебского ГО доля ветхих сетей в целом по системе 

теплоснабжения округа составляет 53,9 % (данные в разрезе каждого 

источника приведены в табл. 1.3.1.1 Обосновывающих материалов настоящей 

Схемы теплоснабжения). 

Объемы работ по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в разрезе каждого источника представлены в 

таблице 6.5.1. 
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Таблица 6.5.1. 
№ 

п/п 
Адрес объекта Описание мероприятий 

1 
Котельная № 1 ул. 

Третьяковская, 14-а 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 2,98 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 2,044 км; ГВС – 0,936 км 

2 
Котельная № 2 ул. 

Чкалова, 16-б 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 0,291 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,291 км 

3 
Котельная № 4 ул. 

Бланская, 109-б 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 7,081 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 4,079 км; ГВС – 3,002 км 

4 
Котельная №5 ул. 

Гоголевская, 14-б 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 0,853 км в 2х 

трубном исчислении на отопление – 0,427 км; ГВС – 0,426 км 

5 
Котельная № 6 ул. 

Рубежная, 24-б 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 0,126 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,063 км; ГВС – 0,063 км 

6 
Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-а 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 0,063 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,063 км 

7 
Котельная № 14 пер. 

Гражданский, 24-д 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 0,151 км в 2х 

трубном исчислении: отопление - 0,136 км; ГВС - 0,015 км 

8 
Котельная № 17 ул. 

Свободы, 207-а 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 2,555 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 2,019 км; ГВС - 0,537 км 

9 
Котельная № 18 пер. 

Пушкинский, 8-б 

реконструкция т/с Ду70 протяженностью 1,174 км в 2х трубном 

исчислении: на отопление – 0,587 км; ГВС – 0,587 км 

10 
Котельная № 19 ул. 

Советская, 31-а 

реконструкция т/с средним Ду80 протяженностью 0,047 км в 2х 

трубном исчислении: отопление - 0,047 км 

11 
Котельная № 21 ул. 

Пушкинская, 86-б 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 0,269 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,269 км 

12 
Котельная № 23 ул. 

Третьяковская, 39-в 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 0,111 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,108 км 

13 
Котельная № 26 ул. 

Чкалова, 26-б 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 1,433 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,710 км; ГВС – 0,723 км 

14 
Котельная № 29 ул. 

Советская, 13-а 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 1,235 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,823 км; ГВС – 0,412 км 

15 

Котельная ОАО 

"Патроны", ул. 

Бланская, 69 

реконструкция т/с средним Ду80 протяженностью 0,847 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,472 км; ГВС – 0,375 км 

16 
Котельная ул. 

Советская, 82-а 

реконструкция т/с средним Ду125 протяженностью 3,690 км в 2х 

трубном исчислении: отопление - 3,229 км; ГВС – 0,460 км 

17 
Котельная ул. 40 лет 

Октября, 43 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 4,423 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 2,626 км; ГВС – 1,797 км 

18 
Котельная ул.40 лет 

Октября, 321 

реконструкция т/с средним Ду125 протяженностью 1,153 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,581 км; ГВС – 0,572 км 

19 
Котельная 

ул.Чкалова, 1-е 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 0,770 км в 2х 

трубном исчислении: отопление – 0,469 км; ГВС – 0,301 км 

Всего реконструкция сетей (средний Ду100, протяженностью 29,253 км в 2х трубном 

исчислении: отопление – 19,043 км; ГВС – 10,210 км)  
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей 

Борисоглебского городского округа осуществляется по закрытой схеме. 

Нагрев воды осуществляется в теплообменном оборудовании, установленном 

непосредственно на источниках теплоснабжения. 
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8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 

периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории 

поселения, городского округа 

В настоящий момент в качестве основного вида топлива на источниках 

тепловой энергии Борисоглебского ГО используется природный газ.  

На изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода 

напрямую влияет изменение тепловых нагрузок потребителей, изменение 

которых, в свою очередь, зависит от совокупности нескольких факторов: 

удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию, удельные 

расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение, величины и 

соотношение нагрузок отопления (вентиляции) и горячего водоснабжения. 

Вследствие неравномерности изменения вышеперечисленных факторов 

изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода для разных 

источников тепловой энергии источникам носит неодинаковый характер. 

В связи с неизменностью нагрузок потребителей в перспективном 

периоде расчетные перспективные расходы топлива определены на основании 

договорных нагрузок потребителей тепловой энергии. Результаты расчетов 

расходов топлива, расходуемого на выработку тепловой энергии для 

теплоснабжения городского округа для каждого источника тепловой энергии 

на 2023 – 2027 гг. представлены в таблице 8.1.1. 

 

8.2 Нормативные запасы резервного топлива. 

Топливный аварийный резерв имеется только у котельных ул. 40лет 

Октября, 43; ул. Советская, 82а; ул. 40лет Октября, 321 в виде дизельного 

топлива, объемом по 1,18 м3.  

Нормативы запасов резервного топлива на источниках теплоснабжения 

Борисоглебского городского округа утверждены Приказом Департамента 

ЖКХ и энергетики Воронежской области № 86 от 22 апреля 2022 года. 

 

 

 

 



70 
 

Таблица 8.1.1. 

Расчетные расходы топлива, необходимые для выработки тепловой энергии для теплоснабжения 

Борисоглебского ГО в разрезе источников тепловой энергии на 2023-2027 годы. 
№ Источник 

теплоснабжения 

Договорная 

нагрузка, Гкал/ч 

Плановый 

удельный 

расход 

условного 

топлива, 

 

кг у.т./Гкал 

Плановый 

удельный 

расход 

натурального 

топлива, 

 

м3/Гкал 

Максимальный 

часовой расход 

условного 

топлива в 

зимний период, 

 

т.у.т./час 

Максимальный 

часовой расход 

условного 

топлива в 

летний период, 

 

т.у.т./час 

Максимальный 

часовой расход 

натурального 

топлива в 

зимний период, 

 

тыс.м3/ч 

Максимальный 

часовой расход 

натурального 

топлива в 

летний период, 

 

тыс.м3/ч 

Годовой 

расход 

условного 

топлива, 

 

 

т у.т. 

Годовой 

расход 

натурального 

топлива, 

 

 

тыс. м3 

Отопл ГВС max 

1 
Котельная № 1                                                 

ул. Третьяковская, 14-а 
6,97 0,51 163,8893 139,3616 1,23 0,08 1,04 0,43 2484 2112 

2 
Котельная № 2                                    

ул. Чкалова, 16-б 
1,05 0,00 163,8893 139,3616 0,17 0,00 0,15 0,00 326 278 

3 
Котельная № 4                                                              

ул. Бланская, 109-б 
19,36 2,57 163,8893 139,3616 3,59 0,42 3,06 2,19 7616 6476 

4 
Котельная № 5                                      

ул. Гоголевская, 14-б 
1,64 0,33 163,8893 139,3616 0,32 0,05 0,27 0,28 713 607 

5 
Котельная № 6                                                        

ул. Рубежная, 24-б 
0,67 0,07 163,8893 139,3616 0,12 0,01 0,10 0,06 254 216 

6 
Котельная № 10                                                               

ул.Матросовская,79-а 
0,03 0,00 163,8893 139,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 10 8 

7 
Котельная № 14                                                   

пер. Гражданский, 24-д 
0,41 0,00 163,8893 139,3616 0,07 0,00 0,06 0,00 129 110 

8 
Котельная № 15                                            

пер.Куйбышева, 3 
0,21 0,00 163,8893 139,3616 0,03 0,00 0,03 0,00 66 56 

9 
Котельная № 17 

ул.Свободы, 207-а 
2,47 0,08 163,8893 139,3616 0,42 0,01 0,36 0,07 820 697 

10 
Котельная № 18                                                   

пер. Пушкинский, 8-б 
0,25 0,08 163,8893 139,3616 0,05 0,01 0,05 0,07 128 109 

11 
Котельная № 19                                                      

ул. Советская, 31-а 
0,13 0,00 163,8893 139,3616 0,02 0,00 0,02 0,00 40 34 

12 
Котельная № 21                                                                   

ул. Пушкинская, 86-б 
0,30 0,00 163,8893 139,3616 0,05 0,00 0,04 0,00 92 78 

13 
Котельная № 23                                      

ул. Третьяковская, 39-в 
1,69 0,09 163,8893 139,3616 0,29 0,01 0,25 0,08 584 497 
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№ Источник 

теплоснабжения 

Договорная 

нагрузка, Гкал/ч 

Плановый 

удельный 

расход 

условного 

топлива, 

 

кг у.т./Гкал 

Плановый 

удельный 

расход 

натурального 

топлива, 

 

м3/Гкал 

Максимальный 

часовой расход 

условного 

топлива в 

зимний период, 

 

т.у.т./час 

Максимальный 

часовой расход 

условного 

топлива в 

летний период, 

 

т.у.т./час 

Максимальный 

часовой расход 

натурального 

топлива в 

зимний период, 

 

тыс.м3/ч 

Максимальный 

часовой расход 

натурального 

топлива в 

летний период, 

 

тыс.м3/ч 

Годовой 

расход 

условного 

топлива, 

 

 

т у.т. 

Годовой 

расход 

натурального 

топлива, 

 

 

тыс. м3 

Отопл ГВС max 

14 
Котельная № 26                                         

ул. Чкалова, 26-б 
2,18 0,55 163,8893 139,3616 0,45 0,09 0,38 0,47 1025 871 

15 
Котельная № 27                                       

ул. Дзержинского, 11-б 
0,07 0,00 163,8893 139,3616 0,01 0,00 0,01 0,00 21 18 

16 
Котельная № 29                                     

ул. Советская, 13-а 
3,20 0,15 163,8893 139,3616 0,55 0,02 0,47 0,13 1091 927 

17 

Котельная № 30 

с.Чигорак, ул.Красная 

Заря, 11 
0,06 0,00 163,8893 139,3616 0,01 0,00 0,01 0,00 18 15 

18 

Котельная №31 

с.Чигорак, 

ул.Центральная, 10-а 
0,32 0,00 163,8893 139,3616 0,05 0,00 0,04 0,00 98 84 

19 
Котельная    

п.Водострой 
0,89 0,11 163,8893 139,3616 0,16 0,02 0,14 0,09 345 293 

20 

Котельная ОАО 

"Патроны",                                       

ул. Бланская, 69 
3,20 0,31 163,8893 139,3616 0,58 0,05 0,49 0,26 1191 1012 

21 
Котельная                                                                

ул. Советская, 82-а 
15,45 0,63 163,8893 139,3616 2,64 0,10 2,24 0,54 5195 4418 

22 
Котельная                                                       

ул. 40 лет Октября, 43 
6,87 0,89 163,8893 139,3616 1,27 0,15 1,08 0,76 2690 2288 

23 
Котельная                                                           

ул.40 лет Октября, 321 
9,74 2,17 163,8893 139,3616 1,95 0,36 1,66 1,85 4380 3725 

24 
Котельная                    

ул. Чкалова, 1-е 
2,18 0,52 159.91 135,9779 0,43 0,08 0,37 0,44 978 831 
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8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания 

топлива, используемые для производства тепловой энергии по 

каждой системе теплоснабжения 

 

В настоящий момент в качестве основного вида топлива на котельных 

централизованной системы теплоснабжения используется природный газ. 

Обеспечение котельных топливом осуществляется посредством газопровода 

Петровск-Новопсков беспрерывно в течение года. Поставщиком выступает 

ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» 

Технические характеристики используемого топлива представлены в 

таблице 8.3.1. 

Таблица 8.3.1 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Норма 

ГОСТ 5542 
Среднемесячный 

показатель 

Теплота сгорания 

низшая при 20°С и 

101,325 кПа 

ккал/м3 Не менее 7600 8230 

Число Воббе высшее ккал/м3 9840 - 13020 11933 

Молярная доля 

кислорода 
% Не более 0,050 0,0044 

Массовая 

концентрация 

сероводорода 

г/м3 Не более 0,020 Менее 0,001 

Массовая 

концентрация 

меркаптановой серы 

г/м3 Не более 0,036 Менее 0,001 

Масса механических 

примесей в 1 м3 
г/м3 Не более 0,001 Отсутствуют 

Температура точки 

росы газа по влаге 
°С  -21,4 

 

В качестве резервного топлива на котельных по ул. Советская, 82-а, ул. 

40 лет Октября, 43, ул.40 лет Октября, 321 используется дизельное топливо. 

Дизельное топливо хранится в резервуаре полезной вместимостью 1 т. 

Поставка дизельного топлива осуществляется автомобильным транспортом. 

Подачи дизельного топлива к котлам осуществляется топливными насосами. 

В системах снабжения резервным топливом регулярно проводятся 

профилактические работы с пробными пусками. Запасы резервного топлива 

соответствуют нормативным требованиям. 

На остальных котельных БФТ ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» 

резервное и аварийное топливо отсутствуют. 

В Борисоглебском городском округе по совокупности всех систем 

теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ. 
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9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию объектов систем теплоснабжения 

 

В соответствии с Главами 7 и 8 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа определены 

необходимые мероприятия для обеспечения надежного и эффективного 

функционирования систем теплоснабжения. Перечень мероприятий по 

реконструкции и модернизации систем теплоснабжения приведен в таблице 

9.1.1 

Оценка финансовых затрат проведена в соответствии с 

государственными сметными нормативами «НЦС 81-02-13-2020 

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 21 июля 2018 г. N 1011/пр». Объем финансовых затрат на приведенные 

мероприятия приведен в ценах 2019 года. 
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Таблица 9.1.1 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

15 
Котельная №1 

ул.Третьяковская, 14а 
10,75 6,481 0,433 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

Проектно-изыскательские работы 5 353 

8,6 

Приобретение оборудования 25 235 

Строительно-монтажные работы: 38 236 

Демонтаж существующего технологического 

оборудования котельной 
  

Капитальный ремонт здания (включая замену кровли)   

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной в 

существующем здании с пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 4х котлов 

мощностью 10МВт с горелками                                                                                                                                           

2. монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 7 647 

Итого: 76 471 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 

2,98 км в 2х трубном исчислении: отопление – 2,044 

км; ГВС – 0,936 км 

97 628 

Итого по ул.Третьяковская, 14а: 174 099 

14 
Котельная №4                 

ул. Бланская, 109б 
28,1 18,3 2,09 

Реконструкция 

котельной в 

Проектно-изыскательские работы 12 217 
24 

Приобретение оборудования 57 594 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

Строительно-монтажные работы: 87 264 

Демонтаж существующего технологического 

оборудования котельной 
  

Капитальный ремонт здания (включая замену кровли)   

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной в 

существующем здании с пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 4х котлов 

мощностью 28МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 17 453 

Итого: 174 528 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 

7,081 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

4,079 км; ГВС – 3,002 км 

231 972 

Итого по ул.Бланская, 109б: 406 500 

10 
Котельная №5                

ул. Гоголевская, 14б 
4,3 1,611 0,374 

Строительство 

новой БМК-3МВт 

Проектно-изыскательские работы 2 859 

2,58 

Приобретение оборудования 13 478 

Строительно-монтажные работы: 20 421 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 3МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

Прочие расходы 4 084 

Итого: 40 842 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

0,853 км в 2х трубном исчислении на отопление – 

0,427 км; ГВС – 0,426 км 

23 298 

Итого по ул.Гоголевская, 14б: 64 140 

2 
котельная №6                      

ул. Рубежная, 24б 
2,16 0,668 0,094 

Строительство 

новой БМК-1,2МВт  

Проектно-изыскательские работы 1 602 

1,03 

Приобретение оборудования 7 552 

Строительно-монтажные работы: 11 443 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 1,2МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

Прочие расходы 2 289 

Итого: 22 886 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

0,126 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,063 км; ГВС – 0,063 км 

3 435 

Итого по ул.Рубежная, 24б: 26 321 

5 
котельная №14         

пер.Гражданский, 24д 
0,63 0,371 0,005 

Строительство 

новой БМК-0,5МВт 

Проектно-изыскательские работы 744 

0,43 

Приобретение оборудования 3 510 

Строительно-монтажные работы: 5 317 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,5МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3.монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

4. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 1 064 

Итого: 10 635 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

0,151 км в 2х трубном исчислении: отопление - 

0,136 км; ГВС - 0,015 км 

4 117 

Итого по пер.Гражданский, 24д: 14 752 

6 
Котельная №17            

ул. Свободы, 207 
4,3 2,49 0,24 

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

Проектно-изыскательские работы 2 502 

3,1 

Приобретение оборудования 11 797 

Строительно-монтажные работы: 17 875 

Демонтаж фундаментов существующих насосов в 

количестве 8 шт.                                                                                                 
  

Демонтаж деревянных оконных проемов в количестве 

5 шт. (2,08х1,45) 
  

Монтаж бетонной стяжки на площади   

Монтаж пластиковых оконных проемов в количестве 5 

шт. (2,08х1,45) 
  

Косметический ремонта помещения    

Демонтаж старой дымовой трубы h=45м.   

Демонтаж мягкой кровли котельной S=255,5 м2   

Монтаж кровли из металлопрофиля с сэндвич-

панелями S=255,5 м2 
  

Демонтаж существуюших котлов КСВа-1.0 с обвязкой 

по газовому оборудованию в количестве 5 шт. 
  

Демонтаж дверей    

Монтаж металлических дверей   

Демонтаж существующих трубопроводов котельной   

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной в 

существующем здании с пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 3,6МВт с горелками                                                                                                                                           
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

Прочие расходы 3 575 

Итого: 35 749 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

2,555 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

2,019 км; ГВС - 0,537 км 

69 764 

Итого по ул.Свободы, 207: 105 513 

1 
котельная №18      пер. 

Пушкинский, 8б 
2,58 0,278 0,064 

Строительствой 

БМК-0,5МВт 

Проектно-изыскательские работы 744 

0,43 

Приобретение оборудования 3 510 

Строительно-монтажные работы: 5 317 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,5МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаз узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

Прочие расходы 1 064 

Итого: 10 635 

реконструкция т/с Ду70 протяженностью 1,174 км в 

2х трубном исчислении: на отопление – 0,587 км; 

ГВС – 0,587 км 

32 044 

Итого по пер.Пушкинский, 8б: 42 679 

7 
Котельная №23          

ул. Третьяковская, 39в 
1,72 1,485 0,073 

Строительство 

новой БМК-2МВт 

Проектно-изыскательские работы 2 326 

1,72 

Приобретение оборудования 10 966 

Строительно-монтажные работы: 16 615 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 2МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 3 323 

Итого: 33 230 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 

0,111 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,108 км 

3 629 

Итого по ул.Третьяковская, 39в: 36 859 

8 
Котельная №26 

ул.Чкалова,26-б 
8,6 2,287 0,405 

Строительство 

новой БМК-4МВт 

Проектно-изыскательские работы 3 357 

3,44 

Приобретение оборудования 15 824 

Строительно-монтажные работы: 23 975 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 4МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 4 795 

Итого: 47 951 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

1,433 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,710 км; ГВС – 0,723 км 

39 118 

Итого по ул.Чкалова, 26б: 87 069 

9 
Котельная №29       ул. 

Советская, 13а 
4,3 2,835 0,181 

Реконструкция 

котельной в 

Проектно-изыскательские работы 2 770 
3,6 

Приобретение оборудования 13 058 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

существующем 

здании с заменой 

основного 

технологического 

оборудования и 

автоматизация 

Строительно-монтажные работы: 19 786 

Демонтаж существующеготепломеханического и 

вспомогательного оборудования 
  

Капитальный ремонт здания (включая замену кровли)   

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной в 

существующем здании с пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 4,2МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 3 957 

Итого: 39 571 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

1,235 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,823 км; ГВС – 0,412 км 

33 711 

Итого по ул.Советская, 13а: 73 282 

4 

котельная №30         с. 

Чигорак, ул. Красная 

Заря, 11 

0,42 0,047 - 

Реконструкция  

котельной в 

существующем 

здании и 

автоматизация 

Проектно-изыскательские работы 108 

0,07 

Приобретение оборудования 510 

Строительно-монтажные работы: 773 

Монтаж пластиковых оконных проемов в количестве: 

3 шт. (1,3х1,45); 1 шт.(2,05х1,45); 1 шт. (2,35х1,45) 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

Косметический ремонта помещения    

Монтаж кровли из металлопрофиля с сэндвич-

панелями S=106,5 м2 
  

Демонтаж дверей    

Монтаж металлических дверей   

Консервация основного тепломеханического 

оборудования котельной 
  

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной в 

существующем здании с пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 2ух котлов 

мощностью 0,08МВт с горелкой                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                  

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 155 

Итого по с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11: 1 546 

3 

котельная №31 

с.Чигорак, ул. 

Центральная, 10а 

1,08 0,249 - 

Строительство 

новой БМК-

0,35МВт  

Проектно-изыскательские работы 529 

0,3 

Приобретение оборудования 2 495 

Строительно-монтажные работы: 3 780 

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 2х котлов 

мощностью 0,35МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3.монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

4. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

Прочие расходы 756 

Итого по с.Чигорак, ул.Центральная, 10а: 7 560 

16 

Котельная ОАО 

"Патроны" 

ул.Бланская, 69 

7,2 3,151 0,258 

Строительство 

новой БМК- 5МВт 

на ЗУ ЦТП-4 по 

ул.Павловского, 87б 

Проектно-изыскательские работы 3 919 

4,3 

Приобретение оборудования 18 475 

Строительно-монтажные работы: 27 993 

Демонтаж существующего технологического 

оборудования и здания ЦТП 
  

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной с 

пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 3х котлов 

мощностью 5МВт с горелками                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж контура ГВС с установкой теплообменного 

оборудования и насосной группой                                                                                                                                                 

4. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                  

5. монтаж ДГУ и системы РТХ                                                                                                                                

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

  

Прочие расходы 5 599 

Итого: 55 986 



85 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

реконструкция т/с средним Ду80 протяженностью 

0,847 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,472 км; ГВС – 0,375 км 

24 723 

Итого по ул.Третьяковская, 14а: 80 709 

  
Котельная № 2 ул. 

Чкалова, 16-б 
1,08 0,907 - 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 

0,291 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,291 км 

9 549   

Итого по ул.Чкалова, 16-б: 9 549   

  
Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-а 
0,258 0,14 - 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

0,063 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,063 км 

1 706   

Итого по ул. Матросовская, 79-а: 1 706   

  
Котельная № 19 ул. 

Советская, 31-а 
0,172 0,098 - 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду80 протяженностью 

0,047 км в 2х трубном исчислении: отопление - 

0,047 км 

1 371   

Итого по ул.Советская, 31-а: 1 371   

  
Котельная № 21 ул. 

Пушкинская, 86-б 
0,42 0,257 - 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

0,269 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,269 км 

7 362   

Итого по ул.Пушкинская, 86-б: 7 362   

18 
котельная 

ул.Советская, 82а 
16,7 14,55 0,27 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду125 протяженностью 

3,690 км в 2х трубном исчислении: отопление - 

3,229 км; ГВС – 0,460 км 

137 565 
 - 

Итого по ул.Советская, 82а: 137 565 

19 
котельная ул.40 лет 

Октября, 43 
12,8 9,64 1,82 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду100 протяженностью 

4,423 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

2,626 км; ГВС – 1,797 км 

144 914 
 - 

Итого по ул.40 лет Октября, 43: 144 914 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

20 
котельная ул.40 лет 

Октября, 321 
18,06 12,06 3,88 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду125 протяженностью 

1,153 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,581 км; ГВС – 0,572 км 

42 974 
 - 

Итого по ул.40 лет Октября, 321: 42 974 

21 
Котельная ул.Чкалова, 

1-е 
2,58 12,06 3,88 

реконструкция 

тепловой сети 

реконструкция т/с средним Ду70 протяженностью 

0,770 км в 2х трубном исчислении: отопление – 

0,469 км; ГВС – 0,301 км 

21 031 
 - 

Итого по ул.Середина, 1а: 21 031 

Всего реконструкция сетей (средний Ду100, протяженностью 55,653 км в 2х трубном исчислении: отопление - 36,164 км ; ГВС 

- 19,4888 км)  
929 912   

Всего реконструкция теплоэнергетического комплекса 557 590   

ВСЕГО ПО БОРИСОГЛЕБСКОМУ ФИЛИАЛУ 1 487 502 53,6 

Техническое перевооружение угольных котельных Борисоглебского городского округа Воронежской области 

17 
с.Богана, ул. 

Революционная 
0,5     

Строительство 

новой БМК- 0,6МВт 

Проектно-изыскательские работы 857 

0,5 

Приобретение оборудования 4 039 

Строительно-монтажные работы: 6 120 

Прочие расходы 1 224 

Итого: 12 240 

18 
с.Макашевка, ул. 

Коммуны, 7 
0,96     

Строительство 

новой БМК- 1,1МВт 

Проектно-изыскательские работы 1 514 

0,96 

Приобретение оборудования 7 140 

Строительно-монтажные работы: 10 817 

Прочие расходы 2 164 

Итого: 21 635 

19 

с.Старовоскресеновка                                   

ул. Борисоглебская, д. 

3 

0,734     

Строительство 

новой БМК- 

0,85МВт 

Проектно-изыскательские работы 1 214 

0,734 

Приобретение оборудования 5 726 

Строительно-монтажные работы: 8 675 

Прочие расходы 1 735 

Итого: 17 350 

20 0,5     Проектно-изыскательские работы 857 0,5 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

с.Ульяновка, ул. 

Ворошилова, 23 

Строительство 

новой БМК- 0,6МВт 

Приобретение оборудования 4 039 

Строительно-монтажные работы: 6 120 

Прочие расходы 1 224 

Итого: 12 240 

21 
с.Петровское, 

Садовая, 31-а 
0,734     

Строительство 

новой БМК- 

0,85МВт 

Проектно-изыскательские работы 1 214 

0,734 

Приобретение оборудования 5 726 

Строительно-монтажные работы: 8 675 

Прочие расходы 1 735 

Итого: 17 350 

22 
с.Махровка, 

Ленинская, 24 
0,84     

Строительство 

новой БМК- 1МВт 

Проектно-изыскательские работы 1 363 

0,84 

Приобретение оборудования 6 427 

Строительно-монтажные работы: 9 737 

Прочие расходы 1 948 

Итого: 19 475 

23 
п.Миролюбие,                        

ул. Свободы, 7 
0,96     

Строительство 

новой БМК- 1,1МВт 

Проектно-изыскательские работы 1 514 

0,96 

Приобретение оборудования 7 140 

Строительно-монтажные работы: 10 817 

Прочие расходы 2 164 

Итого: 21 635 

24 

г.Борисоглебск, 21 

детский сад, 

Кирпичный завод 

0,043     

Реконструкция 

котельной в 

существующем 

здании и 

автоматизация 

Проектно-изыскательские работы 66 

0,043 

Приобретение оборудования 313 

Строительно-монтажные работы: 475 

Демонтаж основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования котельной 
  

Капитальный ремонт здания (включая замену кровли)   

в т.ч. монтаж теплотехнического и 

вспомогательного оборудования котельной в 

существующем здании с пусконаладкой:                                                                                                                                                      

1. монтаж котлового блока на базе 2ух котлов 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

Уст. 

мощ., 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 
Планируемые 

мероприятия 
Описание мероприятий 

Затраты 

с НДС, 

Уст. мощ. 

после 

реконстр., 

Гкал/ч всего 
в т. ч. 

ГВС  

 тыс. 

руб. 

мощностью 0,05МВт с горелкой                                                                                                                                           

2.монтаж контура отопления с установкой 

теплообменного оборудования и насосной группой                                                                                                                                    

3. монтаж узлов учета энергоресурсов                                                                                                                                                                                                                                                              

Котельная оборудована автоматикой  для 

эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего песонала 

Прочие расходы 95 

Итого: 949 

 ВСЕГО по угольным котельным: 122 874 5,271 

                  

ВСЕГО по техперевооружению теплоэнергетического комплекса с учетом угольных котельных 680 464   

Всего реконструкция сетей (средний Ду100, протяженностью 55,653 км в 2х трубном исчислении: отопление - 36,164 км ; ГВС 

- 19,4888 км) с учетом угольных котельных 
929 912   

ВСЕГО ПО БОРИСОГЛЕБСКОМУ ФИЛИАЛУ с учетом угольных котельных 1 610 376 58,871 
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Для определения стоимости мероприятий Схемы теплоснабжения, 

приведенных в табл. 9.1.1 в текущем периоде и на перспективу необходимо 

использовать коэффициенты-дефляторы, утверждаемые ежегодно Приказами 

Минэкономразвития. 

Величины коэффициентов-дефляторов для области экономики – 

Строительство на текущий момент приведены в таблице 9.1.2. 

Таблица 9.1.2 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Значение 

коэффициента-

дефлятора 

1,00 1,051 1,051 1,05 1,049 1,047 1,048 1,049 1,048 

Значение 

коэффициента-

дефлятора 

нарастающим итогом 

 1,051 1,105 1,160 1,217 1,274 1,335 1,400 1,468 

 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Борисоглебского 

городского округа стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации 

систем теплоснабжения, приведенных в таблице 9.1.1, составляет: 

Таблица 9.1.3 

 
Стоимость мероприятий, 

млн. руб. 

 на 2019 год на 2022 год 

Всего реконструкция тепловых сетей 929,91 1 078,70 

Всего реконструкция газовых котельных 557,59 646,80 

ИТОГО по БФТ ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» 1 487,50 1 725,50 

ВСЕГО по угольным котельным 122,87 142,53 

ИТОГО по системам теплоснабжения Борисоглебского 

городского округа 
1 610,38 1 868,04 

 

 

Источниками финансирования мероприятий могут быть: 

- собственные средства теплоснабжающей организации (в т.ч. 

амортизация, средства из прибыли, средства за присоединение потребителей); 

- бюджетные средства; 

- прочие источники инвестиций. 

 

В виду отсутствия четкого плана реализации мероприятий по годам 

рассмотрим вариант равномерного финансирования на перспективный период 

(табл. 9.1.4) 
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Таблица 9.1.4 

 2023 2024 2025 2026 2027 Итого 

Объем 

финансирования в 

ценах 2022 г.,  

млн. руб 

373,61 373,61 373,61 373,61 373,61 1 868,04 

Объем 

финансирования с 

учетом инфляции, 

млн. руб. 

391,91 410,33 430,03 451,10 472,75 2 156,13 

 

При равномерном распределении финансирования необходимых 

мероприятий для обеспечения надежного и эффективного функционирования 

систем теплоснабжения по годам реализации Схемы теплоснабжения 

Борисоглебского городского округа необходимый ежегодный объем 

финансирования всех мероприятий многократно превышает валовую прибыль 

теплоснабжающей организации. В связи с этим для реализации мероприятий 

по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения целесообразно 

рассмотреть более длительный период их реализации и определить источники 

софинансирования. 

 

9.2 Величина фактически осуществленных инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и 

базовый период актуализации. 

 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 

производилась частичная замена теплогенерирующего оборудования на 

некоторых источниках теплоты. Указанные сведения приведены в таблице 

9.2.1. 

Таблица 9.2.1. 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Марка 

оборудования 
Мощность 

Кол-во 
Прим 

2018 2019 

1 
Котельная № 29 ул. 

Советская, 13-а 
КВа-2.5 2,15 1   

2 Котельная ул. Чкалова, 1-е КСВа-1.0 0,86  3 
Новое 

строит. 

 

В 2019-20 году осуществлено строительство новой котельной по ул. 

Чкалова, 1-е в зоне деятельности котельной АО «Борисоглебский трикотаж» 

ул. Середина, 1а. Часть потребителей от котельной АО «Борисоглебский 

трикотаж» переключены на новую котельную с 2021 г. 
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В системах теплоснабжения Борисоглебского городского округа 

систематически производится реконструкция участков тепловых сетей в связи 

с технологической необходимостью, что приводит к уменьшению доли ветхих 

сетей, а следовательно, снижению тепловых потерь. Ряд участков 

реконструированных тепловых сетей выполнены предизолированными 

трубами в заводской теплоизоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой 

оболочке. 

Данные по объемам реконструированных сетей за 2019-2022 гг. 

приведены в таблице 9.2.2. 

Таблица 9.2.2. 

№ 

п/п 
Система теплоснабжения 

Материальная характеристика 

реконструированных сетей, м*м 

2019 2020 2021 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 17,0 31,65 0 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 0 0 7,68 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 57,53 25,44 83,66 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б  34,08 22,22 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б    

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а    

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д    

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3    

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а  6,99 3,74 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б  2,45 0,42 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а    

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б    

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 0,66   

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б  5,83 2,4 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б   2,0 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 3,42   

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11    

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а    

19 Котельная п.Водострой    

20 Котельная ОАО "Патроны", Бланская, 69   11,25 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 10,87 185,08 19,87 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 135,97 34,14 8,48 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321  89,14 1,14 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е  218,59  

 

Сведения о фактических финансовых затратах на строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и период, предшествующий актуализации 

не предоставлены.  
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10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации  

 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории 

Борисоглебского городского округа Единая теплоснабжающая организация не 

определена. В период размещения на сайте городского округа проекта Схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления поступила заявка на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от ООО «Газпром 

Теплоэнерго Воронеж.  

На основании поданной заявки и в соответствии с критериями 

определения единой теплоснабжающей организации Постановлением 

администрации Борисоглебского городского округа от 25.01.2023 г. № 148 

статус единой теплоснабжающей организации на территории Борисоглебского 

городского округа присвоен ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж. 

 

10.2 Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присваивается статус единой теплоснабжающей 

организации 

 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 

(далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая 

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории городского округа, лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями на территории городского округа вправе подать в течение 

одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение 
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статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции 

единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер собственного капитала; 

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Согласно пункту 6 «Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации» в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 

1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, 

установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил. 

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 

808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

проекте схемы теплоснабжения определяются границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) 
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деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются 

границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности 

единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько 

систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 

границах которых единая теплоснабжающая организация обязана 

обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В 

случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы (Администрация 

Борисоглебского городского округа) вправе: 

• определить и предложить единую теплоснабжающую организацию 

(организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

 

10.3 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках 

разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

 

В период размещения на сайте городского округа проекта Схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления поступила заявка на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от ООО «Газпром 

Теплоэнерго Воронеж. 
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10.4 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 

теплоснабжения, расположенных в границах города 

 

В Борисоглебском городском округе имеется 24 изолированно 

работающих систем теплоснабжения (табл. 10.4.1). 

Зоны действия систем теплоснабжения представлены в Главе 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения». Актуальные (существующие) 

границы зон действия определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям. 
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Таблица 14.2.1. 

№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжени 
Место положение 

Балансовая 

принадлежность 

Теплоснабжающие организации в 

границах системы теплоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 

1 
Котельная№1 

ул.Третьяковская,14 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

2 Котельная №2 ул.Чкалова,12 г. Борисоглебск 
Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

3 
Котельная №4 ул. Бланская, 

109-б 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

4 
Котельная №5 

ул.Гоголевская 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

5 
Котельная №6 

 ул.Рубежная 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

6 
Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-а 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

7 
Котельная № 14 пер. 

Гражданский, 24-д 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

8 
Котельная № 15 

пер.Куйбышева, 3 
г. Борисоглебск 

ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

9 Котельная №17 ул.Свободы г. Борисоглебск 
Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

10 
Котельная №18 

пер.Пушкинский ,8 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

11 
Котельная № 19                                                      

ул. Советская, 31-а 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

12 
Котельная № 21                                                                   

ул. Пушкинская, 86-б 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

13 
Котельная № 23                                      

ул. Третьяковская, 39-в 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

14 
Котельная №26 

ул.Чкалова,26 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

15 
Котельная № 27                                       

ул. Дзержинского, 11-б 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 
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№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжени 
Место положение 

Балансовая 

принадлежность 

Теплоснабжающие организации в 

границах системы теплоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 

16 
Котельная № 29                                     

ул. Советская, 13-а 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

17 Котельная №30(д/сад) с.Чигорак 
Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

18 Котельная №31(школа) с.Чигорак 
Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

19 Котельная п.Водострой п.Водострой 
ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

20 
Котельная ОАО "Патроны", 

ул. Бланская, 69 
г. Борисоглебск ОАО "Патроны" 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

21 
Котельная                                                                

ул. Советская, 82-а 
г. Борисоглебск 

АО "Газпром 

теплоэнерго" 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

22 
Котельная                                                       

ул. 40 лет Октября, 43 
г. Борисоглебск 

АО "Газпром 

теплоэнерго" 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

23 
Котельная                                                           

ул.40 лет Октября, 321 
г. Борисоглебск 

АО "Газпром 

теплоэнерго" 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 

24 
Котельная  

Чкалова 1-е 
г. Борисоглебск 

Администрация 

г.Борисоглебска 

ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж» 

БФТ ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» 
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10.5 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации может быть присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации. 

 

Критерии выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства 

РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в 

Российской Федерации». Согласно Постановлению, критериями выбора 

являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

 

Сравнительный анализ критериев теплоснабжающих организаций 

приведен в таблице 10.5.1 
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Таблица 10.5.1 

Сравнительный анализ критериев теплоснабжающих организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) 

организации в 

границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Вид 

имущественного 

права 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Информация 

о подаче 

заявки на 

присвоение 

статуса ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

1 
Котельная№1 

ул.Третьяковская,14 
10,75 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

67,44 
Имеется 

заявка Единственная 

заявка от 

организации, 

владеющей на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

источниками 

тепловой энергии 

и тепловыми 

сетями в 

соответствующей 

зоне 

деятельности (п.6 

постановления 

Правительства 

РФ от 08.08.2012 

№808) 

2 
Котельная №2 

ул.Чкалова,12 
1,08 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,64 
Имеется 

заявка 

3 
Котельная №4 ул. 

Бланская, 109-б 
28,1 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

101,81 
Имеется 

заявка 

4 
Котельная №5 

ул.Гоголевская 
4,3 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

3,02 
Имеется 

заявка 

5 
Котельная №6 

ул.Рубежная 
2,16 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

6 

Котельная № 10 

ул.Матросовская,79-

а 

0,258 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) 

организации в 

границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Вид 

имущественного 

права 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Информация 

о подаче 

заявки на 

присвоение 

статуса ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

7 
Котельная № 14 пер. 

Гражданский, 24-д 
0,63 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

8 
Котельная № 15 

пер.Куйбышева, 3 
0,34 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

9 
Котельная №17 

ул.Свободы 
4,3 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

64,90 
Имеется 

заявка 

10 
Котельная №18 

пер.Пушкинский ,8 
2,58 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

11 
Котельная № 19                                                      

ул. Советская, 31-а 
0,172 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

12 

Котельная № 21                                                                   

ул. Пушкинская, 86-

б 

0,42 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

13 

Котельная № 23                                      

ул. Третьяковская, 

39-в 

1,72 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

8,90 
Имеется 

заявка 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) 

организации в 

границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Вид 

имущественного 

права 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Информация 

о подаче 

заявки на 

присвоение 

статуса ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

14 
Котельная №26 

ул.Чкалова,26 
8,6 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

62,33 
Имеется 

заявка 

15 

Котельная № 27                                       

ул. Дзержинского, 

11-б 

0,086 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

0,00 
Имеется 

заявка 

16 
Котельная № 29                                     

ул. Советская, 13-а 
4,3 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

120,49 
Имеется 

заявка 

17 
Котельная 

№30(д/сад) 
0,42 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

10,55 
Имеется 

заявка 

18 
Котельная 

№31(школа) 
1,08 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

15,20 
Имеется 

заявка 

19 
Котельная 

п.Водострой 
1,72 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

18,26 
Имеется 

заявка 

20 

Котельная ОАО 

"Патроны", ул. 

Бланская, 69 

7,2 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

77,17 
Имеется 

заявка 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Теплоснабжающие 

(теплосетевые) 

организации в 

границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем 

теплоснабжения в 

обслуживании 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организации 

Вид 

имущественного 

права 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Информация 

о подаче 

заявки на 

присвоение 

статуса ЕТО 

Основание для 

присвоения 

статуса ЕТО 

21 
Котельная                                                                

ул. Советская, 82-а 
16,7 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

640,65 
Имеется 

заявка 

22 

Котельная                                                       

ул. 40 лет Октября, 

43 

12,8 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

486,32 
Имеется 

заявка 

23 

Котельная                                                           

ул.40 лет Октября, 

321 

18,06 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

31,65 
Имеется 

заявка 

24 
Котельная  

Чкалова 1-е 
2,58 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

котельная + 

тепловая сеть 

Владеет на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

180,64 
Имеется 

заявка 
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Предприятие ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

1) Владение на праве хозяйственного ведения источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или 

тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения ввиду наличия у 

предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», согласно 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации, при осуществлении своей деятельности фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности; 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 
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11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Централизованное теплоснабжение потребителей Борисоглебского 

городского округа осуществляется от 24 источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение всех новых объектов капитального строительства 

планируется осуществлять от индивидуальных (в т.ч. блочных) котельных, 

работающих на газовом топливе. Изменение тепловой нагрузки в 

существующих зонах действия источников тепловой энергии не планируется. 

Перераспределение тепловой нагрузки из зон действия одних источников 

в зоны действия других источников не предусмотрено. 

Распределение тепловых нагрузок между источниками теплоснабжения в 

перспективном периоде приведено в табл. 11.1.1. 

Таблица 11.1.1 

№ Адрес котельной 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч. 

всего 

в том 

числе 

отопление 

в том 

числе       

ГВС(ср) 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 6,481 6,048 0,433 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 0,907 0,907 
 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 18,300 16,210 2,090 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 1,611 1,237 0,374 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 0,668 0,574 0,094 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 0,140 0,140  

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 0,371 0,366 0,005 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 0,195 0,195 
 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 2,191 2,092 0,099 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 0,278 0,214 0,064 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0,098 0,098 
 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0,257 0,257 
 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 1,485 1,412 0,073 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 2,287 1,882 0,405 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0,058 0,058 
 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 2,835 2,654 0,181 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0,047 0,047 
 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 0,249 0,249 
 

19 Котельная п.Водострой 0,875 0,738 0,137 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 3,151 2,893 0,258 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 14,795 14,425 0,370 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 6,634 5,952 0,682 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 9,826 8,211 1,615 

24 Котельная ул.Чкалова, 1-е 2,263 1,922 0,341 

 ИТОГО 76,002 68,781 7,221 
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12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

В результате инвентаризации тепловых сетей Борисоглебского 

городского округа выявлено 19,77 км бесхозяйных тепловых сетей. Перечень 

участков бесхозяйных сетей представлен в Приложении 6, сводная 

информация в разрезе каждого источника теплоснабжения – приведена в 

таблице 1.3.1.1.  

В соответствии с пунктом 6.4 статьи 15, Федерального закона "О 

теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ до даты регистрации права 

собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения администрацией 

Борисоглебского городского округа на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей определен БФТ «ООО Газпром Теплоэнерго 

Воронеж» 
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13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ, СХЕМОЙ И 

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ 

СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о 

развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения все источники 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа обеспечены в должной 

мере основным топливом. Решения о развитии соответствующих систем 

газоснабжения не требуется. 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников 

тепловой энергии 

 

В настоящее время проблемы с организацией газоснабжения источников 

тепловой энергии Борисоглебского городского округа отсутствуют. 

 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 

Корректировка программы газификации Борисоглебского городского 

округа в разрезе развития источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения не требуется. 
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13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 

энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 

 

В Борисоглебском городском округе нет источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии.  

 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не 

планируется. 

 

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения все источники 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа обеспечены 

водоснабжением в необходимом объеме. Решения о развитии 

соответствующих систем водоснабжения не требуется. 

 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы 

водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы с 

переходом на закрытую систему горячего водоснабжения 

 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей 

Борисоглебского городского округа осуществляется по закрытой схеме. 

Нагрев воды осуществляется в теплообменном оборудовании, установленном 

непосредственно на источниках теплоснабжения. 

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения 

согласованности такой схемы с переходом на закрытую систему горячего 

водоснабжения не требуется. 
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14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения" содержит результаты 

оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов 

развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

3. удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для 

тепловых электрических станций и котельных); 

4. отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

5. коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

7. доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения); 

8. удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

9. коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 

10. доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

11. средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

12. отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, 

города федерального значения); 

13. отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 
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реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

поселения, городского округа, города федерального значения);  

14. отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также 

отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. 

 

В Борисоглебском городском округе нет и не планируется строительство 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Соответственно, не рассчитываются следующие индикаторы развития систем 

теплоснабжения:  

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме; 

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии). 
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14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на тепловых сетях 

 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях источников 

тепловой энергии Борисоглебского городского округа приведено в табл. 

14.1.1. 

Таблица 14.1.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях; / в т.ч. 

сверх нормативного срока 

2021 2022 2023 2027 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 4 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 5 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

19 Котельная п.Водострой 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 6 / 0 4 / 0 3 / 0 0 / 0 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии 

 

Прогноз изменения количества прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии приведено в табл. 14.2.1 

Таблица 14.2.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии; / в т.ч. сверх нормативного 

срока 

2021 2022 2023 2027 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

19 Котельная п.Водострой 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 

 

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников теплоснабжения в период 2019 – 2027 

гг., приведены в табл. 14.3.1. 

Таблица 14.3.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии (отдельно для 

тепловых электрических станций и 

котельных); 

кг.у.т./Гкал 

2021 2022 2023 2027 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 163,4 164,3 164,3 164,3 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 183,2 182,2 182,2 182,2 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 159,8 160,7 160,7 160,7 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 155,5 154,6 154,6 154,6 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 159,0 158,1 158,1 158,1 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 180,8 179,8 179,8 179,8 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 166,0 164,8 164,8 164,8 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 176,2 175,3 175,3 175,3 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 157,9 154,6 154,6 154,6 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 158,1 155,9 155,9 155,9 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 180,6 179,6 179,6 179,6 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 173,4 173,3 173,3 173,3 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 159,6 158,7 158,7 158,7 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 161,1 155,0 155,0 155,0 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 200,8 200,2 200,2 200,2 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 155,7 154,9 154,9 154,9 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 174,8 173,4 173,4 173,4 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 172,0 170,9 170,9 170,9 

19 Котельная п.Водострой 161,7 160,9 160,9 160,9 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 171,3 170,4 170,4 170,4 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 159,7 160,8 160,8 160,8 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 160,7 159,9 159,9 159,9 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 158,3 157,3 157,3 157,3 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 158,0 157,1 157,1 157,1 
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14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

 

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в 

табл. 14.4.1. Ввиду отсутствия четких планов реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа определить показатели 

индикаторов развития на перспективный период разработки схемы 

теплоснабжения не представляется возможным. 

Таблица 14.4.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения0 

отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети; 

Гкал/м2 

2021 2022 2023 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 3,16 3,17 3,17 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 2,24 2,18 2,18 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 2,79 2,86 2,86 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 2,93 2,94 2,94 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 3,16 3,17 3,17 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 1,61 1,56 1,56 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 1,98 1,95 1,95 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 1,33 1,32 1,32 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 1,89 1,89 1,89 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 3,07 3,07 3,07 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 2,26 2,21 2,21 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 1,80 1,72 1,72 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 1,24 1,22 1,22 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 1,95 1,96 1,96 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0,76 0,78 0,78 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 1,40 1,41 1,41 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0,34 0,32 0,32 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 1,30 1,30 1,30 

19 Котельная п.Водострой 1,56 1,56 1,56 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 3,13 3,11 3,11 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 1,21 1,21 1,21 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 1,58 1,59 1,59 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 2,44 2,44 2,44 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 2,47 3,07 3,07 
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14.5 Число часов использования установленной тепловой мощности 

 

Число часов использования установленной тепловой мощности 

представлено в таблице 14.5.1. Ввиду отсутствия четких планов реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

систем теплоснабжения Борисоглебского городского округа определить 

показатели индикаторов развития на перспективный период разработки схемы 

теплоснабжения не представляется возможным. 

Таблица 14.5.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Число часов использования 

установленной тепловой мощности 

2021 2022 2023 2027 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 1469 1469 1469 1836 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 1467 1467 1467 1467 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 1396 1396 1396 1635 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 948 948 948 1581 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 643 643 643 1348 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 1616 1616 1616 1616 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 1237 1237 1237 1812 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 1294 1294 1294 1294 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 1343 1343 1343 1863 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 537 537 537 3223 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 1297 1297 1297 1297 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 1427 1427 1427 1427 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 1664 1664 1664 1664 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 648 648 648 1619 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 949 949 949 949 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 1419 1419 1419 1695 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 442 442 442 2651 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 536 536 536 1929 

19 Котельная п.Водострой 1432 1432 1432 1432 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 1023 1023 1023 1713 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 1685 1685 1685 1685 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 1156 1156 1156 1156 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 1081 1081 1081 1081 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 1671 1671 1671 1671 
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14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

 

В таблице 14.6.1 приведена удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке. 

Таблица 14.6.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке,  

м2ч/Гкал 

2021 2022 2023 2027 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 221,3 221,3 221,3 221,3 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 83,5 83,5 83,5 83,5 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 149,4 149,4 149,4 149,4 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 156,8 156,8 156,8 156,8 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 95,5 95,5 95,5 95,5 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 68,6 68,6 68,6 68,6 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 84,6 84,6 84,6 84,6 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 40,0 40,0 40,0 40,0 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 237,6 237,6 237,6 237,6 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 647,1 647,1 647,1 647,1 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 77,6 77,6 77,6 77,6 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 134,1 134,1 134,1 134,1 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 80,8 80,8 80,8 80,8 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 174,3 174,3 174,3 174,3 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 34,5 34,5 34,5 34,5 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 191,9 191,9 191,9 191,9 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 448,9 448,9 448,9 448,9 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 122,1 122,1 122,1 122,1 

19 Котельная п.Водострой 163,4 163,4 163,4 163,4 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 134,6 134,6 134,6 134,6 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 177,8 177,8 177,8 177,8 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 360,4 360,4 360,4 360,4 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 129,0 129,0 129,0 129,0 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 400,5 400,5 400,5 400,5 
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14.7 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Отсутствие приборов учета не позволяет корректно оценить фактическое 

тепловое потребление и, следовательно, тепловые потери здания, что влечет 

за собой отсутствие возможности поддержания требуемых параметров 

микроклимата в помещении здания. В перспективе необходимо организовать 

максимально полное оснащение потребителей приборами учета тепловой 

энергии.  

Таблица 14.7.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии,  

% 

2021 2022 2023 2027 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 36,1 36,1 36,1 99 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 57,1 57,1 57,1 99 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 50,0 50,0 50,0 99 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 22,9 22,9 22,9 99 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 11,1 11,1 11,1 99 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 100,0 100,0 100,0 100 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 66,7 66,7 66,7 99 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 100,0 100,0 100,0 100 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 15,7 15,7 15,7 99 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 0,0 0,0 0,0 99 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0,0 0,0 0,0 99 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0,0 0,0 0,0 99 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 0,0 0,0 0,0 99 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 37,5 37,5 37,5 99 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0,0 0,0 0,0 99 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 53,4 53,4 53,4 99 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0,0 0,0 0,0 99 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 0,0 0,0 0,0 99 

19 Котельная п.Водострой 17,6 17,6 17,6 99 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 24,0 24,0 24,0 99 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 74,2 74,2 74,2 99 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 32,7 32,7 32,7 99 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 30,7 30,7 30,7 99 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 20,9 20,9 20,9 99 
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14.8 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) в схеме 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа приведен в табл. 14.8.1 

Ввиду отсутствия четких планов реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа определить показатели 

индикаторов развития на перспективный период разработки схемы 

теплоснабжения не представляется возможным. 

Таблица 14.8.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей 

лет 

2021 2022 2023 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 19 20 21 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 22 23 24 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 24 25 26 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 18 19 20 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 13 14 15 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 29 30 31 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 21 22 23 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 15 16 17 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 25 26 27 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 29 30 31 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 20 21 22 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 30 31 32 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 14 15 16 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 21 22 23 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 1 2 3 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 16 17 18 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 18 19 20 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 18 19 20 

19 Котельная п.Водострой 15 16 17 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 23 24 25 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 29 30 31 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 24 25 26 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 14 15 16 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 32 33 34 
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14.9 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей  

 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа в 

целом представлено в таблице 14.9.1. Ввиду отсутствия четких планов 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем теплоснабжения Борисоглебского городского округа 

определить показатели индикаторов развития на перспективный период 

разработки схемы теплоснабжения не представляется возможным. 

Таблица 14.9.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Отношение материальной 

характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике 

тепловых сетей  

% 

2021 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 0,00 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 10,15 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 3,06 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 8,80 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 0,00 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 0,00 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 0,00 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 0,00 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 0,72 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 0,23 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0,00 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0,00 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 0,00 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 0,60 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 100,00 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 0,00 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0,00 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 0,00 

19 Котельная п.Водострой 0,00 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 2,65 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 0,76 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 0,35 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 0,09 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 0,00 

 Всего по городскому округу 1,18 
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14.10 Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

 

Ввиду отсутствия четких планов реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

теплоснабжения Борисоглебского городского округа определить показатели 

индикаторов развития на перспективный период разработки схемы 

теплоснабжения не представляется возможным. 

Таблица 14.10.1 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

% 

  2021 2022 

1 Котельная № 1 ул. Третьяковская, 14-а 0 0 

2 Котельная № 2 ул. Чкалова, 16-б 0 0 

3 Котельная № 4 ул. Бланская, 109-б 0 0 

4 Котельная № 5 ул. Гоголевская, 14-б 0 0 

5 Котельная № 6 ул. Рубежная, 24-б 0 0 

6 Котельная № 10 ул.Матросовская,79-а 0 33 

7 Котельная № 14 пер. Гражданский, 24-д 0 0 

8 Котельная № 15 пер.Куйбышева, 3 0 0 

9 Котельная № 17 ул.Свободы, 207-а 0 0 

10 Котельная № 18 пер. Пушкинский, 8-б 0 0 

11 Котельная № 19 ул. Советская, 31-а 0 0 

12 Котельная № 21 ул. Пушкинская, 86-б 0 0 

13 Котельная № 23 ул. Третьяковская, 39-в 0 0 

14 Котельная № 26 ул. Чкалова, 26-б 0 0 

15 Котельная № 27 ул. Дзержинского, 11-б 0 0 

16 Котельная № 29 ул. Советская, 13-а 0 0 

17 Котельная № 30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11 0 0 

18 Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а 0 0 

19 Котельная п.Водострой 0 0 

20 Котельная ОАО "Патроны", ул. Бланская, 69 0 0 

21 Котельная ул. Советская, 82-а 0 0 

22 Котельная ул. 40 лет Октября, 43 0 0 

23 Котельная ул.40 лет Октября, 321 0 0 

24 Котельная ул. Чкалова, 1-е 0 0 

 
ИТОГО по Борисоглебскому городскому 

округу 
0 0,07 
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14.11 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Борисоглебского 

городского округа фактов нарушения антимонопольного законодательства 

(выданных предупреждений, предписаний), а также применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях зафиксировано не было. 
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